Desarrollo de una metodología que permita determinar presupuestos de mano de obra en proyectos de edificaciones públicas realizados por el MOPT by Acuña-Chacón, Elberth Alonso
 
  
Instituto Tecnológico de Costa Rica 













Desarrollo de una metodología que permita determinar presupuestos de mano de obra en 








Proyecto final de graduación para optar por el grado de  



















Cartago, Diciembre 2010. 
Desarrollo de una 
metodología que permita 
determinar presupuestos 
de mano de obra en proyectos de 
edificaciones públicas realizados 











The objective when developing this specialty 
practice is to propose a methodology to calculate 
labor budgets for constructions of public works 
buldings, truthful and reliable that, in order to 
expedite and support the bidding process. 
To achieve the objective, i created a 
database of general yields of manpower 
sustained in mensurations of typical activities and 
theoretical yields.   
I was carried out an exhaustive 
investigation of yields elaborated in the country 
with the purpose of incorporating them in the 
database, by means of the use of reference 
books, technical manuals and norms.   
The logical structure of the program was 
developed through a work breakdown structure; 
apply deliverables or tasks, composed by typical 
activities of public works.   
The electronic database was created by 
means of charts, relationships and consultations 
elaborated in Microsoft Access, which allows to 
speed up the processes of bid of the Department 
of Works for Contract of the Ministry of Public 
Works and Transport.   
The program was tested by means of a 
simulation of a process of recent bid carried out 
by the Department of Works by Contract. I 
Offered as a result of the practice of specialty: a 
user manual, the database itself, performance 
measures and comparative analysis of labor 
budgets to test the operation of the program.  
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El objetivo al desarrollar esta práctica de 
especialidad es proponer una metodología que 
permita calcular presupuestos de mano de obra 
para edificaciones de obras públicas, con el fin de 
poder agilizar y sustentar los procesos de 
licitación.  
Para lograr este objetivo se creó una 
base de datos de rendimientos generales de 
mano de obra, sustentados en mediciones de 
actividades típicas y rendimientos teóricos. 
Se realizó una investigación exhaustiva 
de rendimientos, elaborada en el país, con el fin 
de incorporarla en la base de datos, mediante la  
utilización de libros de referencia, manuales 
técnicos y normas. 
La estructura lógica del programa se 
desarrolló mediante una estructura detallada de 
trabajo, aplicando entregables o tareas, 
compuesta  por actividades típicas de obras 
públicas. 
La base de datos electrónica fue creada 
mediante tablas, relaciones y consultas 
elaboradas  en Microsoft Access, que permite 
agilizar los procesos de licitación del 
Departamento de Obras por Contrato del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
El programa se probó mediante  una 
simulación de un proceso de licitación reciente, 
realizado por el Departamento de Obras por 
Contrato. Se ofrece como resultados de la 
práctica de especialidad un manual de usuario, la 
base de datos misma, mediciones de rendimiento 
y un análisis comparativo de presupuestos de 
mano de obra con el fin de probar el 
funcionamiento del programa.   
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Prefacio 






El desarrollo de nuevas tecnologías, la dinámica 
del sector construcción y la implementación de 
formas rápidas y fidedignas para calcular 
presupuestos deben ser la constante  para 
agilizar cualquier proceso en la construcción. 
 Es común observar programas o 
aplicaciones que determinen el presupuesto de 
costos directos en cualquier tipo de proyecto, 
como por ejemplo la empresa que desarrollo el 
software Lógica Tropical; el cual muestra lista de 
precios actualizados, y formas rápidas de calcular 
presupuestos para un proyecto.  
Aún así, ¿por qué no implementar este 
tipo de programas para determinar los 
presupuestos de mano de obra para cualquier 
proyecto?  
El Departamento de Obras por Contrato 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) tuvo este interés, ya que está a cargo de 
realizar presupuestos para proyectos de Obra 
Pública, al no contar con una metodología para 
realizar revisiones del monto de mano de obra en 
los procesos de licitación se plantea contar con 
un programa que sustente los presupuestos de 
mano de obra.  
El fin del trabajo es la elaboración e 
implementación de un programa para calcular 
presupuestos de mano de obra para edificaciones 
de obras públicas que permita mejorar los 
procesos licitatorios realizados por el 
Departamento de Obras por Contrato, 
sustentando el cálculo de los presupuestos 
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El área de costos de construcción interviene en la 
determinación del valor de los proyectos 
mediante el control, el cálculo de presupuestos y 
determinación de contratos.  
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) tiene como misión contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los costarricenses y la 
competitividad del país, mediante la planificación, 
coordinación, regulación, control y fiscalización 
de todos los proyectos afines a su jurisdicción.   
El Departamento de Obras por Contrato, 
como parte de la Dirección de Edificaciones 
Nacionales del MOPT, tiene como función 
determinar presupuestos de proyectos, verificar si 
se cuenta con fondos suficientes, o en su caso se 
reservan  para la realización de proyectos de 
obras públicas; así mismo evaluar la idoneidad de 
los precios indicados por los oferentes. En los 
procesos de licitación, realizados por el 
departamento, se debe  documentar paso a paso 
cómo se llevó a cabo la selección de las ofertas, 
con el fin de garantizar un proceso transparente y 
razonado en la elección de determinada oferta. 
Es por esta razón que se dio el interés de 
parte del departamento de cambiar la forma de 
calcular el monto de mano de obra e implementar 
una metodología que fuera sustentable en la 
comparación de oferentes de un proceso de 
licitación. 
Durante el desarrollo del trabajo se recopiló y 
analizó gran cantidad de información bibliográfica 
sobre metodologías para obtención de datos y 
rendimiento de mano de obra, se tomaron 
mediciones de utilidades de mano de obra de 
actividades con las que no contaban con 
rendimientos. 
 Se creó el software para presupuestar 
montos de mano de obra para obras públicas, el 















La  base de datos se realizó en Microsoft Access 
2007. Cuenta con una estructura detallada de 
trabajo en la que se agruparon las actividades 
básicas de un proyecto en  36 actividades 
generales, divididas en subactividades, cada una 
de las cuales cuenta con sus respectivos 
rendimientos.  
 Se creó un manual de usuario para la 
Base de Datos y se realizó una modulación del 
software mediante la entrada de datos de una 
licitación reciente tramitada en el Departamento 
de Obras por Contrato, con el fin de probar la 
efectividad de la aplicación. 
 Al comparar los oferentes, los 
porcentajes de mano de obra total ofertados por 
las empresas para la licitación analizada 
estuvieron entre 19% y 32%. Mientras que el 
valor obtenido de la base de datos fue de un 
30.37% del monto de mano de obra total de la 
oferta. 
  Se puede concluir que el calcular el 
presupuesto de mano de obra de cualquier 
proyecto mediante la metodología del 50% del 
costo directo muestra montos aceptables, es 
sencillo y rápido en el cálculo del presupuesto; 
pero no muestra en detalle en que se está 
invirtiendo los recursos, por lo que la probabilidad 
de acercarse al costo real de la obra es menor. 
Es por esta razón que al aplicar presupuestos 
detallados en procesos de licitación implica un 
mayor tiempo invertido tanto para la empresa 
como para la administración en su revisión, pero 
ofrece mayor información, facilitando la 
escogencia de la empresa más calificada para 
desarrollar algún proyecto en específico. 
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Un proyecto de obra pública se define como el 
proceso que se sigue para la realización de una 
obra, desde que ésta es concebida hasta su 
operación, además, incluye asesorías, 
consultorías, así como los estudios técnicos y de 
preinversión requeridos. Por ser de interés 
público, los funcionarios de las instituciones 
públicas deben asegurar la mejor administración 
de los fondos en cuanto al cálculo del 
presupuesto y la adjudicación de este tipo de 
obras.  
El Departamento de Obras por Contrato del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
cumple una función importante en el desarrollo de 
este tipo de obras, ya que dentro de sus 
funciones está el realizar presupuestos en obras 
relativas a edificaciones o proyectos de 
instituciones de carácter público. 
El área de costos de construcción interviene 
en la determinación del valor de los proyectos 
mediante el control, el cálculo de presupuestos  y 
determinación de contratos, los cuales se aplican 
en la planeación, determinación de las 
condiciones generales y especificaciones 
técnicas de una licitación. 
En los procesos de licitación el hecho de 
documentar los pasos de cómo se llevó a cabo la 
selección de las ofertas, tiene por objeto 
garantizar un proceso transparente y razonado, 
que permita darle trazabilidad al proyecto, así  
documentar cómo y por qué se eligió 
determinada oferta. 
El Departamento de Obras por Contrato tiene 
como función determinar presupuestos de 
proyectos, verificar si se cuenta con fondos 
suficientes, o en su efecto, reservar el dinero  
para la realización del proyecto y, así mismo, 











Este departamento se encarga también de 
redactar carteles de licitación, especificaciones 
técnicas, tablas de pago y revisiones de 
documentos, según los procesos licitatorios y 
posterior análisis técnico, entre otros, con el fin 
de adjudicar e iniciar los proyectos. Ver  diagrama 
del proceso interno del departamento en el anexo 
N° 1 
Con la incursión de la base de datos,  ciertos 
de los procesos internos del Departamento de 
Obras por Contrato que se mencionaron se ven 
beneficiados. Entre ellos están el cálculo de los 
presupuestos, la calificación técnica de las 
ofertas y la revisión de las especificaciones 
técnicas del cartel. 
En el departamento los problemas se 
presentan en la determinación de los 
presupuestos, debido a incongruencias a la hora 
de determinar los cálculos del rubro de mano de 
obra, labor la cual no es realizada por un 
ingeniero; sino por técnicos y personal con 
experiencia; por lo que el objetivo del trabajo es 
sustentar el cálculo de los presupuestos mediante 
una metodología confiable y veraz, la cual pueda 
argumentarse para futuras revisiones.  
Como solución al problema se propone la 
creación de un software en Microsoft Access que 
determine los presupuestos de mano de obra, 
agilizando la revisión del proceso licitatorio.  
Dentro del alcance de la base de datos, se 
cuenta con actividades que comprenden 
procesos convencionales y actividades 
generales, que se realizan en los proyectos 
típicos de obras públicas. 
La base de datos cuenta con 36 actividades 
generales de construcción, además cabe 
mencionar que para el desarrollo de la base de 
datos se utilizaron rendimientos de varios autores 
provenientes de libros, tesis, manuales y otros.  
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Los rendimientos utilizados para crear la 
aplicación datan de cierta antigüedad, por lo que 
es necesario actualizar la base de datos par que 
no se vuelva obsoleta. La actualización de los 
rendimientos de mano de obra se debe realizar 
mediante muestreos de actividades en las cuales 
sus procesos constructivos han variado, ya sea 
por  la introducción de nuevas tecnologías o 
debido al uso de nuevos materiales. Al mantener 
la aplicación actualizada se reflejan montos de 










































Por otra parte, se pretende, determinar ciertos 
rendimientos atípicos de actividades para la 
determinación de materiales y mano de obra, así 
como la definición de la metodología para 
comparar el precio propuesto por los oferentes 
contra lo presupuestado y los precios de 
mercado. También se deben definir los 
parámetros y los costos para estimaciones que 
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) se creó mediante Decreto “LI” del 20 de 
octubre de 1860, durante la presidencia de don 
José María Montealegre, con el nombre de  
Dirección General de Obras Públicas, años 
después según decreto de Ley N°1 del 8 de mayo 
de 1948 se llamó Ministerio de Obras Públicas, 
debido a la constitución del Gobierno Provisional 
de la Nación llamado la Junta Fundadora de la 
Segunda República.  
De acuerdo a la Ley de Contratación 
Administrativa y a la Ley de Concesiones las 
labores de construcción realizadas por el 
Ministerio se harán preferentemente por el 




Con el transcurso de los años, el 5 de 
agosto de 1963, mediante la Ley Nº 3155, se 
creó el Ministerio de Transportes en sustitución  
del Ministerio de Obras Públicas, en esta se 
menciona que las labores de construcción 
realizadas por el Ministerio se harán por el 
sistema de contratos por licitación. Esto hasta 
que por la Ley  Nº 4786 del 5 de julio de 1971 se 
hace una reforma en la Ley Nº 3155 asignándole 
el nombre actual
2
 de Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. 
Se considerara que las edificaciones 
incluyen todo tipo de institución para la 
enseñanza. Estas instituciones están  bajo la 
tutela del MOPT, ya que para realizar cualquier 
construcción de colegios, escuelas o similares se 
debe tener previa autorización por parte del 
ministerio para avalar e iniciar los proyectos de 
construcción
 3 
El MOPT tiene a su cargo la División de 
Obras Públicas, la cual cuenta con varias 
direcciones ejecutoras, una de ellas es la 
Dirección de Edificaciones Nacionales (DEN), 
encargada de la ejecución y funcionamiento de 
las obras públicas. Como se cita, las labores de 












terceros, pero bajo la autorización e inspección 
de esta dirección.  
Sin embargo, la labor de la DEN no 
solamente se centra en la edificación de centros 
educativos, comedores y construcciones de   
desarrollo comunal, sino que también interviene 
en obras como lo son cabinas, bodegas, 
almacenes, gimnasios, monumentos, bibliotecas, 
municipalidades, institutos y comandancias de 
policías. 
Se puede mencionar las diversas 
organizaciones comunales e instituciones 
públicas a las cuales se les brindó ayuda por 
parte de Edificaciones Nacionales en el periodo 
2008-2009, las cuales son: IAFA, Defensoría de 
los Habitantes, Asociación de Desarrollo 
Comunal de San Bosco de Sabalito, Puntarenas; 
la de Desarrollo Integral de Punta Mala de Osa y 
varias Dependencias del MOPT, como las 
capitanías de Puerto Limón y Moín, así como los 
Planteles Regionales de Obras Públicas.
4
 
La Dirección de Edificaciones Nacionales 
está a cargo de varios departamentos 
interdisciplinarios relacionados entre sí que 
cumplen funciones de vital importancia.  La 
Dirección está compuesta por 7 departamentos:  
1. Departamento de Ayuda Comunal. 
2. Departamento de Obras por Contrato. 
3. Departamento de Obras por Administración. 
4. Departamento de Proyectos y Diseños. 
5. Departamento de Asignaciones Familiares. 
6. Departamento de Planeamiento y Control de 
Ejecución de Obras 




 Ley de Contratación Administrativa y Lye de Concesiones 
Nº 3155 del 5 de agosto de 1963 La gaceta 
 
2 
Agosto –noviembre 2010 
3 - 5
Poder ejecutivo. “La Gaceta. (San José, Costa Rica), 10 
de Julio de 1971. 
4 
Memoria institucional 2008-2009 MOPT. Pág 38-39 
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Figura 1. Organización de la Dirección de Edificaciones Nacionales. Fuente: Autor.                                Microsoft Visio 2007 
 
Dentro de los servicios que ofrece la Dirección de 
Edificaciones Nacionales están el prestar servicio 
de construcción y remodelación de calidad a las 
comunidades, organizaciones de orden público 
mediante la asistencia técnica, administrativa y 
fiscalización profesional como apoyo para la 
construcción de edificaciones públicas. Además, 
presta el servicio de aportes de materiales y 
fiscalización para obras comunales. 
La consigna de la División es el mejorar y 
supervisar las construcciones de obras públicas, 
por medio de convenios, obras por administración 
o  por contrato mediante: 
1. Obras por contrato: comprende obras para 
ser mejoradas o edificadas en las 
instalaciones del MOPT. 
2. Obras en convenio MOPT-comunidades: 
mediante la construcción de aulas escolares 
3. Obras en convenio MOPT- DESAF mediante 
la construcción de comedores escolares. 
4. Obras por administración: mediante el 
mantenimiento de edificios en diversas obras 
públicas. 
 
El funcionamiento de la Dirección de 




El Departamento de Proyectos y Diseños (DPD) 
es el encargado de elaborar el diseño de los 
planos arquitectónicos y constructivos de las 
obras, ya sea por contrato o por administración 
con presupuestos ordinarios o extraordinarios. 
Este departamento estudia y da soluciones 
típicas de los proyectos de obra pública que 
llegan a Edificaciones Nacionales.  
El Departamento brinda asesoría a los 
usuarios que lo requieran, al mismo tiempo que 
realiza las inspecciones de las obras 
constructivas en conjunto con el Departamento 
de Obras por Contrato. Entre los procedimientos 
que debe realizar dicho departamento se cuenta 
con estudios preliminares, levantamiento 
topográfico, cálculo estructural, diseño 
arquitectónico y eléctrico de los proyectos. 
Cuando esta instancia cumple con el 
procedimiento técnico se envían los  planos 
aprobados, ya sea al Departamento de Obras por 
Contrato o al de Obras por Administración, según 
corresponda. 
El MOPT está autorizado en destinar 
materiales y servicios de las obras que realiza 
conjuntamente con municipalidades, juntas de 
educación y juntas administrativas de colegios 
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El Departamento de Obras por Administración 
(DOA) es la dependencia encargada de realizar 
obras propias del Ministerio, las cuales 
comprende la construcción, reparación y 
mantenimiento general. El DOA se encarga de la 
administración y la gestión de obras propias del 
Ministerio mediante  materiales y mano de obra 
de de la Dirección General de Edificaciones 
Nacionales.   
Para las instituciones públicas el 
procedimiento se realiza mediante el sistema de 
“Ayuda Comunal” por medio del Departamento de 
Ayuda Comunal (DAC), en el cual se le brinda a 
las comunidades aportes, según sus condiciones 
económicas, mediante la donación de materiales 
debidamente aprobados.  
El Departamento de Obras por Contrato 
(DOC) se encarga de elaborar el presupuesto, el 
cartel para los concursos de licitación, ordena su 
publicación en la Gaceta mediante la Proveeduría 
Nacional y supervisa la construcción, una vez que 
se adjudica la licitación. Dichas obras se realizan 
con presupuestos destinados para la 
construcción de obras con fines públicos y 
centros educativos. Las características del tipo de 
construcción que se licita son obras de fácil  
acceso, requieren un plazo de ejecución corto y 
por lo general son proyectos típicos. 
Todo proyecto se estructura cuatro etapas
6
: 
preinversión, inversión, operación y ejecución. 
 
1. Preinversión: factibilidad de ejecutar el 
proyecto, en el cual se realizan los siguientes 
estudios: el diagnóstico, el perfil, el estudio de 
prefactibilidad y factibilidad y evaluación, para 
luego pasar al diseño final. 
2. Inversión: se comienza  con el diseño de la 
obra, el cálculo del presupuesto, la 
planificación y programación de todas las 
labores necesarias para la ejecución y 
operación. Se decide el modo en que se 
ejecutará (por administración, por contrato, 
en forma mixta, y otros) y se construye 
conforme con lo planeado y programado. En 
esta etapa se verifica el control de la calidad, 
costo, tiempo, la implementación de las 
normas de seguridad y el ambiente. 
3. Operación: la obra entra en funcionamiento 
de acuerdo con lo planeado y programado 
previamente, además, se implementan el 
plan y el programa de mantenimiento 
respectivo. 
 
4. Ejecución de la obra: compuesto por el 
proceso de construcción; en donde se 
adjudica al oferente y se inspeccionan las 
obras. 
 
Presupuesto: puede definirse como la estimación 
del valor de una obra antes de su ejecución, esto 
con el fin de presentar de forma tabulada y 
ordenada todas las actividades que la conllevan.  
Mediante la realización de presupuestos se da a 
conocer con detalle y precisión la cantidad y 
características de los materiales, mano de obra, 
maquinaria y herramientas por utilizar. El fin del 
presupuesto es tener una estimación que se 
aproxime a la realidad y así poder  verificar si se 
cuenta con los fondos necesarios para poder 
llevar a cabo la obra. 
Los presupuestos facilitan la estimación de 
costos de una obra antes que inicie el proceso 
constructivo de la misma. En el caso del DOC, el 
cálculo para los procesos de licitación se debe 
elaborar por unidad de obra. Para cada una de 
las actividades del proceso constructivo deberá 
indicarse el precio unitario, el cual se subdividirá 
en costos directos, costos indirectos, utilidad e 
imprevistos. 
Por otra parte, el presupuesto, elaborado por 
la Administración, respalda la fijación de los 
porcentajes de los rubros no reajustables que se 
deducirán de las facturas por concepto de ajuste 
de precios y permite calcular el pago de aquellos 
trabajos no contemplados en el contrato, que por 
alguna razón justificada deben realizarse cuando 
el proyecto está ya en ejecución.
7 
Los presupuestos de mano de obra 
generalmente se realizan mediante dos  
maneras, la primera consiste en asignarle un 
porcentaje a los costos directos estimados en el 
presupuesto total de la obra, la segunda se basa 
en el  uso de rendimientos de mano de obra por 
actividad.  
En cuanto al primer método, al utilizar un 
porcentaje del monto de los costos directos de los 
materiales, el cálculo del presupuesto de mano 
de obra se vuelve sencillo de emplear y el tiempo 
de elaboración del presupuesto es menor; pero,  
por otra parte la probabilidad de acercarse al 
costo real de la obra es menor, ya que no se 
cuenta con información detallada que describa en 
que actividades se están invirtiendo los recursos. 
Es recomendable  utilizar este método para 
estimaciones globales y presupuestos 
preliminares de proyectos. Además, al no contar 
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con rendimientos, el tiempo de ejecución de una 
obra no se puede establecer  con seguridad; es 
decir, es poco útil si se desea realizar la 
programación de un proyecto.  
Al utilizar el método de rendimientos de mano 
de obra por actividad, se cuenta con mayor 
información y detalle de las actividades que 
conforman el presupuesto, con esto la predicción 
del costo real de la obra aumenta. Es importante 
mencionar que el uso de rendimientos requiere 
una inversión en recursos e información, ya que 
se deben realizar mediciones  y actualizaciones 
periódicas de rendimientos; además requiere un 
mayor tiempo a la hora de elaborar el 
presupuesto, ya que al contar con un grado de 
detalle mayor se necesita verificar todas las 
actividades del proyecto. Al analizar los 2 
métodos para obtener presupuestos de mano de 
obra, si la administración cuenta con recursos 
suficientes para invertir en rendimientos de mano 
de obra, sería una buena opción, porque luego la 
inversión realizada se verá reflejada en el costo 
final del proyecto, obteniendo mayor información.  
En el Departamento de Obras por Contrato el 
presupuesto de materiales está a cargo de 
diversos profesionales. Sin embargo, durante 
muchos años al presupuesto correspondiente a la 
mano de obra directa no se le tiene un control 
definido, ya que se ha trabajado mediante dos 
formas: con un porcentaje (alrededor del 50%) de 
los costos directos del total de la obra y mediante 
rendimiento por actividad, el cual se trabaja como 
costo un costo unitario por actividad el cual se 
asigna por experiencia, lo cual no garantiza la 
veracidad del presupuesto de mano de obra. 
El trabajador, como parte fundamental en la 
construcción, interviene en la calidad y el tiempo 
de ejecución de una obra constructiva. Al conocer 
la clasificación del trabajador en el sector público, 
se pueden asignar los salarios de mano de obra. 
En el DOC, el pago de salarios se realiza según 
el salario mínimo dictado por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS).  
La clasificación del trabajador depende de su 
estudio, capacitación, labor y formación personal, 
de estas características se determinan las 




1. Trabajadores no calificados     (TNC) 
2. Trabajadores semicalificados  (TSC)   
3. Trabajadores calificados          (TC)   
4. Trabajadores especializados   (TE)   
 
1. Trabajador especializado: como su nombre lo 
indica, el trabajo que realiza es especializado. 
Determina y supervisa las cuadrillas de 
operarios, tiene la capacidad y preparación 
en planos de distribución y control de labores, 
es el responsable por la calidad y la cantidad 
del trabajo bajo su dirección, se considera 
como un empleado a tiempo completo. Entre 
los trabajadores especializados están: 
maestro de obras, soldadores especiales, 
ebanistas, electromecánicos, operador de 
grúa y de draga. 
2. Trabajador calificado: encargado de labores 
propias de su oficio de manera específica y 
detallada. Requiere destrezas, experiencia y 
juicio adecuado. Debe tener la capacidad de 
ser instruido y realiza las labores por su 
propia cuenta. Posee conocimiento, 
experiencia y destreza en el uso de 
máquinas, equipos y herramientas propias de 
su oficio. Es capaz de hacer acabados finos 
en trabajos manuales, leer especificaciones 
relativas y es responsable  de la buena mano 
de obra. Entre ellos están: operarios, 
carpinteros, albañiles, armadores, pintores, 
cerrajeros, fontaneros, electricistas, 
hojalateros y un soldador general. 
3. Trabajador semicalificado: es aquel con una 
menor capacidad y destreza que el operario. 
Este no puede realizar las labores con el 
mismo detalle y precisión que el operario. 
Requiere menor preparación pero tiene más 
experiencia en procesos repetitivos y en el 
uso de materiales. Usa ciertas máquinas y 
herramientas. Puede ser entrenado para 
hacer trabajos de acabado. Entre los 
trabajadores semicalificados  están los 
bodegueros, ayudantes y guardas. 
4. Trabajador no calificado: es aquel que no 
cuenta con capacitación, por lo que no tiene 
herramientas propias. Requiere mayor 
inducción, ya que necesita estar supervisado 
en las actividades que realiza y tiene la 
responsabilidad de la calidad del producto. 
Algunos de estos trabajadores son los 
peones agrícolas, peones de construcción y 
cualquier otro peón en general.  
 
Se mencionan a continuación ciertos conceptos 
que facilitan la comprensión  del trabajo: 
Rendimiento de mano de obra: es el tiempo que 
tarda un trabajador en realizar una actividad 
específica. El rendimiento depende de muchos 
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factores, por lo que es un valor que cambia con el 
tiempo. Dentro de los factores que afectan al 
rendimiento se tienen los siguientes: el clima, la 
ubicación del proyecto, la jornada laboral, la 
topografía, las condiciones del suelo, la 
composición y la calidad de las cuadrillas. En la 
recopilación de rendimientos, las tesis del 
Instituto Tecnológico si incluyen los tiempos 
improductivos, mientras que los folletos “Módulo: 
cálculo y presupuesto de obras civiles del Núcleo 
de Tecnología de Materiales del INA, el manual 
de Amanco, las tesis de la Universidad de Costa 
Rica no mencionan sobre los tiempos 
improductivos en la determinación de los 
rendimientos. 
Precios de mano de obra: en la administración 
pública cada seis meses se actualiza  el monto 
salarial de los trabajadores, por lo que se debe 
tomar este rubro como un parámetro que pueda 
ser modificado por el usuario de la base de datos. 
Los precios de mano de obra utilizados por el 
Departamento de Obras por Contrato se 
encuentran en el anexo N° 2. 
Cargas sociales: es un monto que el patrono 
debe contribuir al régimen de seguridad social de 
sus trabajadores. Para estos efectos, se refieren 
al pago de las cuotas de seguridad social, 
vacaciones, aguinaldo, días no laborables, 
preaviso y cesantía. El monto con el que se 
trabaja en el Departamento  es de un 60,04% 
como máximo sin aviso; su respectivo desglose 
se adjunta en el anexo N° 2. 
Base de datos: es un conjunto no redundante de 
datos, los cuales se encuentran estructurados y 
organizados independientemente, con el fin de 
utilizarse en la implementación de un sistema que 
le permite a un usuario insertar datos de entrada 
en tiempo real  y obtener resultados e 
información específica. 
La base de datos creada cuenta con un 
registro significativo de datos, así que fue 
necesaria la investigación de libros como 
“Normas y costos de construcción” Volumen 1 y 2 
(Plazola, 1977) y varias tesis que incluyen el 
análisis de rendimientos de mano de obra, entre 
ellas cinco son de la Escuela de Ingeniería en 
Construcción del ITCR. Entre los investigadores 
citados, se mencionan a María Lemus (1985), 
Abraham Fuentes (1983), Eduardo Gutiérrez 
(2005), entre otros, por otra parte, se analizaron 
cinco tesis de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
UCR elaboradas por  Ernesto Hayn Reyes 
(1981), Verónica Madrigal (2009), Celia Arcia 
(2003), entre otros. Las tesis abarcan desde 
rendimientos de actividades generales, hasta 
métodos constructivos en sistemas prefabricados 
(losas, entrepisos, y otros). Mediante el estudio 
de los trabajos finales de graduación 
mencionados, se han seleccionado los datos de 
rendimientos de mano de obra que se ajusten al 
tipo de proyectos que licita el Departamento de 
Obras por Contrato, con el fin de usarlos en el 
software. 
Una particularidad de la recopilación de 
rendimientos radica en la variabilidad con que se 
midieron los rendimientos, ya que algunos 
autores tabularon sus rendimientos por cuadrilla, 
es decir, determinaron un valor para un conjunto 
de trabajadores, siendo esto una limitante y un 
inconveniente para poder utilizar los 
rendimientos. Lo anterior por no conocer cuál es 
el tiempo real que dedicó el peón, ayudante u 
operario a la actividad, por lo que no se le puede 
asignar un monto por partida unitaria al 
trabajador. 
El compendio de rendimientos de mano de 
obra recopilados de estas tesis se analizó 
previamente, con el fin de conocer la 
proveniencia de los datos, ya que algunos 
autores no mencionan la composición de 
cuadrillas, el tipo de contrato por el que se 
trabaja, la jornada laboral o si se le aplican 
factores de afectación por agentes externos como 
el clima, la topografía, el tiempo improductivo, 
entre otros.  
Una limitación que se dio en la realización del 
proyecto fue la falta de información de ciertos 
rendimientos de actividades que contiene la base 
de datos, como pilotes, pisos laminados, muebles 
metálicos y varias actividades de instalación 
eléctrica y limpieza final. 
Con el proyecto se presenta una alternativa al 
cálculo de presupuestos de mano de obra que se 
realiza en el Departamento de Obras por 
Contrato, con el fin de agilizar y sustentar los 
procesos licitatorios, y, de esta manera, lograr  un 
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El proceso del trabajo se desarrolló de la 
siguiente manera: 
- Recopilación y análisis de información 
bibliográfica sobre el tema de metodología 
para la obtención de datos y rendimientos de 
mano de obra, con el fin de seleccionar el 
material más idóneo y actualizado con la 
realidad nacional. El objetivo de este 
procedimiento es usar rendimientos 
confiables para utilizarlos en la creación de la 
base de datos. 
- Ordenamiento de las actividades y 
compilación de la información detallada. 
- Determinación detallada de la estructura  de 
trabajo para las actividades de los proyectos 
típicos. Se realizo llaves y esquemas para las 
actividades con el fin de facilitar la estructura 
detallada de las tareas. 
- Medición de rendimientos de mano de obra 
de dos actividades que no contaban con 
rendimientos. 
- Investigación y uso del programa Microsoft 
Access para el desarrollo de la base de 
datos. 
- Creación del software para presupuestar 
montos de mano de obra para obras públicas 
mediante la creación de 26 tablas, 100 
consultas, 148 formularios, 98 subformularios 
y 98 informes en Access. 
- Compilación de los presupuestos de  mano 
de obra hechos por los oferentes de la 
licitación abreviada, realizada en el 
Departamento de Obras por Contrato en 
agosto del 2010 para la construcción del 
edificio de la Dirección de Tránsito de 
Cartago. 
- Modulación del software mediante la entrada 
de datos de la licitación tramitada en el 
Departamento de Obras por Contrato. 
- Balance y análisis del funcionamiento del 
software creado al compararlo con los 
montos de mano de obra de los oferentes de 






- Revisión de la base de datos mediante la 
utilización del presupuesto de la licitación 
abreviada de la Policía de Tránsito de 
Cartago realizada por el Departamento de 
Obras por Contrato. Se insertó en la base de 
datos la respectiva cantidad para cada 
actividad de la licitación según la medición en 
planos.  
- Se realizó un cuadro comparativo de 
porcentajes de monto de mano de obra para 
cada actividad de la licitación abreviada. 
- Elaboración de gráficos de barras para 
comparar porcentajes de mano de obra entre 
la base de datos y los oferentes. 
- Elaboración de encuesta para determinar la 
flexibilidad y aceptación de la base de datos. 
 
Se elaboró una estructura detallada de trabajo de 
las actividades generales que se presentan en los 
proyectos típicos de obra pública; esta se realizó 
previamente en formato digital, mediante 
Microsoft Excel, con el fin de tener una idea de 
cómo trabajar en Access. La recopilación de 
información de rendimientos y el respectivo 
análisis se hizo en Excel.  
 
Rendimientos de mano de obra 
 
Los rendimientos de mano de obra se 
obtuvieron mediante la siguiente fórmula:  
V
NT
R`               Ecuación (1) 
Donde: 
R`: Rendimiento de mano de obra en horas 
hombre (HH) por unidad de trabajo  
V: Volumen de trabajo realizado [m, m2, m3, 
unidad, kg] 
N: Número de trabajadores de igual categoría 
que intervienen en la actividad. 
T: Tiempo necesario que ocupa el trabajador en 
dicha actividad. 
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Para el cálculo de la media aritmética de 




R                Ecuación (2)              
 
La desviación estándar para cada valor 





           Ecuación (3) 
Donde: 
R : Media aritmética de rendimientos 
: Desviación estándar. 
Ri : Rendimientos (Hora-Hombre/unidad). 
n : Número de rendimientos. 
 
Es importante determinar el coeficiente 
de variación de la medición de rendimientos por 
actividad. Este consiste en expresar en 
porcentaje  la desviación estándar y la media 
aritmética de los datos de rendimientos medidos. 
El coeficiente de variación se expresa mediante 




    Ecuación (4) 
Donde: 
C.V: Coeficiente de variación. (%) 
R : Media aritmética de rendimientos 
: Desviación estándar. 
 
Para la toma de rendimientos de mano de 
obra se debe tomar en cuenta aquellos factores 
que afectan el rendimiento como los son el clima, 
la ubicación del proyecto, la topografía y la 
jornada de trabajo.  
Mediante el uso de un factor de 
afectación se ajustan los rendimientos medidos 
en campo  El factor de afectación se determina 





                                 
           Ecuación (5) 
Donde: 
fa: factor de afectación (%) 
Hd: jornada laboral diaria (horas) 
Tc: tiempo consumido en otra actividad no 
relacionada a la que se está midiendo (horas). Es 
decir, el Tc lo constituye el tiempo que el 
trabajador tiene para su almuerzo, desayuno, 
café y realizar sus necesidades básicas. 
Cálculo del rendimiento incluyendo los factores 
de afectación: 





        Ecuación (6) 
Donde: 
:fa Factor de afectación (%) 
:R  Media aritmética de rendimientos 
:R  Rendimiento. 
 
Cálculo de los límites de confianza. 
 
               
12 n
ST
RLc    
        Ecuación (7) 




        Ecuación (8) 
 




                                                 Ecuación (9) 
Donde: 
Lc = Límite de confianza. 
Li = Límite de confianza inferior. 
Ls = Límite de confianza superior. 
R : Media aritmética de rendimientos, afectado 
por el factor de aplicación. 
S: Desviación estándar de los tiempos efectivos. 
:2/T T de student. 
n: Número de muestras 
 
 Los rendimientos que se utilizaron en la 
base de datos fueron medidos en el Gran Área 
Metropolitana. En el caso de que los proyectos de 
obras públicas se realicen en zonas alejadas se 
debe considerar la contratación de la mano de 
obra, además de las condiciones climáticas de la 
zona donde se realizará el proyecto.  
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Para tener una confiablidad aceptable de los 
rendimientos utilizados en la base de datos, el 
usuario puede utilizar el factor de zona si las 
obras se realizan en lugares alejados del Área 
Metropolitana. 
 “Las condiciones climatológicas de las 
distintas regiones del país hacen que  las horas 
laborables se vean reducidas en una u otra 
medida, sobre todo en proyectos viales y obras 
en las que se trabaje a cielo abierto. Para estos 
casos el salario mínimo del trabajador debe 
afectarse por un factor de zona, el cual toma en 
consideración las horas laboradas y las horas 
efectivas laborables por parte del operario. El 
factor se obtiene de la figura 2 y 3 En estos se 
muestra una división del país de acuerdo con el 
número probable de horas laborables por año, 
determinados estos por la precipitación anual de 
cada zona. Se cuenta con ocho zonas de las 










































_                                  
           Ecuación (10) 
Donde: 
Factor zona: factor que considera la jornada 
laboral efectiva según las condiciones climáticas. 
Du: Días útiles de la zona (provenientes de la 
figura 2) 
Figura 2. Días útiles por año según zona geográfica.   
Fuente: Folleto Costos de Construcción. 
Figura 3. División territorial de Costa Rica por Zonas.       Fuente: Folleto Costos de Construcción. 
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Luego el factor de zona se multiplica por el  
salario regular incrementando el valor de la 
jornada por hora, utilizando la siguiente 
expresión:  
regularsalariozonafactorhoraSalario ......
                                 
           Ecuación (11) 
 
Esta condición del factor zona se 
presenta para que el funcionario tome su criterio 
como profesional y decida o no utilizar este factor 
de zona por condiciones climáticas, ya que los 
incrementos del precio por actividad dependiendo 
de la zona se eleva más del doble. 
 En la figura 3 no se aprecia en detalle 
que cantones contemplan cada zona, por lo que 
se utilizó como referencia el mapa de Regiones y 
subregiones Climáticas del Instituto 
Meteorológico Nacional (Ver anexo N°6)  
Para la zona 1 de la figura 3 se puede 
utilizar las subregiones del Pacífico Norte (PN1, 
PN2 y PN3) del anexo 6, en el cual se detalla que 
cantones  o poblados importantes comprenden 
cada zona. Igualmente para la zona 2 de la figura 
3 se puede utilizar la subregión del Pacífico Norte 
(PN4) y del Pacífico Central (PC1 y PC2) del 
anexo 6. 
Para la zona 3 de la figura 3 se puede 
utilizar la subregión del Pacífico Central (PC3) y 
del Pacífico Sur (PS1, PS2, PS3, PS4 y PS5) del 
anexo 6. 
Para la zona 4 de la figura 3 se puede 
utilizar las subregiones Norte (RN1, RN2, RN3, 
RN4 Y RN5) y la subregión del Atlántico (RA3) 
del anexo 6. 
Para la zona 5 de la figura 3 se puede 
utilizar la subregión Montañosa del Sur (RMS1) y 
las subregiones del Valle Central (VC1, VC2 y 
VC3) del anexo 6. Mientras que para la zona 6 de 
la figura 3 se puede utilizar la subregión 
Montañosa del Sur (RMS2) y la subregión del 
Atlántico (RA1) del anexo 6. 
Para la zona 7 de la figura 3 se puede 
utilizar las subregiones del Atlántico (RA2 y RA4) 
del anexo 6. Y por último, para la zona 8 de la 
figura 3 se utiliza la subregión del Atlántico (RA5) 
del anexo 6. 
Nota: Cabe mencionar que la base de datos no 
contempla el factor de zona. 
_________________________ 
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G, Ortiz & E, Paniagua.; 2005 Folleto Guía: Costos de 
Construcción. 
En cuanto al punto de medición de rendimientos 
se midió, en campo, dos actividades, a saber: 
1. Muro de contención en gaviones 
2. Cerramiento con verjas. 
 
La subactividad “muros de gaviones” 
pertenece a la actividad de “muros de retención”, 
como se muestra más adelante en la lista de 
códigos. Para el muro de gaviones se hizo una 
visita de campo en Ochomogo de Cartago, cerca 
del plantel de RECOPE. Las subactividades de 
las que se tomó rendimientos fueron las 
siguientes: 
- Limpieza y preparación manual del terreno. 
- Descarga del material de relleno. 
- Colocación del encamado de lastre.  
- Colocación del drenaje o geotextil.  
- Armado de gaviones (colocación, 
atirantamiento de celdas y fijar perfiles).  
- llenado de gaviones con material (canastas), 
altura 1m. 
- Llenado de gaviones con material (canastas), 
altura 2m.  
- Descarga del material de relleno (piedra).  
- Cierre y fijación de gaviones. 
 
La segunda actividad forma parte de la 
actividad cerramientos; la medición consistió en 
la toma de rendimientos de la elaboración de 
verjas en el parqueo del mercado municipal de 
Naranjo, se visitó el lugar durante dos días y se 
tomó los rendimientos de las siguientes 
actividades: 
- Chorrea de viga banquina (0,12x0,2x3,25m).  
- Chorrea de columnas (0,12x0,30x1m).  
- Limpieza de perfiles (confección de 
columnas).  
- Pintado de columnas con compresor.  
- Confección de columnas en muro.  
- Instalación de columnas en muro.  
- Confección de verjas del muro.  
- Pintado de verjas en muro.  
- Accesorios de verjas y portón.   
- Acarreo de verjas (20 m.).  
- Instalación de  verjas en muro (1.20 m.)  
- Instalación de portón.   
 
En cada actividad se contó tanto con el 
premiso del Departamento de Obras por Contrato 
como del personal a cargo de los proyectos 
visitados. Se tomaron fotos y se midió el tiempo 
de duración para cada una de las actividades 
mencionadas anteriormente. 
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Base de datos 
 
La  base de datos se realizó en Microsoft Access 
2007. Esta permite realizar el presupuesto de 
mano de obra para cada actividad. Mediante la 
estructura detallada de trabajo se agruparon las 
actividades básicas de un proyecto; se obtuvieron 
36 actividades generales, divididas en diversas 
subactividades con sus respectivos rendimientos.  
La creación del software para 
presupuestar montos de mano de obra para 
obras públicas en Access se facilitó mediante la 
creación de 26 tablas para insertar las 
actividades y sus detalles, los precios de mano 
de obra, las cargas sociales y las relaciones entre 
tablas. Para la elaboración del diseño de la base 
de datos y las plantillas principales se tuvo que 
crear 148 formularios, además para presentar los 
resultados y las operaciones del programa se 
debió elaborar 100 consultas,  junto con 98 
subformularios y 98 informes para presentar los 
resúmenes de los respectivos desgloses de las 
actividades. 




A002. Movimiento de tierras 
A003. Cimentaciones 







A011. Sistema de agua potable 


















A015. Puertas y cerrajería 
A016. Ventanería 
A017. Instalación pluvial 
A018. Instalación sanitaria 







A026. Revestimiento y pinturas 
A027. Enchapes 
A028. Tanques elevados en concreto y acero 
A029. Sistema recolector de agua pluvial 
A030. Losa cenital 
A031. Tragantes 
A032. Cordón y caño 
A033. Paso cubierto 
A034. Muebles 
A035. Entrega/limpieza final 
A036. Demoliciones 
 
En el anexo 7 se muestra el glosario con el 
desglose respectivo para cada una de las 36 
actividades que componen la base de datos. 
Se implementó el uso de la base de datos de 
presupuestos de mano de obra mediante la 
modulación de la licitación abreviada 2010LA-
000178-32900: Construcción del edificio de la 
policía de tránsito de Cartago, con el fin de 
realizar un análisis comparativo de resultados 
entre el presupuesto de mano de obra hecho por 
los oferentes, el Departamento de Obras por 
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Se presentan 3 resultados principales: 
- La tabulación de rendimientos de mano de 
obra de las 2 actividades medidas en campo. 
- La creación de la base de datos y el manual 
de usuario para la aplicación. 
- Análisis y comparación de montos de mano 
de obra de un proceso de licitación. 
 
Rendimientos de mano 
de obra 
 
Mediante las visitas a los proyectos y la 
metodología mencionada se determinó los 
rendimientos para la subactividad Muro de 
Gaviones y Muro con verjas Típico. Se realizaron 
mediciones de datos directas. En las mediciones  
se describe la cantidad de personas involucradas 
en la labor, así como el tiempo que toma cada 
actividad en desarrollarse. 
Para el cálculo del rendimiento es 
necesario determinar el factor de afectación para 
cada proyecto, este factor va a ser determinante 
ya que varía el rendimiento final de cada una de 
las actividades de los proyectos. 
En el cuadro 1 y 2 se muestra la jornada 
laboral, el tiempo consumido o tiempo no 
aprovechado por las cuadrillas en otras 
actividades, así como el porcentaje del factor de 
afectación obtenido para cada proyecto   
En el cuadro 3 se muestran las premisas 
que componen la subactividad muro de gaviones, 
se indica el número de mediciones realizadas 
para cada premisa, se indica, además, el 
rendimiento del operador junto con su desviación 
estándar y su límite inferior y superior. Para 
ciertas premisas solo se pudo realizar una 














CUADRO 1. TIEMPO CONSUMIBLE DE 
LA SUBACTIVIDAD MURO DE 
GAVIONES 
Factor de afectación  Cantidad Unidad 
Jornada diaria (Hd) 10,00 horas 
Tiempo consumible en 
otras actividades (tc) 
1,33 horas 
Tiempo de almuerzo (min) 45,00 min 
Tiempo desayuno  (min) 15,00 min 
Tiempo café  (min) 15,00 min 
Baño  (min) 5,00 min 
Factor de afectación  15,38 % 
CUADRO 2. TIEMPO CONSUMIBLE DE 
LA SUBACTIVIDAD CERRAMIENTO 
EN VERJAS 
Factor de afectación Cantidad Unidad 
Jornada diaria (Hd) 10,00 horas 
Tiempo consumible en otras 
actividades (tc) 
1,50 horas 
Tiempo de almuerzo (min) 60,00 min 
Tiempo desayuno  (min) 15,00 min 
Tiempo café  (min) 10,00 min 
Baño  (min) 5,00 min 
Factor de afectación 17,65 % 
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Limpieza y Preparación Manual 
del sitio 
6 2,40 HH/m3 0,93 0,38 2,49 1,68 




HH/m3 0,0010 0,0007 0,0040 0,0022 
Colocación encamado de lastre 1 12,3077 HH/m3 - - - - 
Colocación de drenaje o geotextil 1 1,385 HH/m3 - - - - 
Armado de Gaviones 1 0,144 HH/m3 - - - - 
Llenado de Gaviones (1m altura) 1 1,538 HH/m3 - - - - 
Llenado de Gaviones  
(mayor a 2m altura) 
1 2,462 HH/m3 - - - - 
Descarga de material de relleno 2 0,0080 HH/m3 0,0015 0,0010 0,0083 0,0056 
Cierre y fijación de gaviones 1 0,2321 HH/m3 - - - - 
















Chorrea de Viga Banquina 3 6,7 HH/m3 2,11 1,22 7,45 3,94 
Colado de columnas 2 5,72 HH/m3 0,589 0,42 5,72 4,00 
Limpieza de perfiles(columnas) 2 0,007 HH/m 0,001 0,001 0,008 0,004 
Pintado de perfiles con compresor 
(columnas) 
2 0,008 HH/m 0,001 0,001 0,008 0,006 
Confección de columnas metálicas 2 0,031 HH/und 0,003 0,002 0,031 0,023 
Instalación de columnas metálicas 2 0,044 HH/und 0,006 0,004 0,046 0,029 
Confección de Verjas 2 0,677 HH/m2 0,075 0,053 0,686 0,465 
Pintado de Verjas 2 0,108 HH/m2 0,013 0,009 0,111 0,072 
Accesorios de verjas y portón 3 0,047 HH/und 0,012 0,007 0,048 0,032 
Acarreo de verjas (20 m) 2 0,043 HH/m 0,008 0,005 0,048 0,025 
Instalación de verjas 2 0,320 HH/m2 0,510 0,036 0,332 0,213 
Instalación de portón 1 0,508 HH/m2 - - - - 
















Chorrea de Viga Banquina 3 6,7 HH/m3 2,11 1,22 7,05 3,94 
Colado de columnas 2 5,72 HH/m3 0,589 0,42 5,72 4,00 
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Para la construcción de gaviones la cuadrilla se 
conformaba de seis operarios. Los trabajadores 
laboraban mediante la modalidad de subcontrato,  
para el CONAVI como se muestra en la figura 4. 
Figura 4. Cuadrilla encargada de la confección de gaviones 
Fuente: tomada por el autor 
 
Cabe mencionar que la excavación y la 
preparación del sitio la realizó el CONAVI, por lo 
tanto, no se pudo obtener el rendimiento de 
dichas actividades. La preparación manual y la 
limpieza del sitio la realizaban dos operarios, 
mientras que los restantes cuatro operarios se 
encargaban de llenar las celdas con material de 
relleno. Para el cierre y fijado del gavión 
(2mx1mx1m) intervenían los cuatro operarios que 
estaban llenando la celda como lo muestra la 
figura 5. 
 
Figura 5. Cierre de la celda de gaviones de 9 m3 
Fuente: tomada por el autor 
 
La confección de muros con verjas se realizó en 
el mercado municipal de Naranjo, Alajuela. Se 
muestran los rendimientos del operario y peón 
para cada actividad en el cuadro 6 y 7. En ambas 
tablas se indica el rendimiento obtenido por el 
peón de cada premisa, incluyendo el factor de 
afectación, la desviación estándar y los límites 
superior e inferior.  Para realizar el proceso 
constructivo había dos cuadrillas, una encargada 
de la confección de las verjas y la otra 
encomendada a la obra gris (columnas, viga 
banquina, pega de bloques y cimentación). La 
cuadrilla encargada de la elaboración e 
instalación de las verjas estaba compuesta de 
tres personas, las cuales trabajaban bajo la 
modalidad de operarios, no obstante, para la 
confección de la obra gris se contaba con dos 
operarios y dos peones, como se muestra en la 
figura 6 y 7 respectivamente. 
Figura 6. Cuadrilla encargada de la instalación de las verjas 
Fuente: tomada por el autor 
Figura 7. Cuadrilla encargada de la instalación de las verjas 
Fuente: tomada por el autor 
 
El detalle de los cálculos de los rendimientos 
obtenidos se muestra en la parte de apéndices, 
mientras que las fotos se encuentran en la parte 
de anexo. 
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Base de datos 
 
La aplicación de base de datos se adjunta en un 
disco identificado, el cual es parte del presente 
documento. Este incluye un solo archivo con las 
tablas primarias, secundarias, consultas, 
formularios e informes creados en Microsoft 
Access.  La base posee un menú de entrada, 
desde el cual se ingresa a las distintas 
aplicaciones. El objetivo de esta es calcular los 
montos de mano de obra para cada actividad de 
un proyecto y presentar los resultados obtenidos 
por medio de informes.  
 
Manual de Usuario 
 
Este manual explica el manejo y funcionamiento 
de la base de datos para presupuestos de mano 
de obra. El primer paso a realizar es abrir el 
archivo BDRMO_MOPT. Microsoft Access 
mostrará una advertencia de seguridad: “parte del 
contenido de la base de datos se ha 
deshabilitado”, por lo tanto, es necesario habilitar 
el contenido y las macros de Microsoft dando clic 
en el botón de “Opciones…” y habilitar el 
contenido para que la base de datos funcione 
correctamente. Nota: ver figura 8. 
ACCESS 
Figura 8. Paso 1. Habilitar el contenido de la base de datos 
El segundo paso es abrir el panel de exploración 
de elementos, ubicado a la izquierda de la 
pantalla de Microsoft Access como se muestra en 
la figura 9, en el panel se encuentran todos los 
objetos que conforman la base de datos. Para 
efectos de ingresar a la  aplicación, el usuario 
debe de ingresar al formulario 
“0_ENTRADA_PMO” en el grupo personalizado 
1. 
     ACCESS 




     ACCESS 
Figura 10. Formulario de entrada de la base de datos para 
presupuestos de obras pública 
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Al dar doble clic al formulario se abre el menú de 
inicio de la aplicación; el menú contiene cinco 
operaciones (ver figura 10):  
1. Instrucciones de uso e introducción de 
parámetros. 
2. Consultas de rendimientos.  
3. Introducción de información y cálculo del 
presupuesto.  
4. Presentación de informes por actividad. 
5. Salir de la aplicación 
El primer botón se llama “Instrucciones 
de Uso” (ver figura 11), el cual muestra las 
consideraciones que se deben tener a la hora de 
utilizar la base de datos. En esta plantilla se 
presentan dos tablas, donde se pueden agregar 
el “porcentaje de cargas sociales” deseado y el 
precio de la cuadrilla por utilizar (operario, 
ayudante, maestro de obras, peón), el cual será 
aplicado al cálculo del presupuesto de mano de 
obra. Cabe mencionar que el Departamento de 
Obras por Contrato trabaja con un monto máximo 
de cargas sociales sin aviso de un 60.04%, el 
cual está agregado como determinado. Este valor 
puede variar, si esto sucede debe insertarse un 
nuevo porcentaje y debe ser verificado en cada 
actividad cuando se realiza el presupuesto. En la 
tabla: “precios de mano de obra” se puede 
agregar el precio deseado para el personal de las 
cuadrillas, que aparecerá más adelante a la hora 
de ingresar cantidades en las plantillas del botón 
de “CÁLCULO DEL PRESUPUESTO”. 
 
Nota: Cabe  mencionar que los precios y 
porcentajes aplicados de mano de obra rigen 
según las disposiciones del Departamento de 
Obras por Contrato y la Dirección de 
Edificaciones Nacionales. Estos se actualizan 
cada 6 meses, por lo cual se deben modificar 





Figura 11. Formulario: instrucciones de Uso y parámetros de precios utilizados en la base datos para determinar los montos de mano 
de obra.
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A la hora de dar clic en el botón: “CÁLCULO 
DEL PRESUPUESTO” aparecerá una plantilla 
con las 36 actividades que conforman la base de 
datos como se muestra en la figura 12. El usuario 
escoge la actividad a la cual quiere realizarle el 
presupuesto de mano de obra. Al dar clic en la 
actividad aparecerá un formulario llamado 
“Monto de Mano de Obra por Actividad” donde 
se explica que el desglose de actividades se 
presenta en cuatro grados de detalle, ya que hay 
actividades que se componen de diversas 
subactividades, y a su vez éstas se componen de 
otras, en este sentido, el orden de datos se 
clasificó en cuatro desgloses 
 
En la plantilla donde se encuentran las 36 
actividades, al dar clic en alguna actividad se 
abrirá el formulario Monto de Mano de Obra por 
Actividad, en este se detalla para cada una de las 
actividades, acompañadas de su respectivo 




1.1.1  Tipo de subactividades.  
1.1.1.1   Desglose del tipo de subactividad.  





Figura 12. Formulario: Plantilla que contiene las 36 actividades para determinar montos de mano de obra.            ACCESS 
     
El código de las actividades se seleccionó de la 
siguiente manera:  
 
A00#: para las actividades. 
A00#_S0#: para las subactividades. 





A00#_S0#_T0#_D0#: Desglose del tipo de 
subactividad. 
A00#_S0#_T0#_D0#_DD0#: Subdesglose del 
tipo de subactividad  
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Luego de haber seleccionado la actividad junto 
con su subactividad el usuario puede introducir 
“únicamente” la cantidad deseada en la casilla 
correspondiente. Además, cuenta con la opción 
de escoger los precios de la mano de obra en las 
casillas correspondientes (los valores o 
parámetros fueron introducidos en la plantilla de 
“instrucciones de uso” y “cargas sociales”). 
Por ejemplo, al dar clic a la actividad: 
“Preliminares”, se abrirá el cálculo de mano de 
obra para  la primer plantilla correspondiente a 
subactividades donde el usuario debe de 
introducir datos de cantidades para cada tarea. Al 
introducir cantidades, la base de datos mediante 
la utilización de los rendimientos calcula el monto 
de mano de obra. Para cada tarea que el usuario 
introduce la aplicación detalla el subtotal, monto 





Figura 13. Plantilla subactividades (1.1) que cuenta con las actividades generales y subactividades respectivas. 
 
Es importante aclarar que algunas de las líneas 
de tareas para las actividades están en blanco 
(no contienen valor); esto indica que el grado de 
detalle para esa tarea es mayor; por lo tanto, es 
necesario abrir la siguiente plantilla mediante el 
Botón “ABRIR…” (Ya sea tipo de subactividad, 
desglose del tipo de subactividad, subdesglose 
del tipo de subactividad). El programa desplegará 
las plantillas correspondientes para la actividad 
seleccionada siguiendo el desglose mencionado. 
Al dar clic en “ABRIR TIPO DE 
SUBACTIVIDAD” aparecerá la segunda plantilla 
 
(1.1.1.), la cual tiene el mismo formato que la 
plantilla principal que se presenta en la figura 13. 
Se deben seguir los mismos procedimientos que 
la plantilla “subactividades”. En el caso de que no 
se muestre información, implica que posee mayor 
detalle. 
Para las dos plantillas restantes 
(Desglose y subdesglose del tipo de 
subactividad) el introducir datos y utilizar los 
botones cumplen las mismas funciones, 
deseando que la aplicación sea sencilla de 
utilizar.  
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA DETERMINAR PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS REALIZADOS POR EL MOPT 
 
22 
El único inconveniente en cuanto al manejo de 
las actividades es recordar los códigos o nombres 
de las 36 actividades para buscar las tareas en 
cada plantilla según la actividad deseada.  
 
Por esta razón se muestran las actividades y sus 
códigos al final de este manual con el fin de 
facilitar la búsqueda. En las figuras 14, 15 y 16 se 
muestran el resto de las plantillas de la base de 
datos.











































Figura 15. Tercer Plantilla (3) que cuenta con los desgloses del  tipo de subactividad                  ACCESS 
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Figura 16. Cuarta Plantilla (4) que cuenta con los subdesgloses del  tipo de subactividad.                          ACCESS
 
 
Mediante el botón del menú de inicio “Consultar 
Rendimientos” el programa abre un formulario 
donde el usuario puede consultar el origen de los 
rendimientos y verificar el valor que se está 
utilizando para realizar los cálculos. En este 
apartado se muestra el rendimiento por operario, 
ayudante, peón y maestro de obras, así como la 
institución y el autor que lo midió.  
Es importante aclararle al usuario que en esta 
pantalla no se puede modificar la información, ya 
que las celdas están bloqueadas y no se pueden 










Este formulario muestra en detalle las tareas para 
cada una de las 36 actividades, al dar clic en el 
más (+). Cuando el usuario da clic en el “+” la 
aplicación desplegará listas de tareas siguiendo 
los desgloses mencionados previamente, 
mostrando el rendimiento por actividad como se 
observa en la figura 17.  
        En el formulario: “consulta de rendimientos” 
el usuario puede buscar la actividad deseada 
mediante el botón “Buscar registro”, Microsoft 
Access facilita la búsqueda de las actividades, 
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Figura 17. Consulta de Rendimientos de mano de obra según la actividad                                                                       ACCESS 
 
Al dar clic en el botón del menú de inicio 
“Informe de Monto Total de Mano de Obra por 
actividad se abre una plantilla con treinta y seis 
actividades. Al dar clic en cualquiera de las 
actividades la aplicación mostrará un formulario 
llamado “Monto de Mano de Obra por 
Plantilla”.  
Al dar clic en cualquier actividad (figura 
18) se detallan los desgloses respectivos 
mencionados como se muestra en la figura 19. Al 
dar clic en alguno de los desgloses por 
actividades el programa mostrará un informe 















En el formulario establecido para generar 
informes, cada botón muestra un informe 
correspondiente al monto de mano de obra por 
desglose de actividad (subactividad, tipo de 
subactividad, desglose y subdesglose del tipo de 
subactividad).  El informe consiste en el resumen 
en conjunto de tareas que componen una 
actividad, en el cual se presenta los montos 
totales por trabajador, monto de cargas sociales y 
total de mano de obra de una manera tabulada, 
ordenada; mostrando el registro del día y la hora 
que se consultó. Cabe mencionar que cada uno 
de los desgloses (plantillas) lleva la misma 
secuencia lógica que las plantillas del botón  
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Figura 18.  Formulario para determinar el monto de mano de obra según actividad                           ACCESS
 
 
Figura 19.  Formulario para generar informes del monto de mano de obra según desglose de actividad                           ACCESS
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Figura 20. Informe generado de la plantilla tipo de subactividad del monto de mano de obra.                                      ACCES
Comparación de montos de 
mano de obra de un proceso 
de licitación. 
 
Se presenta en el cuadro 6 un análisis 
comparativo que presenta  rubros de mano de 
obra de las empresas que participaron en la 
licitación abreviada 2010LA-000178-32900 de la 
construcción del edificio de la policía de tránsito 
de Cartago. Se muestra también el presupuesto 
de mano de obra realizado por el  Departamento 
de Obras por Contrato y el presupuesto obtenido 
de la modulación de la base de datos de mano de 
obra; así como los montos totales de cada oferta. 
Los montos presupuestados para cada actividad 
se muestran en los apéndices y anexos, así como 




El presupuesto de mano de obra para el edificio 
de la Policía de Tránsito de Cartago elaborado 
por el Departamento de Obras por Contrato del 
MOPT resultó en un total de de treinta millones 
novecientos tres mil setecientos treinta y siete 
colones con veinticinco céntimos 
(₡30.903.737,25); mientras que los oferentes 
presentaron un presupuesto de mano de obra 
entre ₡20 y ₡ 30 millones.  
La base de datos indicó que el 
presupuesto de mano de obra para la licitación es 
de treinta y cuatro millones novecientos setenta 
mil novecientos sesenta y cuatro colones con 
ochenta y ocho céntimos. (₡34.970.964,88) como 
se muestra a continuación: 
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EXCEL
  
CUADRO 6. RUBROS DE MANO DE OBRA OBTENIDOS DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 
  
ID Actividad PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA 
  
  MOPT EMPRESA A  EMPRESA B  EMPRESA C    BASE DATOS  
1 Trabajos preliminares ₡302.500,00 ₡634.044,50 ₡249.454,28 ₡287.500,50 ₡238.183,98 
2 Movimiento de tierra ₡235.400,00 ₡489.507,16     ₡317.580,94 
3 
Placa corrida (concreto armado y 
sello) ₡656.453,05 ₡529.090,00 ₡479.054,50 ₡1.292.310,50 ₡643.177,02 
4 Paredes Principales de Mampostería ₡1.456.110,43 ₡2.513.727,00 ₡1.192.008,89 ₡1.083.905,00 ₡1.611.906,56 
5 
Placa aislada, columna R1, losa, 
Columna tipo 4 ₡225.205,34 ₡684.677,00 
₡1.885.751,59 
₡212.325,50 ₡348.437,05 
6 Columna tipo 2 ₡712.611,08 ₡657.987,00 ₡727.480,00 ₡2.032.788,29 
7 Columna tipo 3 ₡239.375,40 ₡221.605,50 ₡345.360,00 ₡707.105,86 
8 Viga V1 ₡275.260,15 ₡386.220,00 ₡316.252,50 ₡364.425,12 
9 Viga V2 ₡652.173,23 ₡656.338,50 ₡710.305,00 ₡695.525,60 
10 Vigas banquina B1 y B2 ₡128.554,53 ₡423.664,50 ₡104.537,50 ₡299.387,51 
11 Contrapiso ₡1.048.268,65 ₡330.014,00 ₡1.167.654,70 ₡848.472,50 ₡1.247.491,10 
12 
Piso cerámico, rodapié y enchape 
pared ₡1.884.780,33 ₡1.690.419,00 ₡1.574.030,58 ₡1.426.925,00 ₡1.738.469,42 
13 Repellos ₡184.800,00 ₡2.992.106,00 ₡678.750,00 ₡969.649,51 




Cubierta lámina HG#26 esmaltada 
una cara ₡780.824,00 ₡263.289,00 ₡662.000,00 ₡522.730,77 
16 Hojalatería HG#26 esmaltada  ₡470.657,00 ₡15.307,50 
₡496.979,37 
₡486.975,00 ₡297.979,91 
26 Sistema de aguas pluviales ₡392.225,08 ₡1.121.922,00 ₡748.288,50 ₡226.228,90 
17 Cielos, cornisa y precinta ₡604.090,30 ₡1.378.460,00 ₡660.070,52 ₡1.005.542,50 ₡940.333,72 
19 
Puerta P1(vidrio-
aluminio),P2,P3,P4,P5(madera) ₡898.254,23 ₡1.371.552,00 ₡33.477,04 ₡2.654.182,50 ₡1.337.058,12 
20-
23 Sistema eléctrico ₡5.239.908,22 ₡1.053.156,00 ₡2.985.210,95 ₡2.420.000,00 ₡5.735.631,30 
24 Pintura general ₡802.225,88 ₡2.249.417,50 ₡315.793,26 ₡781.000,00 ₡1.270.665,18 
25 
Agua potable, aguas negras, tanque 




Piezas sanitarias (inodoros, 
lavatorios, losa y pila) ₡555.665,55 ₡702.732,00 ₡393.022,50 ₡202.218,09 
18 Ventanería y verjas ₡1.332.661,98 ₡397.995,00 
₡693.860,47 
₡873.110,24 ₡1.750.461,14 
27 Acera perimetral y accesos ₡306.025,50 ₡476.652,00 ₡900.663,38 ₡406.980,12 
29 Armario metálico para armas ₡112.587,14 ₡508.680,00 ₡125.000,00 no hay información  
30 Limpieza y disposición de desechos ₡41.250,00 ₡188.400,00   ₡125.000,00 ₡486.041,75 
31 Fundación para malla frontal ₡247.147,31 ₡459.225,00 
₡890.794,20 ₡1.500.000,00 
₡106.345,60 
32 Cerramiento con malla ₡740.102,13 ₡688.288,00 ₡582.225,85 
33 Accesos (portones) ₡340.773,07 ₡123.891,84 ₡83.262,04 
34 Acabado (pintura de portones) ₡200.112,00 ₡121.989,00 ₡207.262,08 
35 Cama de lastre (parqueo) ₡624.738,45 ₡64.056,00 
₡6.121.059,14 ₡1.831.850,00 
₡342.134,75 
36 Losa de concreto (parqueo) ₡7.973.686,00 ₡365.496,00 ₡7.735.544,64 
  TOTAL MANO DE OBRA  ₡30.903.737,25 ₡26.436.209,50 ₡20.633.407,55 ₡24.188.366,62 ₡35.039.336,34 
 MONTO TOTAL DE LA OFERTA ₡110.729.622,07 ₡83.861.195,79 ₡104.134.058,0 ₡96.753.466,49 ₡115.384.242,48 
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Dentro del alcance del proyecto se logró la 
medición de rendimientos de las actividades de 
cerramientos (muro de verjas) y muro de 
contención (muro de gaviones). Para estas dos 
actividades no se contaba con información de 
rendimientos para introducir en la base de datos.  
 La medición de rendimientos debe  
comprender los factores de afectación, según el 
proyecto, ya que para cada tipo de obra puede 
variar tanto el tiempo consumido en otras obras, 
como la jornada laboral. 
 Para la construcción del muro de 
gaviones se obtuvo un factor de afectación 
mediante la ecuación 2, de un 15%; mientras que 
para la actividad: muro de verjas, el factor de 
afectación fue del 18%. Este rubro indica que la 
eficiencia de las cuadrillas es buena, perdiendo 
tan sólo de una hora treinta minutos a una hora 
treinta y cinco minutos de la jornada laboral de 10 
horas para ambas actividades. El resultado es  
multiplicar este factor por el rendimiento promedio 
obtenido de la ecuación 3, alcanzando el 
resultado del rendimiento para cada tarea. 
Es importante mencionar que para los 
rendimientos obtenidos se cumple con el 95% de 
grado de confiabilidad establecido mediante las 
tablas estadísticas en la distribución del t-student. 
Los valores se mantienen entre los límites de 
confianza permisibles. Cabe aclarar que para los 
rendimientos de ciertas tareas  solo se pudo 
realizar una medición, por lo que la muestra no es 
representativa para la actividad, al no garantizar 
el grado de confiabilidad mencionado.  
En cuanto a la medición de un solo 
rendimiento  el valor no se puede considerar 
confiable, no se muestra un conjunto de datos 
estadísticos en el que se pueda determinar la 
media aritmética o desviación estándar de los 
datos. Es por esta razón que la utilización de 
estos rendimientos queda a discreción del 
usuario, ya que los niveles de confianza definidos 








En la actividad cerramiento en verjas: la 
confección de viga banquina; el coeficiente de 
variación es de 36.99%, para la limpieza y 
preparación manual del sitio en la actividad 
gaviones mostró  44%, dando como resultado un 
rango de datos amplio, siendo la desviación un 
40% de la media para cada actividad, aún así  
cumplen con el 95 % de confiabilidad. 
El uso de los rendimientos con un solo 
valor queda a criterio del usuario. Además se 
propone como solución el realizar varias 
mediciones, así contar con un conjunto de datos 
y poder garantizar la confiabilidad en la medición 
de rendimientos en las tareas que sólo se obtuvo 
un dato. 
La recopilación de datos, así como la 
creación de una estructura detallada del trabajo 
facilitaron la elaboración de las relaciones entre 
tablas, las consultas y la creación de la base de 
datos en Microsoft Access, al realizar cada una 
de las actividades con múltiples desgloses. 
El uso y la compilación de rendimientos 
para la base de datos se logró, mediante una 
estructura detallada de trabajo en la cual se 
necesitó conocer todas las tareas, entregables o 
paquetes necesarios para llevar a cabo las 36 
actividades identificadas. 
El uso de rendimientos obsoletos o mal 
aplicados no describe apropiadamente el costo 
real de la obra. Es aquí donde entra en juego la 
actualización y renovación, ya que se hace 
necesario un continuo reajuste de rendimientos, 
debido a la incursión de nuevas técnicas y 
métodos constructivos, así como la capacitación 
del personal. Los rendimientos ayudan en la 
determinación del tiempo y el costo de las 
actividades de un proyecto. Mediante la creación 
de la base de datos el departamento puede 
sustentar el presupuesto de mano de obra a raíz 
de cualquier apelación. 
La modulación de la base de datos se 
realizó para la línea 2, formulario 1-1A de la 
licitación abreviada: Construcción del edificio de 
la Policía de Tránsito de Cartago, tramitada en el 
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Departamento de Obras por Contrato. En el 
cuadro 6 se presentan los montos  de mano de 
obra para cada línea de la licitación, en este 
aparecen los montos determinados por los 
oferentes, el MOPT y la base de datos.  
El presupuesto de mano de obra del 
MOPT se calculó con un 55% del monto de los 
costos directos de los materiales. Al final de la 
tabla se muestra el monto total de la obra, al cual 
se le aplicó un reajuste de precios de un 10%. 
Cabe mencionar que en el proceso de licitación 
dos de las empresas utilizaron alrededor del 50% 
del costo directo de materiales presupuestado 
para el cálculo de la mano de obra.  
Como ejemplo de aplicación de la base 
de datos se utilizó la actividad de CONTRAPISO 
DE CONCRETO. Para realizar la modulación del 
monto de mano de obras se siguió el siguiente 
procedimiento en la plantilla 1:       





Se activó el botón tipo de subactividades que 
conforman contrapisos, el cual mostró la 
siguiente cantidad de tareas: 
   A013_S01_T01.Colocación de relleno de lastre. 
   A013_S01_T02.Compactación de lastre. 
   A013_S01_T03.Elaboración de maestras.  
   A013_S01_T04.Colocación de membrana  
   A013_S01_T05.Colocación de malla  
   A013_S01_T06.Colado de contrapiso  
   A013_S01_T07.Remoción de maestras  
   A013_S01_T08.Afinado de contrapiso. 
 
Para cada tarea se ingreso un valor de cantidad y 
se obtuvo el siguiente monto de mano de obra, 









Total  A013_S01 ₡1.247.491,10 
 
 
Figura 21.  Plantilla secundaria (2) modulación  de Contrapisos                                                                                               ACCESS 
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Figura 22. Informe correspondiente a la Plantilla secundaria (2) modulación  de Contrapisos                            ACCESS 
                                                                                
 
Mediante el botón “abrir informe 1.1.1” 
tipo de subactividad, se genera el monto total de 
mano de obra para contrapisos de concreto, 
como se muestra en la figura 22 en formato de 
informe.  
Al comparar el monto de la actividad 
contrapiso  con los demás presupuestos de los 
oferentes y el presupuesto del MOPT, se puede 
establecer que el precio de la mano de obra 
obtenido por la base de datos es de 
₡1.247.491,10; mayor que ₡1.048.268,65, 
presupuestado por el MOPT y los demás 
oferentes, como se muestra en el cuadro 7.El 
monto de mano de obra calculado por  la 
aplicación depende de introducir una cantidad 
dimensional para cada una de las actividades por 
realizar, además del rendimiento preestablecido 
por el programa. 
          
 
Por ejemplo, si el área total de contrapiso no 
fuera 197m2, y en su lugar se calculara con 150 
m2 el monto de la mano de obra de contrapiso 
disminuye. 
Para este nuevo cálculo se obtiene un 
monto de mano de obra de ₡974.059,45 de la 
base de datos y ₡798.174,099 mediante el 
presupuesto del MOPT. Hay una diferencia de 
₡154.254,55 entre ambos métodos, 
prevaleciendo la metodología del MOPT. Se 
sigue probando áreas de contrapiso, hasta 
determinar una relación del monto de mano de 
obra según el área a calcular, mostrada en la 
figura 23. Se determina una tendencia lineal entre 
el conjunto de datos. Se manifiesta un menor 
presupuesto de mano de obra por área de 
contrapiso utilizando el presupuesto del MOPT. 
CUADRO 7. PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA  PARA ACTIVIDAD DE CONTRAPISO 
ID Actividad PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA 
   MOPT EMPRESA A  EMPRESA B EMPRESA C BASE DATOS 
11 Contrapiso ₡1.048.268,65 ₡330.014,00 ₡1.167.654,70 ₡848.472,50 ₡1.247.491,10 
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          Figura 23. Monto de mano de obra par a diferentes áreas de Contrapiso                                                         EXCEL                                                          
 
Si se compara porcentualmente los 
montos de mano de obra de cada línea de la 
licitación, se llega a la conclusión de que la 
actividad de contrapiso es una de las 15 
actividades que presentan un valor superior de 
mano de obra, al igual que trabajos preliminares y 











Sin embargo, para las restantes  21 
actividades de la licitación, el presupuesto de 
mano de obra determinado por la aplicación es 























    
Figura 24. Porcentaje de mano de obra para las primeras 16 actividades de la licitación abreviada                    EXCEL  
                                                              (MOPT y base de datos).             
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     Figura 25. Porcentaje de mano de obra para la actividad 16 a la 36de la licitación abreviada.               EXCEL        
(MOPT y base de datos).             
 
 
Se realizó el mismo análisis con cada oferente de 
la licitación y se compraron los porcentajes 
presupuestados para cada línea, con el fin de 
determinar el comportamiento de la aplicación y 
el mercado. 
En otras actividades de la licitación, como 
pintura general mostrada en el cuadro 6, el monto 
de mano de obra según la empresa A es de 
₡2.249.417,50; mientras que el monto calculado 
por el MOPT es de ₡802.225,88; por el contrario, 
la aplicación determinó un valor de 
₡1.270.665,18. Los resultados obtenidos de la 
figura 26 y 27 determinaron, en este caso, una 
diferencia  en las siguientes actividades: sistema 
eléctrico, ventanería y losa de concreto para 
parqueos, así como las actividades de columnas 
(6 y 7), contrapiso (11), cubierta y hojalatería en 
HG (15 y16).  
  
             EXCEL 
 
Para las demás actividades del cartel, el 
presupuesto de mano de obra determinado por el 
programa obtuvo montos inferiores. Aún así los 
porcentajes de mano de obra de ambos 
presupuestos son cercanos entre sí en la mayoría 
de actividades. 
 En el caso de la empresa B y C, el 
comportamiento del presupuesto de mano de 
obra es semejante, ya que se establecieron 
valores por medio de la base de datos, dentro de 
los rangos presupuestados por los oferentes, 
como se muestra en las figuras 28, 29 y 30.  
Es importante resaltar que el porcentaje 
de mano de obra con respecto al precio de la 
oferta para cada empresa estaba en un rango de 
19% y 32%. Mientras que la base de datos 
presupuestó un monto de mano de obra de 
30.37% del total de la oferta, como se muestra en 
el cuadro 8. 
CUADRO 8. PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA  POR EMPRESA 
  MOPT EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C  BASE DATOS  
Porcentaje del Monto total de la oferta 27,91% 31,52% 19,81% 25,00% 30,37% 
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                  Figura 26. Porcentajes de mano de obra para la actividad 1 a la 16 de la licitación            EXCEL
 abreviada (Empresa A y base de datos).       
 
Figura 27. Porcentajes de mano de obra para  actividades del  17 a la 36 de la licitación            EXCEL
 abreviada (Empresa A y base de datos).              
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Figura 28. Porcentajes de mano de obra para  actividades del  1 al  36 de la licitación            EXCEL
 abreviada (Empresa B y base de datos).             
 
Figura 29. Porcentajes de mano de obra para  actividades del  1 al  16 de la licitación            EXCEL
 abreviada (Empresa C y base de datos).              
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Figura 30. Porcentajes de mano de obra para  actividades del  17  a la  36 de la licitación            
 abreviada (Empresa C y base de datos).              
 
Mediante la simulación y el análisis del 
presupuesto de mano de obra de la licitación 
abreviada para la construcción del edificio de la 
Policía de Transito de Cartago se logró un 
escenario real de  un proceso interno del 
Departamento con el fin de determinar el 
funcionamiento de la base de datos, su 
aceptación y flexibilidad. 
Para determinar la aceptación y usabilidad de la 
base de datos se realizó una encuesta, la cual se 
adjunta en el anexo 5. En esta encuesta 
participaron cinco personas del Departamento de 
Obras por Contrato con los siguientes puestos: 
tres técnicos, un Ingeniero y una Arquitecta.  
La pregunta uno cita que si es agradable 
el diseño de la base de datos, para lo cual las 
cinco personas contestaron que sí, al igual que 
para la segunda pregunta en cuanto a la consulta 
de rendimientos.  Dentro de las respuestas se 
comenta que la base de datos muestra un 
sistema escalonado muy ordenado. Para la 
tercera pregunta relacionada a la manera de 
presentar el desglose de actividad por plantilla la 
aceptación en este punto es del 80%.  
La cuarta pregunta relacionada a la 
facilidad como usuario de la aplicación a la hora 
de realizar el cálculo de los presupuestos 
demostró que el 80% piensa que es muy buena, 
mientras que el restante 20% la calificó como  
buena, pero que falta mejorarla.  
En la quinta pregunta, relacionada a la 
presentación de los informes, el 60% de los 
encuestados respondió que sí es una buena 
manera de presentar los resultados, mientras que 
el 20% respondió que no porque habría que 
desplazar varias ventanas; aunque se destaca el 
orden y la claridad a la hora de presentar los 
resultados. 
En la sexta y sétima pregunta la 
aceptación fue de un 80%; dentro de los 
comentarios se cita: “la base de datos permite 
comprobar si los rendimientos y costos 
mostrados por el contratista u oferentes están 
dentro de rangos razonables, en el entendido que 
la base de datos sea confiable”.   
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La satisfacción de utilizar la base de datos por 
primera vez estuvo dividida, una persona 
respondió que regular, una que buena, dos 
respondieron muy buena y una destaco que 
estuvo excelente.  
En la última pregunta tres de las cinco 
personas respondieron  que si se les dificultaría 
usar el programa por ser en Access y el 
conocimiento en ese programa es muy poco por 
lo que necesitarían capacitación.  
En cuanto a la flexibilidad de la base de 
datos las sugerencias hechas fueron: ligar la 
aplicación con Excel, mejorar la aplicación al 
insertar parámetros (cargas sociales y precios) 
una sola vez y que Access actualice todas las 
actividades de la base de datos. 
Al contar el Departamento de Obras por 
Contrato con una aplicación que determine los 
montos de mano de obra, puede calcular rubros 
para proyectos internos que se realizan en el 
MOPT. Además, la aplicación es una herramienta 
que depende de la capacitación y el uso 




























Se espera que en licitaciones futuras se 
implemente el uso de la base, ya que lo que se 
presenta en el desarrollo de este trabajo es una 
simulación de un proceso  ya tramitado por el 
Departamento de Obras por Contrato. 
El componente primordial de la aplicación 
son los rendimientos de mano de obra. Los 
rendimientos utilizados en la base de datos 
dependen del autor y datan de 2 a 15 años, y en 
algunos casos llegan a los 25años.  
Por esta razón, para el buen 
funcionamiento de la herramienta, se debe 
realizar una constante verificación y actualización 
de los rendimientos, ya que con el transcurso del 
tiempo  las tecnologías se vuelven obsoletas, 
cambian, se depuran. Mediante la creación de la 
aplicación se espera poder realizar 
comparaciones entre ofertas, así tener una forma 
de respaldar los cálculos, además de agilizar los 
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Dentro de las conclusiones obtenidas mediante el 
desarrollo del trabajo se cuentan con: 
 
 
 Algunos de los rendimientos pueden estar 
obsoletos ya que las mediciones datan de 
hace 20 años, para los demás rendimientos 
se cuenta con 2 y 15 años de antigüedad.  
 
 La actualización de rendimientos debe 
realizarse con personal capacitado en el  
tema de rendimientos. Esta medición debe 
ser realizada por una persona que esté en el 
proyecto como residente. 
 
 La actualización de rendimientos debe 
realizarse en forma continua por periodos de 
2 años mínimo en actividades que presenten 
cambios en el sistema constructivo.  
 
 Se determina  una relación lineal en el cálculo 
del presupuesto de mano de obra. Ésta 
depende directamente de los rendimientos y 
de la cantidad de obra por  realizar, mientras 
que el presupuesto de mano de obra 
realizado por el MOPT depende del costo 
directo de los materiales.  
 
 Subestimar el rubro de la mano de obra en un 
proyecto puede conducir a pérdidas no 
contempladas, aspecto que puede impedir la 
terminación del proyecto a la empresa 
adjudicada. 
 
 El calcular el presupuesto de mano de obra 
de cualquier proyecto mediante la 
metodología del 50% del costo directo 
muestra montos aceptables, se realiza de 
manera sencilla y rápida el cálculo; pero no 
muestra en detalle en que se está invirtiendo 
realmente los recursos, por lo que la 
probabilidad de acercarse al costo real de la 












 No se puede asegurar que metodología  
utiliza cada empresa en la determinación del 
presupuesto de mano de obra en la licitación, 
pero una mayoría de las empresas en el 
mercado utiliza un porcentaje de los costos 
directos.  
 
 Durante la etapa de planeamiento y cálculo 
del presupuesto de la oferta la administración 
debe contar con un buen programa de 
planeamiento e identificación de actividades 
especiales. 
 
 El uso de los rendimientos de mano de obra 
para las actividades de muros de gaviones y 
cerramientos con verjas quedan a criterio del 
interesado, ya que algunas tareas no 
cumplen con el grado de confiabilidad. 
 
 Con la realización de la aplicación se logra 
comparar las metodologías para calcular 
presupuestos de mano de obra y lograr 
determinar que el método es más adecuado 
para un proceso de licitación es el 
rendimiento por actividad. 
  
 La base de datos permite obtener informes 
que facilitan la comparación y toma de 
decisiones a la hora de verificar los montos 
de mano de obra de las actividades en un 
proceso de licitación. 
 
 La experiencia de participar en el proceso de 
licitación abreviada de la construcción del 
edificio de la Policía de Transito de Cartago, 
permitió comprender la importancia de tener 
aplicaciones para desarrollar, en forma rápida 
y eficiente la adjudicación del proyecto. 
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 Se pretende utilizar el conocimiento adquirido 
en el tema de presupuestos de mano de obra 
en procesos de licitación en diferentes 
empresas del ámbito constructivo con el fin 
de desarrollar presupuestos más 
competitivos.  
 
 Aplicar presupuestos detallados en procesos 
de licitación implica un mayor tiempo invertido 
tanto para la empresa como para la 
administración en su revisión, pero ofrece 
mayor información, facilitando la escogencia 




































 Es importante concientizar a las empresas a 
invertir en el área de los costos, medición y 
comportamiento de cuadrillas de trabajo, 
mediante esta forma se obtendrían resultados 
precisos en cuanto al tiempo de ejecución y 
costo de las obras, mejorando 
significativamente los dividendos de las 
empresas. 
 
 El uso de rendimientos de mano de obra en 
la elaboración de presupuestos detallados 
minimiza el costo y  facilita la programación 
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Recomendaciones al usar la 






Para una correcta utilización de la base de datos, 
se deben tomar las siguientes recomendaciones: 
 
 Los rendimientos de mano de obra son 
estimaciones temporales que se realizan para 
una actividad, los cuales dependen del lugar, 
el clima y la jornada y muchos otros factores 
que afectan al trabajador en la realización de 
sus funciones; por lo tanto, a la hora de medir 
rendimientos se debe tomar en cuenta  estos 
aspectos con el fin de obtener 
comportamientos de actividades lo más 
cercanos a la realidad. 
 
 Durante la etapa de formulación de un 
proceso de licitación, la administración debe 
tener en cuenta los tiempos de ejecución 
para determinar el tiempo de duración de la 
obra. Al contar con rendimientos de mano de 
obra, éstos se pueden utilizar para estimar el 
tiempo de ejecución del proyecto a licitar. 
 
 La base de datos no contempla el factor zona 
para el reajuste del precio de los 
trabajadores, según la zona climatológica del 
país donde se esté realizando el proyecto. 
Por lo que el interesado puede utilizar el 
anexo 6 como referencia de las poblaciones o 
lugares con el fin de aplicar el factor por días 
laborables efectivos. 
 
 El uso de la base de datos debe ser 
solamente para personas encargadas de 
realizar presupuestos de actividades típicas 
para proyectos de obras públicas. 
 
 Antes de utilizar la aplicación en un proceso 
de licitación además de leer el Manual de 
Usuario, se debe capacitar al usuario en el 








 A la hora de introducir los parámetros 
iniciales, es fundamental tener definidos 
estos montos y el período en que se realizan 
los aumentos de precios, con el fin de 
actualizar la base de datos constantemente. 
 
 Hay rendimientos de mano de obra que 
tienen más de 10 años de haber sido 
medidos, aspecto que denota la posibilidad 
de  estar obsoletos, por lo que, en una etapa 
posterior, se deberían actualizar los 
rendimientos de las actividades que cuentan 
con una mayor antigüedad. 
 
 Dentro de la base de datos, las actividades 
de pilotes, entrepisos mediante sistema 
metaldeck, pisos laminados, muebles 
metálicos, parqueos en baldosines o zacate 
block y la instalación de ciertos componentes 
eléctricos no se cuentan con rendimientos, se 
requiere en una etapa posterior, obtener 
estos beneficios para completar la base de 
datos en un cien por ciento. 
 
 La base de datos debe mejorarse en 
aspectos como la introducción  de los 
parámetros de cargas sociales y precios de 
mano de obra, ya que debería actualizarse 
los montos en el cálculo del presupuesto con  
el fin de que el usuario no tenga que 
modificar línea por línea estos valores. 
 
 En una etapa posterior se recomienda seguir 
con la actualización y flexibilidad de la base 
de datos mediante un proyecto o práctica 
profesional con énfasis en computación. 
 
 Mejorar la aplicación en cuanto al ligar datos  
con Excel y mostrar datos de entrada para 
una actividad, para no repetir valores cuando 
se insertan cantidades o volúmenes 
provenientes de los planos. 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA DETERMINAR PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA EN PROYECTOS DE 
EDIFICACIONES PÚBLICAS REALIZADOS POR EL MOPT 
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 Los resultados del monto de mano de obra 
del software dependen, exclusivamente, de la 
interpretación del usuario al introducir los 
datos en cada tarea de las 36 actividades. 
 
 La base de datos genera informes por 
desglose, no concibe un monto total de mano 
de obra por actividad. Para obtener el monto 
total de alguna de las 36 actividades se 
deben sumar las tareas de las cuatro 
plantillas para la actividad deseada. 
 
 Los rendimientos que componen la base de 
datos solo pueden ser actualizados por una 




































DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA DETERMINAR PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA EN PROYECTOS DE 









En este apartado se incluyen las siguientes hojas 
de cálculo en EXCEL: 
 
 Cálculo de los rendimientos de mano de 
obra para las subactividades de 
construcción de muros de gaviones y 





 Análisis del monto de mano de obra de la 
licitación abreviada 2010LA-000178-
32900, para la construcción del edificio 
de la Policía de Tránsito de Cartago 
APENDICES\BDRMO5.pdf 
 
 Detalle del monto de mano de obra por 
actividad de los oferentes, el presupuesto 































 Factor de afectación Gaviones Cantidad Unidades
Jornada diaria (Hd) 10,00 horas
Tiempo consumible en otras actividades (tc) 1,33 horas
Tiempo de almuerzo (min) 45,00 min
Tiempo desayuno  (min) 15,00 min
Tiempo café  (min) 15,00 min
Baño  (min) 5,00 min
Factor de afectación 15,38  %
1 medicion caracteristicas
Factor de afectación Verjas Cantidad Unidades
Jornada diaria (Hd) 10,00 horas
Tiempo consumible en otras actividades (tc) 1,50 horas
Tiempo de almuerzo (min) 60,00 min
Tiempo desayuno  (min) 15,00 min
Tiempo café  (min) 10,00 min
Baño  (min) 5,00 min
Factor de afectación 17,65  %
2 mediciones caracteristicas
Tabla A. Muros de Retención en Gaviones m3
Actividad UND E O A P MO H-E H-O H-A H-P H-MO
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MANUAL m3 2 2,405
DESCARGA DE MATERIAL DE RELLENO m3 1 0,004
COLOCACIÓN DEL ENCAMADO DE LASTRE m3 6 12,308
COLOCACIÓN DEL DRENAJE O GEOTEXTIL m2 6 1,385
ARMADO DE GAVIONES (COLOCACIÓN, ATIRANTAMIENTO DE MALLA, FIJAR PERFILES) m3 6 0,144
LLENADO DE GAVIONES CON MATERIAL (CANASTAS) ALTURA 1M m3 4 1,538
LLENADO DE GAVIONES CON MATERIAL (CANASTAS) ALTURA 2M m3 4 2,462
DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO (PIEDRA) m3 1 0,008
CIERRE Y FIJACIÓN DE GAVIONES m2 4 0,232
Tabla B. Confección de cerramiento en verjas m3
Actividad UND E O A P MO H-E H-O H-A H-P H-MO
CHORREA DE VIGA BANQUINA (0,12*0,2*3,25m) m3 2 2 6,704 6,704
CHORREA DE COLUMNAS (0,12x0,30x1m) m3 2 2 5,719 5,719
LIMPIEZA DE PERFILES (CONFECCIÓN DE COLUMNAS) m 1 0,0072
PINTADO DE COLUMNAS CON COMPRESOR m 1 0,0082
CONFECCIÓN DE COLUMNAS EN MURO und 1 2,000
INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MURO und 1 0,044
CONFECCIÓN DE VERJAS DEL MURO m2 2 0,677
PINTADO DE VERJAS EN MURO m2 1 0,108
ACCESORIOS DE VERJAS Y PORTON und 2 0,047
ACARREO DE VERJAS (20m) m2 2 0,043
INSTALACIÓN DE  VERJAS EN MURO m2 2 0,320















Operarios Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 1,00 0,017 0,019 m3 2 1,75
2 Ochomogo 05/10/2010 0,85 0,014 0,019 m3 2 1,48
3 Ochomogo 05/10/2010 1,70 0,028 0,019 m3 2 2,97
4 Ochomogo 05/10/2010 0,90 0,015 0,019 m3 2 1,57
5 Ochomogo 05/10/2010 0,70 0,012 0,019 m3 2 1,22
6 Ochomogo 05/10/2010 2,00 0,033 0,019 m3 2 3,51
Promedio 2,08
6 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
2,405 1,94 10,00 1,33 15,38
Desviación Estandar 0,93 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,38 Coef. Var 44,420 % Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 1,70 0,028 12,0 m3 1 0,002
2 Ochomogo 05/10/2010 2,75 0,046 12,0 m3 1 0,004
Promedio 0,003
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,0036 1,81 10,00 1,33 15,38
Desviación Estandar 0,0010 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,0007 Coef. Var 33,369 % Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 30/09/2010 240,00 4,0 2,3 m3 6 10,67 1,15 12,3077
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 1,81 10,00 1,33 15,38
12,3077
Desviación Estandar - tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Coef. Var - % Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 30/09/2010 90,00 1,5 7,5 m2 6 1,20 1,15 1,3846
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 1,81 10,00 1,33 15,38
1,385
Desviación Estandar - tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Coef. Var - % Hd= Jornada diaria










Tabla A.3  Rendimientos de Actividad: Muro de Gaviones





















Limpieza y Preparación 
Manual del sitio
Descarga de material 
de relleno canasta

















Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 15,00 0,3 12,0 m3 6 0,13 1,15 0,1442
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 1,81 10,00 1,33 15,38
0,144
Desviación Estandar - tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Coef. Var - % Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 30/09/2010 60,00 1,0 3,0 m3 4 1,33 1,15 1,5385
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 1,81 10,00 1,33 15,38
1,538
Desviación Estandar - tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 96,01 1,6 3,0 m3 4 2,13 1,15 2,4618
Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 10,00 1,33 15,38
2,462
Desviación Estandar - tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Coef. Var - % Hd= Jornada diaria














Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 4,25 0,071 12,0 m3 1 0,0059
2 Ochomogo 05/10/2010 5,75 0,096 12,0 m3 1 0,0080
Promedio 0,007
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,0080 1,81 10,00 1,33 15,38
Desviación Estandar 0,0015 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,0010 Coef. Var 21,213 % Hd= Jornada diaria










Llenado de Gaviones 








Tabla A.6  Rendimientos de Actividad: Muro de Gaviones
Llenado de Gaviones 
(1m altura)








Tabla A.8  Rendimientos de Actividad: Muro de Gaviones



















Operario Operario % Operario
1 Ochomogo 05/10/2010 18,10 0,302 6,0 m2 4 0,20 1,15 0,2321
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
Número de datos 1 1,81 10,00 1,33 15,38
0,2321
Desviación Estandar - Coef. Var - % tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Hd= Jornada diaria
- Fa= Factor de afectación (%)
-







6 2,40 HH/m3 0,93 0,38 2,49 1,68
2 0,0036 HH/m3 0,0010 0,0007 0,0040 0,0022
1 12,3077 HH/m3 - - - -
1 1,385 HH/m2 - - - -
1 0,144 HH/m3 - - - -
1 1,538 HH/m3 - - - -
1 2,462 HH/m3 - - - -
2 0,0080 HH/m3 0,0015 0,0010 0,0083 0,0056
1 0,2321 HH/m2 - - - -
Límite Superior
Cierre y fijación de 
Limpieza y Preparación 
Descarga de material de 
Colocación encamado de 
Llenado de Gaviones 
Descarga de material de 
Llenado de Gaviones 




Tabla A.9  Rendimientos de Actividad: Muro de Gaviones
Actividad o Subactividad
Cierre y fijación de 
gaviones










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 19,00 0,317 0,078 m3 2 2 8,12 8,12
2 Naranjo 12/10/2010 11,00 0,183 0,078 m3 2 2 4,70 4,70
3 Naranjo 12/10/2010 10,00 0,167 0,078 m3 2 2 4,27 4,27
Promedio 5,698 5,698
Operario Peón Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
3 3 2,35 10,00 1,50 17,65
6,70 6,70 tc= tiempo consumido en otra actividad
Desviación Estandar 2,11 2,11 Hd= Jornada diaria
Error Estandar 1,22 1,22 Fa= Factor de afectación (%)
7,45 7,45 O Coef. Var(%) 36,997 %








Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 5,70 0,095 0,036 m3 2 2 5,28 5,28
2 Naranjo 12/10/2010 4,80 0,080 0,036 m3 2 2 4,44 4,44
Promedio 4,861 4,861
Operario Peón Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
2 2 2,919987 10,00 1,50 17,65
5,72 5,72 tc= tiempo consumido en otra actividad
Desviación Estandar 0,589 0,589 Hd= Jornada diaria
Error Estandar 0,42 0,42 Fa= Factor de afectación (%)
5,72 5,72 O Coef. Var(%) 12,122 %








Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 1,25 0,02 3,0 m 1 0 0,01 0
2 Naranjo 12/10/2010 0,95 0,02 3,0 m 1 0 0,01 0
Promedio 0,006 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,007 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,001 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,001 Coef. Var(%) 19,285 % Hd= Jornada diaria









Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 1,37 0,02 3,0 m 1 0 0,01 0
2 Naranjo 12/10/2010 1,13 0,02 3,0 m 1 0 0,01 0
Promedio 0,007 0,000
Número de datos 2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
Rendimiento 0,008 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,001
Error Estandar 0,001 Coef. Var 13,576 % tc= tiempo consumido en otra actividad
Límite Superior 0,008 Hd= Jornada diaria




















Rendimiento (hr/m3)Actividad o Subactividad Cuadrilla
Producción Und
Chorrea de Viga 
Banquina
1,18
Tabla B.2  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas









Tabla B.4  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas
Número de datos









Tabla B.3  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 5,15 0,086 3,0 m 1 0 0,03 0,00
2 Naranjo 12/10/2010 4,45 0,074 3,0 m 1 0 0,02 0,00
Promedio 0,027 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,031 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,003 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,002 Coef. Var 10,312 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 2,00 0,033 1,0 und 1 0 0,03 0,00
2 Naranjo 12/10/2010 2,50 0,042 1,0 und 1 0 0,04 0,00
Promedio 0,038 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,044 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,006 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,004 Coef. Var 15,713 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 18,79 0,313 1,2 m2 2 0 0,52 0,00
2 Naranjo 11/10/2010 67,90 1,132 3,6 m2 2 0 0,63 0,00
Promedio 0,575 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,677 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,075 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,053 Coef. Var 13,121 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 12/10/2010 21,80 0,363 3,6 m2 1 0 0,10 0,00
2 Naranjo 12/10/2010 5,90 0,098 1,2 m2 1 0 0,08 0,00
Promedio 0,091 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,108 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,013 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,009 Coef. Var 14,679 % Hd= Jornada diaria
0,111 Fa= Factor de afectación (%)
0,072
Tabla B.5  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas
Cuadrilla






































Tabla B.8  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 13/10/2010 1,83 0,031 3,6 und 2 0 0,02 0
2 Naranjo 13/10/2010 2,17 0,036 1,2 und 2 0 0,06 0
3 Naranjo 13/10/2010 1,55 0,026 1,2 und 2 0 0,04 0
Promedio 0,040 0,000
3 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,047 2,35 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,012 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,007 Coef. Var 30,227 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 13/10/2010 3,65 0,061 3,9 m2 2 0 0,03 0,00
2 Naranjo 13/10/2010 6,50 0,108 5,2 m2 2 0 0,04 0,00
Promedio 0,037 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,043 2,919987 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,008 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,005 Coef. Var 20,856 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 13/10/2010 23,25 0,388 3,7 m2 2 0 0,21 0,00
2 Naranjo 13/10/2010 32,75 0,546 3,9 m2 2 0 0,28 0,00
3 Naranjo 13/10/2010 14,20 0,237 1,4 m3 2 0 0,33 0,00
Promedio 0,272 0,000
2 Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
0,320 2,353363 10,00 1,50 17,65
Desviación Estandar 0,051 tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar 0,036 Coef. Var 18,587 % Hd= Jornada diaria










Operario Peón Operario Peón %
1 Naranjo 23/10/2010 53,50 0,892 6,2 m2 3 0,43 1,18
Ta Hd (hr) tc (hr) Fa (%)
1 6,313749 10,00 1,50 17,65
0,508
Desviación Estandar -  tc= tiempo consumido en otra actividad
Error Estandar - Coef. Var - % Hd= Jornada diaria
- Fa= Factor de afectación (%)
-Lìmite inferior
Tabla B.10  Rendimientos de Actividad: Cerramiento en Verjas














Rendimiento (hr/m3)Actividad o Subactividad









Accesorios de verjas y 
portón
Lìmite inferior























3 6,7 HH/m3 2,11 1,22 7,45 3,94
2 5,72 HH/m3 0,589 0,42 5,72 4,00
2 0,007 HH/m 0,001 0,001 0,008 0,004
2 0,008 HH/m 0,001 0,001 0,008 0,006
2 0,031 HH/und 0,003 0,002 0,031 0,023
2 0,044 HH/und 0,006 0,004 0,046 0,029
2 0,677 HH/m2 0,075 0,053 0,686 0,465
2 0,108 HH/m2 0,013 0,009 0,111 0,072
3 0,047 HH/und 0,012 0,007 0,048 0,032
2 0,043 HH/m2 0,008 0,005 0,048 0,025
2 0,320 HH/m2 0,510 0,036 0,332 0,213














3 6,7 HH/m3 2,11 1,22 7,05 3,94





CUADRO 4. RENDIMIENTOS DE LA SUBACTIVIDAD CERRAMIENTOS EN VERJAS (PARA OPERARIO)
Chorrea de Viga Banquina
Colado de columnas
Limpieza de perfiles (confección columnas)
Actividad
Pintado de perfiles con compresor (confección 
Instalación de columnas metálicas
Accesorios de verjas y portón
Confección de Verjas
Instalación de portón
Acarreo de verjas (20 m)
Instalación de verjas
CUADRO 5. RENDIMIENTOS DE LA SUBACTIVIDAD CERRAMIENTOS EN VERJAS (PARA PEÓN)




Chorrea de Viga Banquina
Area 150 m2 15,00 15,23           16.000,00        243.654,82              
150,00 100,51         5.327,00          535.404,06              
150,00 5,71             16.000,00        91.370,56                
11,42           14.000,00        159.898,48              
19,04           1.557,00          29.638,32                
22,84           425,00             9.708,12                  
248,76 10,66 35.546,00        378.916,75              
15,23 1,52             1.730,00          2.634,52                  
Costo Directo Materiales 1.451.225,63
MOPT 798.174,10
BASE DATOS 952428,65
Area 100 m2 10,00 10,15           16.000,00        162.436,55              
100,00 67,01           5.327,00          356.936,04              
100,00 3,81             16.000,00        60.913,71                
7,61             14.000,00        106.598,98              
12,69           1.557,00          19.758,88                
15,23           425,00             6.472,08                  
155,57 7 35.546,00        236.973,33              
10,15 1,02             1.730,00          1.756,35                  
Costo Directo Materiales 951.845,92
MOPT 523.515,26
BASE DATOS 614122,04
Area 75 m2 7,50 7,61             16.000,00        121.827,41              
75,00 50,25           5.327,00          267.702,03              
75,00 2,86             16.000,00        45.685,28                
5,71             14.000,00        79.949,24                
9,52             1.557,00          14.819,16                
11,42           425,00             4.854,06                  
116,68 5,00 35.546,00        177.730,00              
7,61 0,76             1.730,00          1.317,26                  
Costo Directo Materiales 713.884,44
MOPT 392.636,44
BASE DATOS 460.587,90
Area 60 m2 6,00 6,09             16.000,00        97.461,93                
60,00 40,20           5.327,00          214.161,62              
60,00 2,28             16.000,00        36.548,22                
4,57             14.000,00        63.959,39                
7,61             1.557,00          11.855,33                
9,14             425,00             3.883,25                  
93,34 4,00 35.546,00        142.184,00              
6,09 0,61             1.730,00          1.053,81                  
Costo Directo Materiales 571.107,55
MOPT 314.109,15
BASE DATOS 368.469,17
Area 40 m2 4,00 4,06             16.000,00        64.974,62                
40,00 26,80           5.327,00          142.774,42              
40,00 1,52             16.000,00        24.365,48                
3,05             14.000,00        42.639,59                
5,08             1.557,00          7.903,55                  
6,09             425,00             2.588,83                  
70,01 3,0 35.546,00        106.638,00              
4,06 0,41             1.730,00          702,54                     
Costo Directo Materiales 392.587,04
MOPT 215.922,87
BASE DATOS 264.081,42
Area 35 m2 3,00 3,05             16.000,00        48.730,96                
30,00 20,10           5.327,00          107.080,81              
30,00 1,14             16.000,00        18.274,11                
2,28             14.000,00        31.979,70                
3,81             1.557,00          5.927,66                  
4,57             425,00             1.941,62                  
46,67 2,00 35.546,00        71.092,00                
3,05 0,30             1.730,00          526,90                     
Costo Directo Materiales 285.553,78
MOPT 157.054,58
BASE DATOS 184.343,78
Area 20 m2 2,00 2,03             16.000,00        32.487,31                
20,00 13,40           5.327,00          71.387,21                
20,00 0,76             16.000,00        12.182,74                
1,52             14.000,00        21.319,80                
3,81             1.557,00          5.927,66                  
3,05             425,00             1.294,42                  
31,11 1,3 35.546,00        47.394,67                
2,03 0,20             1.730,00          351,27                     
Costo Directo Materiales 192.345,07
MOPT 105.789,79
BASE DATOS 122.871,38
Area 15 m2 1,50 1,52             16.000,00        24.365,48                
15,00 10,05           5.327,00          53.540,41                
15,00 0,57             16.000,00        9.137,06                  
1,14             14.000,00        15.989,85                
3,81             1.557,00          5.927,66                  
2,28             425,00             970,81                     
23,34 1,0 35.546,00        35.546,00                
1,52 0,15             1.730,00          263,45                     
Costo Directo Materiales 145.740,72
MOPT 80.157,40
BASE DATOS 92.155,45































y = 5339,6x - 5938,7
R² = 0,9992

























PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA PARA DIFERENTES 






MOPT EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C  BASE DATOS 
1 Trabajos Preliminares 0,98% 2,40% 1,21% 1,19% 0,68%
2 Movimiento de Tierra 0,76% 1,85% 0,00% 0,00% 0,91%
3 Placa Corrida (concreto armado y sello) 2,12% 2,00% 2,32% 5,34% 1,84%
4 Paredes Principales de Mamposteria 4,71% 9,51% 5,78% 4,48% 4,60%
5 Placa aislada, Columna R1, Losa, Columna tipo 4 0,73% 2,59% 0,88% 0,99%
6 Columna Tipo 2 2,31% 2,49% 3,01% 5,80%
7 Columna Tipo 3 0,77% 0,84% 1,43% 2,02%
8 Viga V1 0,89% 1,46% 1,31% 1,04%
9 Viga V2 2,11% 2,48% 2,94% 1,98%
10 Vigas Banquina B1 y B2 0,42% 1,60% 0,43% 0,85%
11 Contrapiso 3,39% 1,25% 5,66% 3,51% 3,56%
12 Piso cerámico, rodapié y enchape pared 6,10% 6,39% 5,90% 4,96%
13 Repellos 0,60% 11,32% 2,81% 2,77%
14 Estructura de Techos 2,75% 4,15% 4,43% 2,07%
15 Cubierta Lámina HG#26 esmalatada una cara 2,53% 1,00% 2,74% 1,49%
16 Hojalatería HG#26 esmalatada 1,52% 0,06% 2,01% 0,85%
26 Sistema de aguas pluviales 1,27% 4,24% 3,09% 0,65%
17 Cielos, cornisa y precinta 1,95% 5,21% 3,20% 4,16% 2,68%
19 Puerta P1(vidrio-aluminio),P2,P3,P4,P5(madera) 2,91% 5,19% 0,16% 10,97% 3,82%
20-23 Sistema Eléctrico 16,96% 3,98% 14,47% 10,00% 16,37%
24 Pintura General 2,60% 8,51% 1,53% 3,23% 3,63%
25 Agua potable,aguas negras,tanque séptico,drenaje 1,26% 5,97% 2,38% 2,47%
28 Piezas Sanitarias (Inodoros, lavatorios, losa y pila) 1,80% 2,66% 1,62% 0,58%
18 Ventanería y verjas 4,31% 1,51% 3,61% 5,00%
27 Acera perimetral y accesos 0,99% 1,80% 3,72% 1,16%
29 Armario Metálico para armas 0,36% 1,92% 0,52% 0,00%
30 Limpieza y disposición de desechos 0,13% 0,71% 0,00% 0,52% 1,39%
31 Fundación para Malla Frontal 0,80% 1,74% 0,30%
32 Cerramiento con malla 2,39% 2,60% 1,66%
33 Accesos (portones) 1,10% 0,47% 0,24%
34 Acabado (pintura de portones) 0,65% 0,46% 0,59%
35 Cama de lastre (parqueo) 2,02% 0,24% 0,98%
36 Losa de concreto (parqueo) 25,80% 1,38% 22,08%
PORCENTAJE TOTAL MANO DE OBRA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Porcentaje del Monto total de la oferta 27,91% 31,52% 19,81% 25,00% 30,37%










MOPT EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C  BASE DATOS 
1 0,98% 2,40% 1,21% 1,19% 0,68%
2 0,76% 1,85% 0% 0% 0,91%
3 2,12% 2,00% 2,32% 5,34% 1,84%
4 4,71% 9,51% 5,78% 4,48% 4,60%
11 3,39% 1,25% 5,66% 3,51% 3,56%
17 1,95% 5,21% 3,20% 4,16% 2,68%
19 2,91% 5,19% 0,16% 10,97% 3,82%
20 al 23 16,96% 3,98% 14,47% 10,00% 16,37%
24 2,60% 8,51% 1,53% 3,23% 3,63%
30 0,13% 0,71% 0,00% 0,52% 1,39%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
27,91% 31,52% 19,81% 25,00% 30,37%
7,23%
% Presupuesto de Mano de Obra  por grupo
































DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA DETERMINAR PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA EN PROYECTOS 












Se adjunta 5 tipos de documentos:  
 
 Anexo 1: Proceso interno del 
Departamento de Obras por 
Contrato. ANEXOS\Esquema del 
departamento.pdf 
 
 Anexo 2: oficio del desglose de 
los gastos sociales y de los 
montos  para el pago de los 
salarios de mano de obra 
utilizados en el Departamento de 
Obras por Contrato. 
ANEXOS\ANEXO1-2.pdf  
 
 Anexo 3: tablas estadísticas T-
Student. ANEXOS\ANEXO 3.pdf 
 




 Anexo 5: Encuesta: “Base datos 
para presupuesto de mano de 
obra en edificaciones de obras 
públicas”. ANEXOS\Encuesta 
Base de datos.pdf 
 
 Anexo 6: Mapa de Regiones y 
subregiones climatológicas de 
Costa Rica. ANEXOS\Anexo 
6_Mapa regiones y subregiones 
CR.pdf 
 
 Anexo 7: Glosario de códigos y 
desgloses por actividad de la 
base de datos. ANEXOS\ANEXO 




División de Obras Públicas
Dirección de Edificaciones Nacionales































- Documentos del propietario registral
- Estudio de Suelos
- Levantamiento Topográfico
- Estudio de Impacto Ambiental
- Servicios Disponibles
 
Planos completos y 
detallados
 



























 - Costo más porcentaje
 - Costo fijo
 
Adjudicación  del 
proyecto
 
Calificación técnica de las 









Pago de FacturasProfesionales: 
    Ing. Jorge Oguilve Pérez
    Arq. Gabriela Rojas Solís
Practicante: 
    Elberth Alonso Acuña Chacón
Proceso administrativo interno
 
Estimación Global del 
proyecto
Departamento de Proyectos y Diseños
Departamento de Regiones Departamento Financiero
 
Orden de Inicio
DIRECCÉN DE EDIFICACIONES NACIONALES
-¡ DEPARTAMENTO DE OBRASPORCONTRATOüa rgonzalez@moptgo.crffiFa-tws TELEFONO 2523-?J,3A, 2523-2431, 2523-2531 FAX 2523-2000 Ext. 2947
09 de agosto de 2010
DEN-OC-453-2010
Ar q. Azálea Montero Garcia
Jefe RegionalII, Alajuela y Heredia
Arq. Luis Gomález Vallejo
Jefe Regional I a.i., Sair José, Cartago, Limón
Puntarenas (Os4 Büenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito)
Arq. José Antonio Elizondo Rojas
Jefe Regional III Guadacaste y Puntarenas (Central, Parrita, Garabito, Aguirre, Esparza)
Estimada (os) señora (es):
Por este medio nos perrritimos comunica¡les los montos correspondientes para el pago de
salarios en el sistema de trabajo costo más porcentaje que regirán a partir del 16 de asosto de
2o-lo_.







C.C. Arq.Luis Gonz:llez Vallejo / Subdirector Edi-ficaciones Nacionales
Arq Jorge Umaña Chacón / Subjefe Departarnento Proyectos y Diseños
Archiro / Copiador






EqUidad... Wbrcmos /as capacidades, no las diferencies-
Prcgunteraos antes de eYudan
:,,,i,i,:i 
__PryIF,rgJ rlE OBRAS PTTBLTCAS
'..:'.¡;,':' DIRECCION DE EDIFICACIONES NACIONALES
DEPARTAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO
M
Lunes, 10 de septiembre de 2010
DEN-OC-s34-2010
Señora
Ing. Rocío Gonz ález Perera
Jefe
Departarnento de Obras por Contrato
Edifi caciones Nacionales MOPT
Estim adalngeniera:
Atendiendo su estimable consulta sobre los gastos sociales a aplicar a los presupuestos





CCSS (ver copia adjunta) 26.17o/o 9.17
INS var¡able aprox. 5.00%
AGUINALDO 8.337o
VACACIONES 4.S07o
















Distribución de T-Student  
Fuente: Tomado de www.Wikibooks.org 
 
 
Fotos de la construcción del muro de Verjas del parqueo del mercado 

























Fotos de la construcción del muro de Gaviones, cerca del plantel de 





División de Obras Públicas.  
Dirección de Edificaciones Nacionales. 
Departamento de Obras por Contrato 
 
Encuesta:  
“Base datos para presupuesto de mano de obra en edificaciones de obras públicas”. 
 
Instrucciones Generales: De acuerdo a la explicación realizada y dentro del tiempo consignado 
por el expositor, complete y conteste cada uno de los siguientes enunciados de acuerdo a lo que 
se le solicita. Le agradezco de antemano su atención y el criterio utilizado. Muchas Gracias 
 
1. De acuerdo a su criterio, ¿es agradable el diseño de esta aplicación para determinar los rubros 
de mano de obra? 
 (   ) Si        (   ) No        Porqué: ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Le parece que el botón: “consulta de rendimientos” permite verificar la procedencia del 
monto de mano de obra y, a la vez, conocer el nivel de detalle de las actividades de esta 
aplicación?: 





3. ¿El sistema de plantillas por actividad le parece una manera adecuada de presentar los montos 
de mano de obra?: 
(   ) Si         (   ) No        Porqué: ______________________________________________ 




4. ¿El nivel de plantillas por actividad le facilita como usuario la realización de presupuestos? 
Califique en escala de 1 al 5:  
 
(   )1                (   )2               (   )3                  (   )4                   (   )5 
 
Nota: 1.Malo   2.Regular   3.Bueno   4.Muy Bueno   5.Excelente 
 
 
5. ¿Cree usted como usuario que los informes por plantilla para cada actividad le ayudan a 
visualizar de una manera más ordenada los resultados?  







6. A su criterio, ¿la base de datos sería eficaz par verificar presupuestos? 
            (   ) Si        (   ) No         Porqué: ______________________________________________ 




7. En la parte del cálculo del presupuesto por actividad, ¿le parece adecuado el método asignado 
para insertar valores y visualizar previamente el cálculo de mano de obra?: 





8. ¿Qué grado de satisfacción, al usar la aplicación por primera vez, considera como pertinente?  
 (Utilice los mismos criterios que la pregunta 4) 
 
(   )1               (   )2              (   )3                 (   )4                 (   )5 
 
 
9. Se le dificultaría usar la aplicación para determinar  presupuestos de mano de obra. 


























































Se puede destacar las siguientes regiones
1 
Zona 1. Región Pacífico Norte: Comprende la provincia de Guanacaste y los cantones de Esparza y 
Montes de Oro de la provincia de Puntarenas; y los cantones de Orotina y San Mateo de la provincia de 
Alajuela. La región del pacífico norte comprenden las siguientes regiones: 
 
1.1 Subregión Occidental de la Península de Nicoya (PN1): Comprende desde Cabo Velas o Morro 
Hermoso, hasta Bahía Ballena. Hacia el Oeste, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Carmona.  
Abarca las zonas montañosas de la Península y la cuenca de los ríos: Arío, Blanco, Bongo, Ora, 
Nosara, Montaña y Tabaco; Santa Rosa de Santa Cruz, Florida, Belén, Nosara, San Gabriel, La Fresca, 
Cóbano, Cabuya. 
 
1.2 Subregión Central del Pacífico Norte (PN2): Esta subregión se ubica al Este de la subregión 
anterior. Desde La Cruz, hasta el Puerto de Puntarenas. Abarca Santa Rosa, Liberia, Bagaces, Cañas, 
Las Juntas de Abangares, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya. Comprende el Valle del Tempisque y la 
Cuenca del Golfo de Nicoya.  
 
1.3 Base y faldas de las Cordilleras de Guanacaste y de Tilarán (PN3): Situada al Este de la 
Subregión Central: falda occidental de los volcanes; Orosí, Rincón de la Vieja, Miravalles y Tenorio. 
Abarca de Norte a Sur los siguientes lugares: Los Inocentes, Guayabos, Río Naranjo, Hacienda Tenorio, 
Tierras Morenas, Tilarán, Arenal, y Monteverde. 
 
1.4 Cuenca Baja de los ríos Barranca y Grande de Tárcoles (PN4): Corresponde al límite Sur y 




Zona 2. Región Pacífico Central: Situada en la parte central de la Vertiente del Pacífico de Costa Rica, 
se extiende desde Playa Herradura o Jacó, hasta Dominical, Cerros de Herradura, Cerro Turrubares, 
Cerro Cangreja, partes bajas (pie de monte) de la Fila Costeña; comprende el poblado de Tinamaste, 
todo el Valle de Parrita, Quepos y Manuel Antonio. 
 
2.1 Valle de Parrita (PC1): Desde Herradura o Jacó, hacia el sur hasta Parrita. Cuenca baja del río 
Pirrís o Parrita; comprende los Cerros de Herradura, Playa Hermosa, poblados como Gamalotillo, Tulín, 
hasta Esterillos y Punta Judas.  
 
2.2 Cuenca del Río Naranjo, Quepos (PC2): Comprende gran parte del Valle de Parrita, la parte 
costera de Esterillos Este, Isla Damas, Quepos, hasta Punta Serrucho en Playa Savegre. 
 
2.3 Cuenca del Río Barú. Dominical (PC3): Comprende la parte costera de playa Matapalo hasta 
Punta Dominical, los poblados de Portalón, Tierras Morenas, Tinamaste, desembocadura del río Barú, 
Cerro Uvita, hasta Playa Hermosa y Punta Uvita. 
 
 
Zona 3. Región Pacífico Sur: Es una región extensa que se ubica al sureste del Pacífico Central, se 
extiende desde Punta Uvita, San Isidro del General, estribaciones de la Cordillera de Talamanca del 
lado del Pacífico, Cerro Darí, hasta Cerro Echandí, límite fronterizo con Panamá, hasta Punta Burica. 
Comprende todo el Valle del General, la Península de Osa, Valle de Coto Colorado, Valle de Coto Brus, 
Golfito. 
 
3.1 Valle del General y de Coto Brus (PS1): Cuencas de los ríos General y Coto Brus. Comprende los 
cantones de San Isidro, Volcán, Buenos Aires, Potrero Grande y San Vito. La Cordillera Costera o Fila 
Costeña, separa al Valle del General y de Coto Brus, del Valle de Diquís y del Coto-Colorado. 
 
                                                             




3.2 Valle de Diquís (PS2): Cuenca del Río Grande de Térraba. Comprende los cantones de Puerto 
Cortés, Palmar y Sierpe. 
 
3.3 Valle Coto Colorado (PS3): Cuenca de los ríos Coto Colorado, Conte, La Vaca y Corredores. 
Comprende los cantones de Golfito, Coto, Neilly y Cuenca del Golfo Dulce. 
 
3.4 Península de Osa (PS4): comprende todos los cantones de la península de Osa. 
 
3.5 Faldas del Pacífico de la Cordillera de Talamanca (PS5): Comprende la cuenca más alta de los 
ríos General, Ceibo, Cabagra, Mosca, Cotón y Coto Brus, con lugares como Buena Vista, Alto San Juan, 
San Jerónimo, Canaán, Esperanza, Fila Tigre, Río Barú, Mellizas, Río Sutu. 
 
 
Zona 4. Región Montañosa del Sur: Situada al sur del Valle Intermontano Central, o al sur de los 
Cerros del Tablazo, Candelaria y Puriscal. Al Norte del Pacífico Central. En esta pequeña región 
montañosa sobresalen los valles de altura, es una región intermedia entre el Valle Intermontano Central 
y la región del Pacífico Central 
 
4.1 Cuenca Alta de los Ríos Turrubares y Tulín, y el Valle de Candelaria (RMS1): Entre los Cerros 
de Candelaria y los Cerros de Bustamante, Turrubares, Puriscal, Acosta, Jorco, Frailes, La Lucha y San 
Cristóbal. 
 
4.2 Cuenca Alta del Río Pirrís o Parrita (RMS2): Entre los cerros de Bustamante y los Cerros de Dota, 
y las estribaciones del Pacífico del Cerro de las Vueltas y el Cerro de la Muerte. Lugares representativos 
son: El Empalme, San Pedro de León Cortés, Tarrazú y Dota. 
 
 
Zona 5.Valle Central: Seguidamente se presenta la ubicación geográfica de cada una de las regiones 
del Valle Central: 
 
5.1 Valle Central Occidental (VC1): Situado entre el Alto de Ochomogo (al Este) y los Montes del 
Aguacate (al Oeste). Al Norte limita con la Cordillera Volcánica Central y al sur con los Cerros del 
Tablazo, Candelaria y Puriscal. 
 
5.2 Valle Central Oriental (VC2): situado del Alto de Ochomogo hacia el Este, hasta Juan Viñas. 
Comprende los Valles del Guarco y de Ujarrás o de Orosí. El macizo del Irazú limita a esta Subregión 
por el Norte, y por el Sur limita con las estribaciones de la Cordillera de Talamanca. 
 
5.3 Faldas de la Cordillera Volcánica Central (Poás, Barva e Irazú) (VC3): Desde los 1500 msnm 




Zona 6. Región Norte: Limita al Norte con la Cordillera Volcánica Central, al Oeste el límite de esta 
región lo forman la Cordillera de Guanacaste y la Cordillera de Tilarán. El Río Chirripó forma el límite 
convencional entre la Región Norte y la Región Norte del Este. 
 
6.1 Faldas Orientales de las Cordilleras de Guanacaste y de Tilarán (RN1): Desde las faldas del 
Volcán Orosí en el Norte, hasta las faldas del Volcán Arenal y las cuencas de los ríos San Lorenzo y 
Balsa en las faldas de la Cordillera de Tilarán en el Sur. Lugares representativos son: Cuatro Bocas, 
Aguas Claras, Bijagua, cuenca del Lago y Río Cote, cuenca del Río Arenal, Fortuna, Chachagua y 
Pocosol. 
 
6.2 Faldas del Norte de la Cordillera Volcánica Central (RN2): Macizos del Poás-Viejo y Barva, 
Cacho Negro y los cerros Platanar y Congo. Lugares representativos: Florencia, Ciudad Quesada, 
Buena Vista, Zarcero, Aguas Zarcas, Venecia, Río Cuarto, San Miguel y Cariblanco. 
 
6.3 Llanuras de los Guatusos (RN3): Comprende las cuencas de los ríos Pizote, Frío, Pocosol, Upala, 




6.4 Llanuras de San Carlos (RN4): Cuenca de los ríos Infiernillo y San Carlos y sus afluentes. Lugares 
representativos: Boca Arenal, Muelle de San Carlos, Altamira, San Jorge de San Carlos, Chambacú, 
Tres Amigos, Boca San Carlos. 
 
6.5 Llanura de Sarapiquí (RN5): Cuenca del Río Sarapiquí y sus afluentes. Lugares representativos: La 
Virgen, Chillante, Puerto Viejo, El Muelle de Sarapiquí, La Trinidad (Boca de Sarapiquí). 
 
 
Zona 7. Región Atlántica: Comprende toda la provincia de Limón, y la parte oriental de la provincia de 
Cartago (de Turrialba hacia el Este). 
 
7.1 Cuenca de los ríos Macho, Grande de Orosí y Pejibaye (RA1): En la Provincia de Cartago, al Sur 
del Valle Central Oriental. En la falda del Atlántico del Cerro de las Vueltas y del Cerro de la Muerte. 
 
7.2 Faldas del Atlántico del Macizo Irazú-Turrialba y de la Cordillera de Talamanca - Valle del 
Reventazón (RA2): Lugares representativos: Coliblanco, Pacayas, Turrialba, La Suiza, Pacuare, 
Platanillo, Moravia de Chirripó, Matama, Valle de Talamanca, San José Cabécar. Cuenca de los ríos 
Pacuare, Chirripó Atlántico, Telire, Coén, Lari y Urén. 
 
7.3 Llanura de Tortuguero (RA3): Limita al Oeste con la llanura de Sarapiquí (el límite convencional es 
el Río Chirripó). Al Norte se extiende hasta el Río San Juan, al Este hasta el Mar Caribe y al Sur se 
extiende hasta el Río Jiménez y Parismina. 
 
7.4 Llanuras de Santa Clara y Matina, y Cuenca del Río Banano (RA4): Al sur de la Llanura de 
Tortuguero. Lugares representativos: Línea Vieja (Guápiles, Roxana, Guácimo, Pocora, Siquirres), 
Batán, Matina. Cuenca del Río Banano: Asunción, Puerto Limón. 
 
7.5 Al Sur de la Cuenca de Río Banano (RA5): Cuenca de los ríos Estrella y Sixaola. Lugares 












Referencia: Solano J y Villalobos, R. (s.f) REGIONES Y SUBREGIONES CLIMATICAS DE 
COSTA RICA. Instituto Meteorológico Nacional. Gestión de Desarrollo, San José, Costa Rica. 
ANEXO 7:  
CÓDIGOS Y DESGLOSES  POR ACTIVIDAD (referencias bibliográficas en el programa)  
 
Código        Actividad                          Unidad 
A001                PRELIMINARES           m2 
A001_S01         LIMPIEZA DEL TERRENO        m2 
A001_S01_T01                       LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL CON RETROEXCAVADOR     m2 
A001_S01_T02      LIMPIEZA DE SUELO ARCILLOSO       m2 
A001_S01_T03      LIMPIEZA SUELO LIMO-ARCILLOSO       m2 
A001_S02        SERVICIO SANITARIO PROVISIONAL / LETRINA  DE POZO      m3 
A001_S03        CERRAMIENTO PROVISIONAL        m 
A001_S04        BODEGA          m2 
A001_S05        TALLERES          m2 
A001_S06        ELABORACIÓN DE ANDAMIOS         m2 
A001_S06_T01      ANDAMIO DE MADERA (1,7m alto y 1m ancho)      m2 
A001_S06_T02      ANDAMIO DE METAL (1,83m alto y 1,27m ancho)      m2 
A001_S07        CONFECCIÓN DE RAMPAS        m 
A001_S08        NIVELACION EXCAVACIÓN Y FIJACIÓN DE TERRAZAS CON RETROEXCAVADOR   m3 
A001_S09        DEMARCACIÓN DE EJES PRINCIPALES       m2 
A001_S10        TRAZADO          m2 
A001_S010_T01       COLOCACIÓN DE YUGUETAS, TENDIDO DE CUERDAS Y PERPENDICULARES  m2 
A001_S010_T02      AJUSTE DE TERRAZAS        m2 
         
A002  MOVIMIENTO DE TIERRAS        m3 
A002_S01        LIMPIEZA Y DESENRAICE  CON MAQUINARIA      m2 
   TRACTOR CAT D6         
   CARGADOR CAT 920        
   VAGONETA MACK 920        
A002_S02        CORTE Y ACARREO         m3 
A002_S02_T01           CORTE Y ACARREO CON MAQUINARIA      m3 
     CARGADOR CAT 920     
     VAGONETA MACK 920     
A002_S02_T02      CORTE Y ACARREO MANUAL       m3 
A002_S02_T02_D01          EXCAVACIÓN EN GENERAL       m3 
A002_S02_T02_D02          EXCAVACIÓN EN SUELO ARCILLOSO      m3 
A002_S02_T02_D03          EXCAVACIÓN EN SUELO LIMO-ARCILLOSO     m3 
A002_S02_T02_D04          EXCAVACIÓN EN SUELO LIMOS       m3 
A002_S03        RELLENO Y COMPACTACION        m3 
A002_S03_T01           RELLENO MANUAL        m3 
A002_S03_T02           RELLENO CON MAQUINARIA       m3 
    TRACTOR CAT D6        m3 
    PATA DE CABRO        m3 
    TANQUE DE AGUA       m3 
A002_S04                         EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO       m3 
 
A003  CIMENTACIONES          m3 
A003_S01        TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS       m3 
A003_S01_T01  EXCAVACIÓN EN LASTRE        m3 
A003_S01_T02  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR      m3 
A003_S01_T03  TRAZADO Y EXCAVACIÓN EN GENERAL      m3 
A003_S01_T04  TRAZADO Y EXCAVACIÓN MANUAL HASTA PROFUNDIDAD = 0.6m   m3 
A003_S01_T05  TRAZADO Y EXCAVACIÓN MANUAL PROFUNDIDAD ENTRE 1 - 2m   m3 
A003_S01_T06  BOTADO DE MATERIAL SUELTO       m3 
A003_S02                        ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS       m3 
A003_S02_T01  PREPARACIÓN DEL CONCRETO       m3 
A003_S02 _T02  ACARREO DEL CONCRETO        m3 
A003_S02_T03  ELABORACIÓN DEL CONCRETO DE SELLO      m3 
A003_S02_T04  CHORREA DE SELLOS         m3 
A003_S03                         CONFECCIÓN DE SOPORTES (HELADOS)      und 
A003_S04                        ARMADURA DE LA CIMENTACION       Kg. 
A003_S04_T01  CONFECCIÓN DE ARMADURA       Kg. 
A003_S04_T01_D01                        CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA PLACAS AISLADAS    Kg. 
A003_S04_T01_D02                        CONFECCIÓN DE ARMADURA COMBINACION DE CIMENTACION CORRIDA CON LOSA  Kg. 
A003_S04_T01_D03          CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA CIMENTACION CORRIDA   Kg. 
A003_S04_T02          COLOCACIÓN DE ARMADURA       Kg. 
A003_S05                     COLADO DE CIMENTACIONES        m3 
A003_S05_T01  COLADO MANUAL        m3 
A003_S05_T01_D01         COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO       m3 
A003_S05_T01_D02          COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO (VIBRADO Y ACARREO 20m)   m3 
A003_S05_T01_D03         COLADO  DE CIMENTACION CON CONCRETO CICLÓPEO EN SITIO    m3 
A003_S05_T02   COLADO DE FUNDACIONES EN PROFUNDIDAD MENOR A 1,5M    m3 
A003_S05_T03  COLADO DE FUNDACIONES EN PROFUNDIDAD MAYOR A 1,5M    m3 
A003_S05_T04  PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA      m3 
A003_S06                      ENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE  AREA EXPUESTA     m3 
A003_S07                      PILOTES       
A003_S07 _T01                     EXCAVACIÓN MECANIZADA DE PILOTES      m3 
A003_S07 _T02                     COLADO DE PILOTES        m3 
A003_S07 _T03                     ENCOFRADO SOBRE NIVEL DE TIERRA              und 
A003_S07 _T04                     REMOVER ENCOFRADO        und 
A003_S07 _T05                     RETIRAR CABEZAS DE PILOTES                        und
             
A004  MUROS DE RETENCIÓN         m 
A004_S01      MUROS DE  BLOQUES         m 
A004_S01_T01  TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS      m3 
A004_S01_T02  ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS      m3 
A004_S01_T03  CONFECCIÓN DE SOPORTES (HELADOS)      und 
A004_S01_T04  CONFECCIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg.  
A004_S01_T05  COLOCACIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg.  
A004_S01_T06  COLADO DE PLACA CORRIDA       m3 
A004_S01_T06_D01         COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO (VIBRADO Y ACARREO 20m)   m3 
A004_S01_T06_D02          PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA     m3 
A004_S01_T07  PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL     Kg.  
A004_S01_T08  COLOCACIÓN DE CODALES        und 
A004_S01_T09  PEGA DE BLOQUES        m2 
A004_S01_T09_D01          ACARREO DE BLOQUES Y MORTERO      m2 
A004_S01_T09_D02          PEGA DE BLOQUES PATARRA 20*20*40      m2 
A004_S01_T09_D03          RELLENO DE CELDAS        m3 
A004_S01_T09_D04          PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL (HILADAS)   Kg. 
A004_S01_T09_D05          PREPARACION DEL MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS  m3 
A004_S01_T010  CONFECCIÓN DE VIGA INERMEDIA O SUPERIOR     m3 
A004_S01_T010_D01         CONFECCION DE ARMADURA VIGA INTERMEDIA O SUPERIOR   Kg.  
A004_S01_T010_D02         CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO     m2 
A004_S01_T010_D03         COLADO DE VIGA INTERMEDIA O SUPERIOR     m3 
A004_S01_T010_D03_DD01  CONFECCION DE CONCRETO EN SITIO     m3 
A004_S01_T010_D03_DD02  CHORREA DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA     m3 
A004_S01_T010_D04         REMOCIÓN DEL ENCOFRADO       m2 
A004_S01_T011  COLOCACIÓN DE DRENAJES       m 
         
A004_S02      GAVIONES          m3 
A004_S02_T01  TRAZADO Y EXCAVACIÓN        m3 
A004_S02_T01_D01         TRAZADO Y EXCAVACIÓN CON  MAQUINARIA     m3 
     CARGADOR CAT 920       m3 
     VAGONETA MACK 920       m3 
A004_S02_T01_D02          TRAZADO Y EXCAVACIÓN MANUAL      m3 
A004_S02_T01_D02 _DD01  EXCAVACIÓN EN GENERAL       m3 
A004_S02_T01_D02 _DD02  EXCAVACIÓN EN SUELO ARCILLOSO      m3 
A004_S02_T01_D02 _DD03  EXCAVACIÓN EN SUELO LIMO-ARCILLOSO     m3 
A004_S02_T01_D02 _DD04  EXCAVACIÓN EN SUELO LIMOS      m3 
A004_S02_T02  LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SITIO       m3 
A004_S02_T02_D01         LIMPIEZA Y PREPARACIÓN CON MAQUINARIA     m3 
    TRACTOR CAT D6        m3 
    CARGADOR CAT 920       m3 
    VAGONETA MACK 920       m3 
A004_S02_T02_D02               LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MANUAL      m3 
A004_S02_T03  DESCARGA DE MATERIAL DE RELLENO      m3 
A004_S02_T04  COLOCACIÓN DEL ENCAMADO DE LASTRE      m3 
A004_S02_T05  COLOCACIÓN DEL DRENAJE O GEOTEXTIL      m2 
A004_S02_T06  ARMADO DE GAVIONES (COLOCACIÓN, ATIRANTAMIENTO DE MALLA Y FIJAR PERFILES) m3 
A004_S02_T07  LLENADO DE GAVIONES CON MATERIAL (CANASTAS) ALTURA 1M   m3 
A004_S02_T08  LLENADO DE GAVIONES CON MATERIAL (CANASTAS) ALTURA 2M   m3 
A004_S02_T09  DESCARGA DEL MATERIAL DE RELLENO (PIEDRA)     m3 
A004_S02_T10  CIERRE Y FIJACIÓN DE GAVIONES       m2 
         
A004_S03            MUROS DE CONCRETO ARMADO        m 
A004_S03  _T01      TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS      m3 
A004_S03  _T02      ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS      m3 
A004_S03  _T03      CONFECCIÓN DE SOPORTES (HELADOS)      und 
A004_S03  _T04    CONFECCIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg.  
A004_S03  _T05     COLOCACIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg. 
A004_S03  _T06      COLADO DE PLACA CORRIDA       m3 
A004_S03  _T06_D01      COLADO DE PLACA CORRIDA EN SITIO (VIBRADO Y ACARREO 20m)   m3 
A004_S03  _T06_D02      PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA      m3 
A004_S03  _T07  PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL     Kg. 
A004_S03  _T08  CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE FORMALETA (NO MODULAR)  m2 
A004_S03  _T09  CHORREA DE MURO         m3 
A004_S03  _T09_D01      COLADO  DE MURO DE CONCRETO EN SITIO      m3 
A004_S03 _T09_D02                        PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA     m3 
 
A005  PAREDES          m2 
A005_S01                           PAREDES DE BLOQUES         m2 
 
A005_S01_T01                            COLOCACIÓN DE CODALES        m2 
A005_S01_T01_D01                           CODALES POR m2 DE PARED       m2 
A005_S01_T01_D02                           CODALES EN PAREDES HASTA ALTURA= 2m     und 
A005_S01_T01_D03                           CODALES EN PAREDES HASTA ALTURA= 8m     und 
A005_S01_T01_D04                           CODALES EN PAREDES HASTA ALTURA=  3,4m     und 
A005_S01_T01_D05                           CODALES EN PAREDES HASTA ALTURA= 0,8m     und 
 
A005_S01_T02                            PEGA DE BLOQUES 1ER NIVEL       m2 
A005_S01_T02_D01                            PEGA DE BLOQUES TPO PATARRÀ 1ER NIVEL     m2 
A005_S01_T02_D01_DD01  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL    Kg. 
A005_S01_T02_D01_DD02  TRANSPORTE DE BLOQUES       m2 
A005_S01_T02_D01_DD03  PEGA DE BLOQUES PATARRA      m2 
A005_S01_T02_D01_DD04  RELLENO DE CELDAS POR m2      m2 
A005_S01_T02_D01_DD05  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL (HILADAS)  Kg. 
A005_S01_T02_D01_DD06  MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
A005_S01_T02_D02                            PEGA DE BLOQUES TIPO TECNOBLOCK 1ER NIVEL     m2 
A005_S01_T02_D02_DD01        PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL                                                Kg. 
A005_S01_T02_D02_DD02          TRANSPORTE DE BLOQUES TECNOBLOCK EN CARRETILLO   m2 
A005_S01_T02_D02_DD03  PEGA DE BLOQUES TECNOBLOCK      m2 
A005_S01_T02_D02_DD04  RELLENO DE CELDAS POR  m3      m3 
A005_S01_T02_D02_DD05  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL  (HILADAS)  kg 
A005_S01_T02_D02_DD06  MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
A005_S01_T02_D03            PEGA DE BLOQUES TIPO INTEGRA 1ER NIVEL     m2 
A005_S01_T02_D03_DD01  PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL    Kg. 
A005_S01_T02_D03_DD02  TRANSPORTE DE BLOQUES  INTEGRA EN CARRETILLO    m2 
A005_S01_T02_D03_DD03  PEGA DE BLOQUES INTEGRA      m2 
A005_S01_T02_D03_DD04  RELLENO DE CELDAS POR m3      m3 
A005_S01_T02_D03_DD05  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL  (HILADAS)  Kg. 
A005_S01_T02_D03_DD06  MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
 
A005_S01_T03                            PEGA DE BLOQUES SEGUNDO NIVEL       m2 
A005_S01_T03_D01                             PEGA DE BLOQUES TIPO PATARRA 2DO NIVEL     m2 
A005_S01_T03_D01_DD01  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL    Kg. 
A005_S01_T03_D01_DD02  TRANSPORTE DE BLOQUES       m2 
A005_S01_T03_D01_DD03  PEGA DE BLOQUES PATARRA      m2 
A005_S01_T03_D01_DD04  RELLENO DE CELDAS POR m2      m2 
A005_S01_T03_D01_DD05  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL (HILADAS)  Kg. 
A005_S01_T03_D01_DD06  MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
A005_S01_T03_D02                             PEGA DE BLOQUES TIPO TECNOBLOCK 2DO NIVEL    m2 
A005_S01_T03_D02 _DD01                        PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL    Kg. 
A005_S01_T03_D02 _DD02                        TRANSPORTE DE BLOQUES TECNOBLOCK EN CARRETILLO   m2 
A005_S01_T03_D02 _DD03                        PEGA DE BLOQUES TECNOBLOCK      m2 
A005_S01_T03_D02 _DD04              RELLENO DE CELDAS POR  m3      m3 
A005_S01_T03_D02 _DD05              PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL  (HILADAS)                   Kg. 
A005_S01_T03_D02 _DD06              MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
A005_S01_T03_D03                            PEGA DE BLOQUES TIPO INTEGRA 2DO NIVEL     m2 
A005_S01_T03_D03_DD01                         PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL    Kg. 
A005_S01_T03_D03_DD02                         TRANSPORTE DE BLOQUES  INTEGRA EN CARRETILLO    m2 
A005_S01_T03_D03_DD03                         PEGA DE BLOQUES INTEGRA      m2 
A005_S01_T03_D03_DD04                        RELLENO DE CELDAS POR m3      m3 
A005_S01_T03_D03_DD05  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL  (HILADAS)  Kg. 
A005_S01_T03_D03_DD06  MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
         
A005_S02  MOCHETAS          m2 
A005_S02 _D01         PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ARMADURA      kg 
A005_S02 _D02               ELABORACIÓN Y COLADO DE CONCRETO       
 m3 
         
A005_S03  PAREDES EN PREFABRICADO        m2 
A005_S03_T01       LIMPIEZA         m2 
A005_S03_T02       TRAZADO          m2 
A005_S03_T03       INSTALACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, SELLOS Y COLOCACIÓN) und 
A005_S03_T04       INSTALACIÓN DE BALDOSAS                    und 
A005_S03_T05       ELABORACIÓN Y COLOCADO DE MORTERO PARA SISAS Y JUNTAS    m2 
A005_S03_T06       COLOCACIÓN DE SOLERAS        m2 
         
A005_S04  PAREDES EN MURO DE CONCRETO        m2 
A005_S04_T01       MUROS EN PRIMER NIVEL        m2 
A005_S04_T01_D01              PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL     Kg. 
A005_S04_T01_D02              CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE FORMALETA     m2 
A005_S04_T01_D02_DD01                 FORMALETA  HECHIZA       m2 
A005_S04_T01_D02_DD02                 FORMALETA  MODULAR       m2 
A005_S04_T01_D03              CHORREA DE MUROS PRIMER NIVEL       m3 
A005_S04_T01_D03_DD01                 COLADO DE MURO DE CONCRETO NIVEL 1  EN SITIO    m3 
A005_S04_T01_D03_DD02                 COLADO DE MURO DE CONCRETO CON VIBRADOR NIVEL 1    m3 
A005_S04_T02       MUROS EN SEGUNDO NIVEL O SUPERIORES      m2 
A005_S04_T02_D01              PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL     Kg. 
A005_S04_T02_D02              CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE FORMALETA     m2 
A005_S04_T02_D02_DD01                 FORMALETA  HECHIZA       m2 
A005_S04_T02_D02_DD02         FORMALETA  MODULAR       m2 
A005_S04_T02_D02_DD03       CHORREA DE MUROS SEGUNDO NIVEL O SUPERIOR     m3 
A005_S04_T02_D03         COLADO DE MURO DE CONCRETO NIVEL 2 O SUPERIOR EN SITIO   m3 
A005_S04_T02_D03_DD01                 COLADO DE MURO DE CONCRETO CON VIBRADOR NIVEL 2 O SUPERIOR  m3 
         
A005_S05  PAREDES SECUNDARIAS /DIVISIONES LIVIANAS O MURO SECO     m2 
A005_S05_T01      COLOCACIÓN DE PAREDES DE MADERA       m2 
A005_S05_T02           COLOCACIÓN DE FORROS (ENCHAPES PLAYWOOD)      m2 
A005_S05_T03         CORTE DE LÁMINA CON SIERRA (ALTURA=2,44M)                                      lámina 
A005_S05_T04         CONFECCION Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN      m2 
A005_S05_T04_D01              SOLDADURA DE PERLING       m 
A005_S05_T04_D02              INSTALACIÓN DE ARMAZÓN       m2 
         
A006              COLUMNAS          m3 
A006_S01  CONFECCION DE ARMADURA DE COLUMNAS       Kg. 
A006_S01_T01      CONFECCION DE AROS         Kg. 
A006_S01_T02      CONFECCION DE ARMADURA        Kg. 
A006_S01_T03      COLOCACIÓN DE ARMADURA        Kg. 
A006_S02  CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO EN COLUMNAS     m2 
A006_S02 _T01      ENCOFRADO HECHIZO PARA COLUMNAS       m2 
A006_S02 _T01_D01           ENCOFRADO HECHIZO PRIMER NIVEL      m2 
A006_S02 _T01_D02           ENCOFRADO HECHIZO SEGUNDO NIVEL O SUPERIORES    m2 
A006_S02 _T02      ENCOFRADO MODULAR PARA COLUMNAS       m2 
A006_S02 _T02_D01           ENCOFRADO MODULAR PRIMER NIVEL      m2 
A006_S02 _T01_D02           ENCOFRADO MODULAR SEGUNDO NIVEL O SUPERIORES    m2 
A006_S02 _T03      CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DEL ENCOFRADO COLUMNA CIRCULAR    m2 
A006_S03  COLADO DE COLUMNAS         m3 
A006_S03_T01      CONCRETO EN SITIO PRIMER NIVEL       m3 
A006_S03 _T02      CONCRETO EN SITIO DE NIVELES SUPERIORES      m3 
A006_S03 _T03      COLADO DE COLUMNAS  (PREMEZCLADO Y BOMBA TELESCOPICA)    m3 
 
 
A006_S04  REMOCIÓN DEL ENCOFRADO DE COLUMNAS       m2 
A006_S04_T01      DESENCOFRAR FORMALETA HECHIZA       m2 
A006_S04_T01_D01           DESENCOFRADO HECHIZO PRIMER NIVEL      m2 
A006_S04_T01_D02           DESENCOFRADO HECHIZO SEGUNDO NIVEL O SUPERIORES    m2 
A006_S04_T02      DESENCOFRAR FORMALETA MODULAR       m2 
A006_S04_T02_D01           DESENCOFRADO MODULAR PRIMER NIVEL      m2 
A006_S04_T02_D01           DESENCOFRADO MODULAR SEGUNDO NIVEL O SUPERIORES    m2 
         
A007              VIGAS           m3 
A007_S01  VIGA CORONA          m3 
A007_S01_T01      CONFECCION DE ARMADURA VIGA CORONA      Kg. 
A007_S01_T01_D01           CORTE Y ELABORACIÓN DE AROS       Kg. 
A007_S01_T01_D02           ARMADO DE VIGA CORONA       Kg. 
A007_S01_T01_D03            IZADO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA      Kg. 
A007_S01_T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE PUNTALES EN VIGA CORONA    m2 
A007_S01_T02_D01           CONFECCIÓN DE PUNTALES                    Unidad 
A007_S01_T02_D02           COLOCACIÓN DE PUNTALES       m2 
A007_S01_T03      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO EN VIGA CORONA    m2 
A007_S01_T03_D01           ENCOFRADO HECHIZO        m2 
A007_S01_T03_D02           ENCOFRADO MODULAR         m2 
A007_S01_T04      COLADO DE VIGA CORONA        m3 
A007_S01_T04_D01           COLADO CONCRETO EN SITIO DE VIGA CORONA INCLUYENDO VIBRADOR  m3 
A007_S01_T04_D02           COLADO CONCRETO PREMEZCLADO DE VIGA CORONA CON BOMBA   m3 
A007_S01_T05      REMOCIÓN DE PUNTALES DE VIGA CORONA      m2 
A007_S01_T06      REMOCIÓN DEL ENCOFRADO EN VIGA CORONA      m2 
          
A007_S02  VIGA CARGADOR          m3 
A007_S02_T01      CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE ENCOFRADO HECHIZO    m2 
A007_S02_T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE VIGA CARGADOR    Kg. 
A007_S02_T03      COLADO DE VIGA CARGADOR        m3 
A007_S02_T03_D01          ELABORACIÓN Y COLADO DEL CONCRETO EN SITIO     m3 
A007_S02_T03_D02          COLADO DE VIGA CARGADOR (PREMEZCLADO Y BOMBA TELESCOPICA)  m3 
         
A007_S03  VIGA BANQUINA          m3 
A007_S03_T01      CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE ENCOFRADO HECHIZO    m2 
A007_S03_T01_D01          ENCOFRADO PRIMER NIVEL       m2 
A007_S03_T01_D02          ENCOFRADO SEGUNDO NIVEL O SUPERIOR      m2 
A007_S03_T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE VIGA BANQUINA    m3 
A007_S03_T02_D01          CONFECCION DE AROS        Kg. 
A007_S03_T02_D02          CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA     Kg. 
A007_S03_T03      COLADO DE VIGA BANQUINA        m3 
A007_S03_T03_D01          CHORREA DE CONCRETO  PRIMER NIVEL      m3 
A007_S03_T03_D01_DD01           ELABORACIÓN Y COLADO DE VIGAS BANQUINAS EN SITIO    m3 
A007_S03_T03_D01_DD02           COLADO DE VIGA BANQUINA (PREMEZCLADO)    m3 
A007_S03_T03_D02          CHORREA DE CONCRETO  NIVELES SUPERIORES     m3 
A007_S03_T03_D01_DD01           CHORREA DE CONCRETO DE VIGA BANQUINA EN SITIO    m3 
A007_S03_T03_D01_DD02           CHORREA DE CONCRETO DE VIGA BANQUINA CON GRUA   m3 
         
A007_S04  VIGA ENTREPISO          m3 
A007_S04_T01      VIGAS DE ENTREPISO EN SEGUNDO  NIVEL       m3 
A007_S04_T01_D01          CONFECCION Y COLOCACIÓN DE  ENCOFRADO Y PUNTALES    m2 
A007_S04_T01_D01_DD01           ENCOFRADO Y PUNTALES DE VIGA ENTREPISO  PRINCIPALES   m2 
A007_S04_T01_D01_DD02           ENCOFRADO Y PUNTALES DE VIGA ENTREPISO SECUNDARIAS   m2 
A007_S04_T01_D02          CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE VIGA DE ENTREPISO   Kg. 
A007_S04_T01_D02_DD01           CONFECCION DE AROS       Kg. 
A007_S04_T01_D02_DD02           CONFECCION DE ARMADURA      Kg. 
A007_S04_T01_D02_DD03  COLOCACIÓN DE ARMADURA      Kg. 
A007_S04_T01_D03          COLADO DE VIGA ENTREPISO SEGUNDO NIVEL     m3 
A007_S04_T01_D03_DD01           COLADO DE VIGA ENTREPISO SEGUNDO NIVEL CON GRUA    m3 
A007_S04_T01_D03_DD02           COLADO DE VIGA ENTREPISO SEGUNDO NIVEL EN SITIO   m3 
A007_S04_T01_D03_DD03           COLADO DE VIGA (PREMEZCLADO Y BOMBA TELESCOPICA)   m3 
A007_S04_T01_D04          REMOCIÓN DEL ENCOFRADO        m2 
A007_S04_T02      VIGAS DE ENTREPISO EN TERCER NIVEL O SUPERIORES     m3 
A007_S04_T02_D01          CONFECCION Y COLOCACIÓN DE  ENCOFRADO Y PUNTALES    m2 
A007_S04_T02_D01_DD01           ENCOFRADO DE VIGAS PRINCIPALES DE ENTREPISO    m2 
A007_S04_T02_D01_DD02           ENCOFRADO DE VIGAS SECUNDARIAS DE ENTREPISO    m2 
A007_S04_T02_D02          CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA EN VIGA ENTREPISO   Kg. 
A007_S04_T02_D02_DD01           CONFECCION DE AROS       Kg. 
A007_S04_T02_D02_DD02           CONFECCION DE ARMADURA      Kg. 
A007_S04_T02_D02_DD03           COLOCACIÓN DE ARMADURA      Kg. 
A007_S04_T02_D03          COLADO DE VIGA ENTREPISO TERCER NIVEL O SUPERIORES    m3 
A007_S04_T02_D03_DD01           COLADO VIGA ENTREPISO TERCER NIVEL O SUPERIOR CON GRUA   m3 
A007_S04_T02_D03_DD02           COLADO VIGA ENTREPISO TERCER NIVEL EN SITIO    m3 
A007_S04_T02_D03_DD03           COLADO VIGA ENTREPISO (PREMEZCLADO Y BOMBA TELESCOPICA)  m3 
A007_S04_T02_D04          REMOCIÓN DEL ENCOFRADO       m2 
         
A007_S05  VIGA TAPICHEL          m3 
A007_S05_T01      CONFECCIÓN, COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE ENCOFRADO HECHIZO    m2 
A007_S05_T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA EN VIGA TAPICHEL    Kg. 
A007_S05_T02_D01          CONFECCION DE AROS        Kg. 
A007_S05_T02_D02          CONFECCION DE ARMADURA       Kg. 
A007_S05_T02_D03          COLOCACIÓN DE ARMADURA       Kg. 
A007_S05_T03       COLADO DE VIGA TAPICHEL        m3 
A007_S05_T03_D01          CHORREA DE CONCRETO DE VIGA TAPICHEL EN SITIO    m3 
A007_S05_T03_D02          CHORREA DE CONCRETO DE VIGA TAPICHEL CON GRUA    m3 
              
A008              ENTREPISOS          m3 
A008_S01  ENTREPISOS PRETENSADOS        m3 
A008_S01_T01      TRASLADO Y APILAMIENTO (VIGUETAS, BLOQUES, LOSALEX, OTROS)    und 
A008_S01_T02      FORMALETA DE VIGA DIAFRAGMA Y COLOCACIÓN DE PUNTALES     m2 
A008_S01_T02_D01          FORMALETEADO Y PUNTALES DE VIGA DIAFRAGAMA EN SEGUNDO NIVEL   m2 
A008_S01_T02_D02          FORMALETEADO Y PUNTALES DE VIGA DIAFRAGAMA  NIVELES SUPERIORES  m2 
A008_S01_T03      COLOCACIÓN DE VIGUETAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BLOQUES MODULARES  m2 
A008_S01_T04      CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA  DE VIGA DIAFRAGMA    Kg. 
A008_S01_T05      CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTES (HELADOS)     und 
A008_S01_T06      COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA      m2 
A008_S01_T07      CHORREA DE CONCRETO  DE LOSA ENTREPISO      m3 
A008_S01_T07_D01          CHORREA DE CONCRETO PREMEZCLADO  CON BOMBA Y VIBRADO     m3 
A008_S01_T07_D02          CHORREA DE CONCRETO PREMEZCLADO  CON GRUA Y VIBRADO    m3 
A008_S01_T08      SEPARACIÓN DE PUNTALES        m2 
         
A008_S02  ENTREPISOS DE LOSACERO O METALDECK       m3 
A008_S02_T01      COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL       m 
A008_S02_T01_D01          CORTE DE PERFILES        m 
A008_S02_T01_D02          INSTALAR PERFILES        m2 
A008_S02_T02      COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS TEMPORALES      m2 
A008_S02_T03      CONFECCIÓN Y FIJAR LÁMINA METÁLICA        m2 
A008_S02_T04      COLOCACIÓN DE DISTANCIADORES O SOPORTES        m 
A008_S02_T05      COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA O VARILLA    m2 
A008_S02_T06      COLOCACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE SOLDADOS A VIGA DE ACERO   Kg.  
A008_S02_T07      COLOCACIÓN ACCESORIOS SI HAY PERFORACIONES      m 
A008_S02_T08      CHORREA  DE CONCRETO DE LOSA ENTREPISO  (MANUAL O CON BOMBA TELESCOPICA)  m3 
A008_S02_T09      SEPARACIÓN DE PUNTALES         m2 
         
A008_S03  ENTREPISOS MIXTOS         m3 
A008_S03_T01      COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL PARA ENTREPISO     m 
A008_S03_T01_D01          CORTE DE PERFILES        m 
A008_S02_T01_D02          SOLDAR O ATORNILLAR PERFILES       m 
A008_S03_T02      COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTOS TEMPORALES      m2 
A008_S03_T03      COLOCACIÓN DEL SISTEMA RÍGIDO       m2 
A008_S03_T03_D01          CORTE E INSTALACION DE LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO O SEMEJANTE  m2 
A008_S03_T03_D02          CORTE E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO     m2 
A008_S03_T04      COLOCACIÓN DE SOPORTES PREFABRICADOS O HECHOS EN SITIO (HELADOS)   und 
A008_S03_T05      COLOCACIÓN Y AMARRE DE MALLA ELECTROSOLDADA O VARILLA  m2 
A008_S03_T06      CHORREA DE LOSA DE ENTREPISO       m3 
A008_S03_T07      SEPARACIÓN DE PUNTALES        m2 





        
A009             TAPICHELES          m2 
A009_S01  TAPICHELES DE BLOQUES         m2 
A009_S01_T01      PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL      Kg. 
A009_S01_T02      TRANSPORTE DE BLOQUES        m2 
A009_S01_T03      PEGA DE BLOQUES          m2 
A009_S01_T04      RELLENO DE CELDAS POR m2        m2 
A009_S01_T05      PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL  (HILADAS)    Kg. 
A009_S01_T06      PREPARACION DEL MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS   m3 
 
A009_S02  TAPICHELES DE CONCRETO        m2 
A009_S02_T01      FORMALETEADO         m2 
A009_S02_T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA EN TAPICHEL     Kg. 
A009_S02_T03      CHORREA DE TAPICHEL         m3 
A009_S02_T04      DESFORMALETEADO         m2 
         
A010             TECHOS           m2 
A010_S01  PERFILES DE ACERO PARA CERCHAS Y CLAVADORES      m2 
A010_S01_T01      LIMPIEZA DE PURLING         m 
A010_S01_T02      TRASLADO DE PURLING          m 
A010_S01_T03      PROTECCIÓN CON PINTURA ANTICORROSIVA      m 
A010_S01_T04      CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CERCHAS Y CLAVADORES     m2 
A010_S01_T04_D01          CORTE Y SOLDADURA DE PURLING      m 
A010_S01_T04_D02          IZADO Y COLOCACIÓN DE PURLING      m2 
 
A010_S02  PERFILES DE MADERA PARA CERCHAS Y CLAVADORES      m2 
A010_S02_T01      CERCHAS Y CLAVADORES (CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN)     m2 
 
A010_S03  INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN HG       m2 
 
A010_S04  PRECINTAS          m2 
A010_S04_T01      COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE RICLAIT       m2 
A010_S04_T02      PRECINTAS DE FIBROCEMENTO        m2 
A010_S04_T03      PRECINTAS DE MADERA         m2 
 
A010_S05  HOJALATERIA          m 
A010_S05_T01      INSTALACIÓN DE CANOAS        m 
A010_S05_T01_D01          CONFECCIÓN DE CANOAS       m 
A010_S05_T01_D02          COLOCACIÓN Y AJUSTE DE CANOAS      m 
A010_S05_T02      INSTALACIÓN DE BAJANTES        m 
A010_S05_T02_D01          CONFECCIÓN DE BAJANTES       m 
A010_S05_T01_D02          INSTALACIÓN DE BAJANTES       m 
 
A010_S06  BOTAGUAS          m 
 
A011             SISTEMA DE AGUA POTABLE         m 
A011_S01  INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE TUBERÍA (FIGURAS)      m 
A011_S02  INSTALACIÓN DE PIEZAS DE COCINA        und 
A011_S02_T01      INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE FREGADERO      und 
A011_S02_T02      INSTALACION DE PILA DE LAVAR        und 
A011_S02_T03      INSTALACION DE FREGADERO        und 
A011_S03  INSTALACIÓN DE TUBERÍA (ACOMETIDA EN CALLES/URBANIZACIONES)    m 
A011_S03_T01      TRAZADO DE NIVELES         m2 
A011_S03_T02      EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA       m3 
A011_S03_T02_D01  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR JD410 O SIMILAR    m3 
A011_S03_T02_D01_DD01          EXCAVACIÓN  CON RETROEXCAVADOR (PROFUNDIDAD MAYOR DE 115cm) m3 
A011_S03_T02_D01_DD02          EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR (PROFUNDIDAD HASTA 110cm)  m3 
A011_S03_T02_D01_DD03          EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR (PROFUNDIDAD  115cm)   m3 
A011_S03_T02_D02  EXCAVACIÓN MANUAL        m3 
A011_S03_T02_D02_DD01          EXCAVACIÓN MANUAL (PROFUNDIDADES MENORES DE 150cm)   m3 
A011_S03_T02_D02_DD02          EXCAVACIÓN MANUAL (PROFUNDIDADES MAYORES DE 150cm)   m3 
A011_S03_T03      CONFORMADO DE FONDO DE ZANJA CON LASTRE      m2 
A011_S03_T04      ACARREO DE TUBERÍA DE PVC        m 
A011_S03_T04_D01  ACARREO DE TUBO PVC 100mm       m 
A011_S03_T04_D02  ACARREO DE TUBO PVC 150mm       m 
A011_S03_T04_D03  ACARREO DE TUBO PVC 200mm       m 
A011_S03_T04_D04  ACARREO DE TUBO PVC 250mm       m 
A011_S03_T05       COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC       m 
A011_S03_T05_D01  COLOCADO DE SILLETA Y TUBERIA PVC 100mm     m 
A011_S03_T05_D02  COLOCADO DE TUBERIA PVC DESDE Φ=25 HASTA Φ=32mm    m 
A011_S03_T05_D03  COLOCADO DE TUBERIA PVC DESDE Φ=38 HASTA Φ=50mm    m 
A011_S03_T05_D04  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=62mm      m 
A011_S03_T05_D05  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=75mm      m 
A011_S03_T05_D06  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=100mm      m 
A011_S03_T05_D07  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=150mm      m 
A011_S03_T05_D08  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=200mm      m 
A011_S03_T05_D09  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=250mm      m 
A011_S03_T05_D10  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=300mm      m 
A011_S03_T05_D11  COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=375mm      m 
 
A011_S03_T06       RELLENO DE ZANJA EN ACOMETIDAS AGUA POTABLE     m3 
A011_S03_T06_D01  RELLENO DE ZANJA HASTA 40cm SOBRE TUBO (MANUAL)    m3 
A011_S03_T06_D02  RELLENO DESPUES DE 40cm SOBRE TUBO (COMPACTADOR MECÁNICO)   m3 
A011_S03_T06_D03  RELLENO DE ZANJA PRIMEROS 50cm EN TUBO Φ= 100mm (MANUAL)   m3 
A011_S03_T06_D04  RELLENO DE ZANJA PRIMEROS 50cm EN TUBO Φ= 150mm (MANUAL)   m3 
A011_S03_T06_D05  RELLENO DESPUES DE 50cm SOBRE TUBO (COMPACTADOR MECÁNICO)   m3 
 
A011_S04  INSTALACIÓN DE PREVISTAS DE AGUA POTABLE      und 
A011_S04_T01       UBICAR PREVISTA         und 
A011_S04_T02                EXCAVACIÓN EN ZANJA         und 
A011_S04_T03       COLOCACIÓN DE SILLETA Y TUBO       und 
A011_S04_T04       RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE ZANJA      und 
 
A011_S05  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE      m 
A011_S05_T01       TUBERÍA PVC  Φ= 200mm         m 
A011_S05_T02                TUBERÍA PVC  Φ= 150mm         m 
A011_S05_T03                TUBERÍA PVC  Φ= 100mm         m 
A011_S05_T04           TUBERÍA PVC  Φ= 75mm         m 
A011_S05_T05                TUBERÍA PVC  Φ= 50mm         m 
A011_S05_T06       TUBERÍA PVC  Φ= 38mm         m 
A011_S05_T07       TUBERÍA PVC  Φ= 25mm         m 
A011_S05_T08       TUBERÍA PVC  Φ= 19mm E INSTALACIÓN DE FIGURAS     m 
A011_S05_T09       TUBERÍA PVC  Φ= 12mm (AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE FIGURAS)    m 
A011_S05_T10       TUBERÍA PVC  Φ= 12mm (AGUA CALIENTE E INSTALACIÓN DE FIGURAS)   m 
         
A012             CIELOS Y ALEROS          m2 
A012_S01  EMPLANTILLADO DE 60x60         m2 
A012_S01_T01       COLOCACIÓN DEL MARCO DEL EMPLANTILLADO      m 
A012_S01_T02                COLOCACIÓN DE EMPLANTILLADO       m2 
A012_S01_T02_D01        COLOCACIÓN DE EMPLANTILLADO DE AREAS MENORES A 9m2    m2 
A012_S01_T02_D02        COLOCACIÓN DE EMPLANTILLADO DE AREAS MAYORES A 9m2    m2 
A012_S01_T03              COLOCACIÓN DE INTERNIT EN CIELO       m2 
A012_S01_T04              COLOCACIÓN DE CORNISA        m 
A012_S01_T04_D01        PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE CORNISA      m 
A012_S01_T02_D02        CORTES DE TABLILLA DE 1/2x1 pulg.       m 
A012_S01_T05 EMPLANTILLADO DE ALERO        m 
A012_S01_T06 COLOCACIÓN DE INTERNIT EN ALERO       m2 
         
A012_S02  CIELO RASOS (CIELOS  FALSOS)        m2 
A012_S02_T01       CIELOS DE MADERA CONTRACHAPADA (PLAYWOOD U SEMEJANTES)    m2 
A012_S02_T02       CIELOS DE TABLILLA         m2 
A012_S02_T03       CIELOS DE FIBRLOIT         m2 
A012_S02_T04       CIELOS DE AGLOMERADO        m2 
A012_S02_T05       CIELOS DE FIBROCEMENTO        m2 
A012_S02_T06       CIELOS DE GYPSUM         m2 
            
A013            PISOS           m2 
A013_S01  CONTRAPISO          m2 
A013_S01_T01       COLOCACIÓN DE RELLENO DE LASTRE       m3 
A013_S01_T02       COMPACTACIÓN DE LASTRE        m2 
A013_S01_T03       ELABORACIÓN DE MAESTRAS        m2 
A013_S01_T04       COLOCACIÓN DE MEMBRANA POLIESTIRENO      m2 
A013_S01_T05       COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA      Kg. 
A013_S01_T06       COLADO DE CONTRAPISO        m3 
A013_S01_T07       REMOCIÓN DE MAESTRAS        m2 
A013_S01_T08       AFINADO DE CONTRAPISO        m2 
 
A013_S02  COLOCACIÓN DE PISO         m2 
A013_S02_T01       PISO LAMINADO         m2 
A013_S02_T01_D01  COLOCACIÓN DE AISLANTE       m2 
A013_S02_T01_D02  COLOCACIÓN DE PLASTICO O FORRO      m2 
A013_S02_T01_D03  INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO       m2 
 
A013_S02_T02       PISO CERÁMICOS         m2 
A013_S02_T02_D01  COLOCACIÓN DE CERÁMICA       m2 
A013_S02_T02_D02  COLOCACIÓN DE TERRACÍN        m2 
A013_S02_T02_D03  COLOCACIÓN DE TERRAZO        m2 
A013_S02_T02_D04  COLOCACIÓN DE MOZAICO        m2 
A013_S02_T02_D05  FRAGUA DE PISO         m2 
 
A013_S02_T03       PISOS DE MADERA         m2 
A013_S02_T03_D01  COLOCACIÓN DE PARQUET        m2 
A013_S02_T03_D01_DD01   COLOCACIÓN DE PARQUET       m2 
A013_S02_T03_D01_DD02  LIJADO DE PARQUET       m2 
A013_S02_T03_D01_DD03  APLICACIÓN DE SELLADOR EN PARQUET     m2 
A013_S02_T03_D02  COLOCACIÓN DE PISO DE TABLONCILLO      m2 
A013_S02_T03_D02_DD01   COLOCACIÓN DE MUERTOS Y CADENILLOS     m2 
A013_S02_T03_D02_DD02  COLOCACIÓN DE TABLONCILLO      m2 
A013_S02_T04       PISOS DE CONCRETO         m2 
A013_S03  LIJADO DE PISO          m2 
A013_S04  INSTALACIÓN DE RODAPIE         m 
 
A014            REPELLOS           m2 
A014_S01  REPELLOS NIVEL BASE         m2 
A014_S01_T01       REPELLO MANUAL NIVEL BASE        m2 
A014_S01_T01_D01  LIMPIEZA DE PISO         m2 
A014_S01_T01_D02  PRINGADO         m2 
A014_S01_T01_D03  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REPELLOS      m2 
A014_S01_T01_D04  AFINADO          m2 
A014_S01_T01_D05  ACABADO CON PLANCHA Y ESPONJA      m2 
A014_S01_T02       REPELLO NIVEL BASE CON MÁQUINA LANZADORA DE CONCRETO    m2 
A014_S01_T02_D01  ROCIADO DE REPELLO CON MÁQUINA LANZADORA     m2 
A014_S01_T02_D02  LIMPIEZA DE PISOS        m2 
A014_S01_T02_D03  AFINADO (APLICACIÓN DE CODAL Y LLANETA)     m2 
A014_S01_T02_D04  ACABADO CON PLANCHA Y ESPONJA      m2 
 
A014_S02  REPELLOS NIVEL 2         m2 
A014_S02_T01       REPELLO MANUAL SEGUNDO NIVEL       m2 
A014_S02_T01_D01  ELABORACIÓN DE TACOS        m2 
A014_S02_T01_D02  COLOCACIÓN DE TACOS        m2 
A014_S02_T01_D03  PRINGADO         m2 
A014_S02_T01_D04  LIMPIEZA DE PISOS        m2 
A014_S02_T01_D05  ELABORACIÓN DE MAESTRAS       m2 
A014_S02_T01_D06  ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REPELLOS      m2 
A014_S02_T01_D07  AFINADO          m2 
A014_S02_T01_D08  ACABADO CON PLANCHA Y ESPONJA      m2 
A014_S02_T02       REPELLO SEGUNDO NIVEL CON MÁQUINA LANZADORA DE CONCRETO    m2 
A014_S02_T02_D01  LIMPIEZA DE PISO         m2 
A014_S02_T02_D02  ROCIADO DE REPELLO CON MÁQUINA LANZADORA     m2 
A014_S02_T02_D03  AFINADO (APLICACIÓN DE CODAL Y LLANETA)     m2 
A014_S02_T02_D04  ACABADO CON PLANCHA Y ESPONJA      m2 
 
A014_S03  REPELLOS NIVELES SUPERIORES        m2 
A014_S03_T01       COLOCACIÓN DE TACOS         m2 
A014_S03_T02       PRINGADO          m2 
A014_S03_T03       LIMPIEZA DE PISOS         m2 
A014_S03_T04       ELABORACIÓN DE MAESTRAS        m2 
A014_S03_T05       ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE REPELLOS      m2 
A014_S03_T06       AFINADO           m2 
 A014_S04  REPELLOS DE FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS      m2 
A014_S05  REPELLO DE MARCOS         m 
A014_S06  AFINADO DE MARCOS         m 
        
A015            PUERTAS Y CERRAJERÍA         und 
A015_S01  INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA       und 
A015_S01_T01       ELABORAR MARCOS DE MADERA        m 
A015_S01_T02       COLOCACIÓN DE MARCOS Y VENILLAS       m 
A015_S01_T03       CEPILLADO DE MARCO         m 
A015_S01_T04       INSTALACIÓN DE MARCOS DE SEGURIDAD EN PUERTAS     m 
A015_S01_T05       CONFECCIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO       und 
A015_S01_T06                COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO       und 
A015_S01_T07       COLOCACIÓN DE PUERTAS FORRADAS       und 
A015_S01_T08       COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA CONTRACHAPADA (PLAYWOOD)   und 
A015_S01_T09       INSTALACIÓN DE PUERTAS EN GENERAL       und 
A015_S01_T10                INSTALACIÓN DE PUERTAS CON CERRADURA      und 
A015_S01_T11       INSTALACIÓN DE BATIENTE        m 
A015_S01_T12       COLOCACIÓN DE LLAVINES        und 
 
A015_S02  INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS       und 
A015_S03  INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO       und 
         
A016            VENTANERÍA          m2 
A016_S01  INSTALACIÓN DE VENTANAS DE MADERA       m2 
A016_S01_T01       CANTEADO DE MARCOS         m 
A016_S01_T02       COLOCACIÓN DE MARCOS        m 
A016_S01_T03       COLOCACIÓN DE VENILLA DE MARCOS       m 
A016_S01_T04       COLOCACIÓN DE VIDRIOS        m2 
A016_S01_T01       COLOCACIÓN DE CELOSÍAS        m2 
 
A016_S02  INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO       m2 
A016_S02_T01       COLOCACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO       m 
A016_S02_T02       INSTALACIÓN DE CELOSÍAS        m2 
A016_S02_T03       INSTALACIÓN DE VIDRIOS        m2 
 
A016_S03  INSTALACIÓN DE VERJAS         m2 
A016_S03_T01       CONFECCIÓN DE VERJAS (PINTADO, ARMADO, SOLDADO)     m2 
A016_S03_T02       COLOCACIÓN DE VERJAS         m2 
           
A017            INSTALACIÓN DE AGUAS PLUVIALES        und 
A017_S01  MARCADO DE ZANJA PARA AGUAS PLUVIALES      m 
A017_S02  TRAZADO DE NIVELES PARA AGUAS PLUVIALES      m 
 
A017_S03  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA AGUAS PLUVIALES      m3 
A017_S03_T01       EXCAVACIÓN  DE ZANJA PARA AGUAS PUVIALES CON RETROEXCAVADOR   m3 
A016_S03_T02       EXCAVACIÓN MANUAL CON PROFUNDIDAD MENOR A 1,5m     m3 
A016_S03_T03       EXCAVACIÓN MANUAL CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1,5m     m3 
 
A017_S04  ADEMAR ZANJA (SUELOS INESTABLES CON PROFUNDIDAD MAYOR A 2m)    m 
A017_S05  COLOCACIÓN DE NIVELETAS        m 
A017_S06  CONFORMAR FONDO DE ZANJA        m2 
 
A017_S07  DESCARGA DE TUBERÍA DE CONCRETO        m 
A017_S07 _T01               DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR (CUALQUIER DIÁMETRO)   m 
A017_S07 _T02               DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 46cm     m 
A017_S07 _T03               DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 38cm     m 
A017_S07 _T04               DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 30cm     m 
 
A017_S08  COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO       m 
A017_S08 _T01              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 152cm     m 
A017_S08 _T02          COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 107cm     m 
A017_S08 _T03              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 60cm     m 
A017_S08 _T04              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 53cm     m 
A017_S08 _T05              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 46cm     m 
A017_S08 _T06              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 40cm     m 
A017_S08 _T07              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 38cm     m 
A017_S08 _T08              COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 30cm     m 
 
A017_S09  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA       m3 
A017_S09 _T01              RELLENO DE ZANJA HASTA 40cm DESPUES DE CORONO DE TUBO    m3 
A017_S09 _T02                 RELLENO DE ZANJA DESPUES DE 40cm DE CORONA DE TUBO Y COMPACTACIÓN MECANIZADA m3 
A017_S09 _T03              RELLENO MANUAL DE ZANJA PRIMEROS 50cm      m3 
A017_S09 _T04              RELLENO DE ZANJA LUEGO DE 50cm CON COMPACTACIÓN MECANIZADA   m3 
A017_S09 _T05              RELLENO DE ZANJA CON PROFUNDIDADES MAYORES A 2m (RETROXCAVADOR Y COMPACTADOR) m3 
A017_S10  ELABORACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO       und 
         
A018            INSTALACIÓN SANITARIA         und 
A018_S01  COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE CONCRETO       m 
A018_S02  ELABORACIÓN DE CENIZEROS EN SITIO       und 
A018_S03  CAJAS DE REGISTRO DE 40X40cm        und 
A018_S04  CAJAS DE REGISTRO DE 60X60cm HECHAS EN SITIO      und 
A018_S05  CAJAS DE REGISTRO DE 70X70cm        und 
A018_S06  ELABORACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA       und 
A018_S07  COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC Y ACCESORIOS (FIGURAS)      m 
 
A018_S08  INSTALACION DE PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS      und 
A018_S08 _T01     INSTALACIÓN  DE INODORO         und 
A018_S08 _T02      INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LAVATORIO (PORTA PAÑOS/JABONERA/PORTAPAPEL)  und 
A018_S08 _T03          INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ESPECIALES (ESPEJO, BARRAS DE APOYO)   und 
A018_S08 _T04           INSTALACIÓN DE URINARIO (MIGNITIORIO)       und 
A018_S08 _T05          INSTALACIÓN DE LAVATORIO        und 
A018_S08 _T06          INSTALACION DE LAMINAS DE BAÑO (CANCELES, MAMPARAS)     m2 
A018_S08 _T07           INSTALACIÓN DE LOSA PARA LAVAMANOS        m2 
A018_S08 _T07_D01      CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA SOPORTES  Y VIGA SOPORTE    Kg. 
A018_S08 _T07_D02      COLOCACIÓN DE MALLA HECHA CON VARILLA      Kg. 
A018_S08 _T07_D03      CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO      m2 
A018_S08 _T07_D04      CHORREA DE LOSA Y VIGA         m3 
A018_S08 _T07_D05      CHORREA DE SOPORTES         m3 
A018_S08 _T07_D06      DESFORMALETEO          m2 
A018_S08 _T08           INSTALACIÓN DE BIDE          und 
A018_S08 _T09           INSTALACIÓN DE TINA          und 
A018_S09  INSTALACIÓN DE TANQUE SÉPTICO         und 
 
A018_S10  INSTALACIÓN DE SISTEMA COLECTOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS      m 
A018_S10 _T01      MARCADO Y TRAZADO DE NIVELES EN ZANJA         m 
A018_S10 _T01_D01  MARCAR ZANJA Y TRAZAR NIVELES PARA TUBERÍA  Φ= 250mm      m 
A018_S10 _T01_D02  MARCAR ZANJA Y TRAZAR NIVELES PARA TUBERÍA  Φ= 200mm      m 
 
A018_S10 _T02      EXCAVACIÓN DE ZANJA           m3 
A018_S10 _T02_D01  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA         m3 
A018_S10 _T02_D01 _DD01  EXCAVACIÓN MANUAL CON PROFUNDIDAD MENOR A 1,5m     m3 
A018_S10 _T02_D01 _DD02  EXCAVACIÓN MANUAL CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1,5m     m3 
A018_S10 _T02_D02  EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADOR       m3 
A018_S10 _T02_D02 _DD01  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR PROFUNDIDAD MENOR A110cm    m3 
A018_S10 _T02_D02 _DD02  EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR PROFUNDIDAD MAYOR A 115cm    m3 
A018_S10 _T03      COLOCACIÓN DE YUGUETAS          m 
A018_S10 _T04      CONFORMAR FONDO DE ZANJA          m2 
 
A018_S10 _T05      ACARREO DE TUBERÍA DE PVC          m 
A018_S10 _T05_D01  ACARREO DE TUBO PVC Φ=100mm         m 
A018_S10 _T05_D02  ACARREO DE TUBO PVC Φ=150mm         m 
A018_S10 _T05_D03  ACARREO DE TUBO PVC Φ=200mm         m 
A018_S10 _T05_D04  ACARREO DE TUBO PVC Φ=250mm         m 
 
A018_S10 _T06      COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC          m 
A018_S10 _T06_D01       COLOCADO DE SILLETA Y TUBERIA PVC Φ= 100mm        m 
A018_S10 _T06_D02       COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ= 150mm         m 
A018_S10 _T06_D03       COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=200mm         m 
A018_S10 _T06_D04       COLOCADO DE TUBERIA PVC Φ=250mm         m 
A018_S10 _T07          COLOCACIÓN DE FIGURAS DE CAÍDA                           m 
 
A018_S10 _T08      RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA           m3 
A018_S10 _T08_D01             RELLENO DE ZANJA HASTA 40cm DESPUES DE CORONA DE TUBO        m3 
A018_S10 _T08_D02             RELLENO DE ZANJA DESPUES DE 40cm DE CORONA DE TUBO Y COMPACTACIÓN MECANIZADA     m3 
A018_S10 _T08_D03             RELLENO MANUAL DE ZANJA PRIMEROS 50cm                           m3 
A018_S10 _T08_D04            RELLENO DE ZANJA LUEGO DE 50cm CON COMPACTACIÓN MECANIZADA EN TUBERIA Φ=200mm     m3 
A018_S10 _T08_D05            RELLENO DE ZANJA LUEGO DE 50cm CON COMPACTACIÓN MECANIZADA EN TUBERIA Φ=250mm     m3 
 
A018_S11                CONFECCIÓN DE POZOS DE AGUAS NEGRAS           und 
A018_S11_T01      EXCAVACIÓN DE POZO             m3 
A018_S11_T02      CHORREA DE FONDO (VIBRADOR Y BATIDORA)          m3 
A018_S11_T03      FORMALETEO DE PARED EXTERIOR               m 
A018_S11_T04      FORMALETEO DE PARED INTERIOR           m 
A018_S11_T05      CHORREA DE PARED (VIBRADOR Y BATIDORA)                           m 
A018_S11_T06      COLOCACIÓN DE ESCALONES (VARILLA)                                           und 
A018_S11_T07      DETALLES DE POZO              m 
A018_S11_T08      LIMPIEZA DE EQUIPO            und 
A018_S11_T09      FORMALETEO DE LOSA            und 
A018_S11_T10      CONFECCIÓN DE ARMADURA DE LOSA               und 
A018_S11_T11      CHORREA DE LOSA                             und 
A018_S11_T12      ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOSA CON RETROEXCAVADOR        und 
A018_S11_T13      ACARREO Y COLOCACIÓN DE FLANGER CON RETROEXCAVADOR       und 
A018_S11_T14      DETALLES DE FONDO            und 
A018_S11_T15      FABRICACIÓN DE CONTRATAPA             und 
 
A018_S12  INSTALACIÓN DE PREVISTAS DE CLOACA (4m EN SISTEMA RECOLECTOR)        m 
A018_S12_T01      UBICACIÓN DE PREVISTA           und 
A018_S12_T02       EXCAVACIÓN A PROFUNDIDAD=110cm          m3 
A018_S12_T03       COLOCACIÓN DE SILLETAS Y TUBERÍA         und 
A018_S12_T04       RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANIZADA DE ZANJA         m3 
 
A018_S13  DRENAJES              m 
         
A019           SISTEMA ELÉCTRICO          und 
A019_S01  COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EN PAREDES      m 
A019_S02  COLOCACIÓN DE CAJAS RECTANGULARES Y TAPA      und 
A019_S03  COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CIELOS       m 
A019_S04  INSTALACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO       m 
A019_S05  COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE APAGADOR       und 
A019_S06  COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (TABLEROS O CAJAS DE BREAKS)  und 
A019_S07  COLOCACIÓN DE CAJÓN DE ACOMETIDA       und 
A019_S08  COLOCACIÓN DE TUBERÍA  DE PVC        m 
A019_S09  COLOCACIÓN DE TUBERÍA E.M.T.        m 
A019_S10  INSTALACIÓN DE DISYUNTORES        und 
A019_S11  INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA      und 
A019_S12  INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES  (2 VÍAS)       und 
A019_S13  INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE 3 VÍAS       und 
A019_S14  INSTALACIÓN DE LÁMPARAS        und 
A019_S15  INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES       und 
A019_S16  INSTALACIÓN DE CAJAS HEXAGONALES E.M.T.      und 
A019_S17  INSTALACIÓN DE CAJAS RECTANGULARES  E.M.T.      und 
A019_S18  INSTALACIÓN DE CAJA OCTOGONAL Y TAPA       und 
A019_S19  INSTALACIÓN DE CABLE DE TV Y TELÉFONO       und 
A019_S20  INSTALACIÓN DE CANALETAS E INTERNET       m 
A019_S21  INSTALACIÓN DE PLAFONES         und 
A019_S22  INSTALACIÓN DE TERMODUCHA /REGADERAS (INCLUYE  UNIONES CODOS, TUBERIA, LLAVES) und 
A019_S23  INSTALACIÓN DE CALENTADORES        und 
A019_S24  INSTALACIÓN DE BOMBAS          und 
A019_S25  INSTALACIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS      und 
 
A020        ESCALERAS           m2 
A020_S01              ESCALERAS METÁLICAS         m2 
A020_S01 _T01 LIMPIEZA DE PURLING         m 
A020_S01 _T02 TRASLADO DE PURLING          m 
A020_S01 _T03 PROTECCIÓN CON PINTURA ANTICORROSIVA       m 
 
 
A020_S01 _T04 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALERAS       m2 
A020_S01 _T04_D01  SOLDADURA DE PURLING        m 
A020_S01 _T04_D02  INSTALACIÓN  DE PELDAÑOS Y BARANDALES      m2 
A020_S01 _T04_D023 COLOCACIÓN Y FIJACIÓN  DE PURLING      m2 
  
A020_S02               ESCALERAS DE CONCRETO          m2 
A020_S02 _T01 CONFORMACIÓN DE SITIO         m2 
A020_S02 _T02 FORMALETEAR          m2 
A020_S02 _T03 ARMADURA DE ESCALERA         Kg. 
A020_S02 _T04 CHORREA DE ESCALERA         m3 
A020_S02 _T04_D01  CONFECCIÓN CONCRETO EN SITIO        m3 
A020_S02 _T04_D02  CONFECCIÓN CONCRETO PREMEZCLADO      m 
A020_S02 _T05 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE DE BARANDALES      m 
A020_S02 _T05_D01  BARANDAL  EN PERFILES  O TUBO METALICO      m 
A020_S02 _T05_D02  BARANDAL  EN CONCRETO        m 
A020_S02 _T05_D02 _DD01  FORMALETEO DE BARANDAL DE ESCALERA     m2 
A020_S02 _T05_D02 _DD01  CHORREA DE BARANDAL DE ESCALERA     m2 
A020_S02 _T06 DESFORMALETEAR         m2 
A020_S02 _T07 AFINAR Y DETALLLAR         m 
         
A021         ACERAS           m2 
A021_S01              EXCAVACIÓN          m3 
A021_S02              PREPARACIÓN DE SITIO         m2 
A021_S03              COLOCACIÓN DE CAPA DE LASTRE        m2 
A021_S03 _T01 COLOCACIÓN DE CAPA DE LASTRE        m3 
A021_S03 _T02 COMPACTACIÓN DE LASTRE        m2 
A021_S04              CONFECCIÓN DE ACERA         m3 
A021_S04 _T01 FORMALETEAR          m 
A021_S04 _T02 CHORREA DE ACERA         m3 
A021_S04 _T02_D01  CONFECCIÓN CONCRETO EN SITIO        m3 
A021_S04 _T02_D02  CONFECCIÓN CONCRETO  PREMEZCLADO      m3 
A021_S04 _T03 MALLA PARA CONFECCIÓN  DE ACERA       Kg. 
A021_S04 _T04 AFINAR Y DETALLLAR         m 
         
A022         RAMPAS           m2 
A022_S01              NIVELACIÓN Y MARCADO         m2 
A022_S02              CONFORMADO Y PREPARACIÓN DE SITIO       m2 
A022_S03              CONFECCIÓN DE ARMADURA         Kg. 
A022_S04              COLOCACIÓN DE ARMADURA         Kg. 
A022_S05              FORMALETEADO          m2 
A022_S06              CHORREA DE RAMPA         m3 
A022_S07              CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDALES       m2 
 
A023      ENZACATADO           m2 
A023_S01  COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZACATE NATURAL      m2 
A023_S02  SIEMBRA DE CÉSPED EN CUADROS         m2 
 
A024      CERRAMIENTOS          m2 
A024_S01  CERRAMIENTO CON BALDOSAS        m2 
A024_S01 _T01                 PREPARACIÓN DEL SITIO        m3 
A024_S01 _T02                 TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE HUECOS PARA COLUMNAS     m3 
A024_S01 _T03                 ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLO       m3 
A024_S01 _T04                 INSTALACIÓN DE COLUMNAS PREFABRICADAS      und 
A024_S01 _T05                 CHORREA DE CONCRETO PARA BASES       m3 
A024_S01 _T06                 INSTALACIÓN DE BALDOSAS        m2 
A024_S01 _T07                 ELABORACIÓN Y COLOCADO DE MORTERO PARA SISAS Y JUNTAS    m3 
 
A024_S02  TAPIA EN BLOQUES DE CONCRETO        m2 
A024_S02 _T01                 TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS       m3 
A024_S02 _T02                 ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS       m3 
A024_S02 _T03                 CONFECCIÓN DE SOPORTES (HELADOS)       und 
A024_S02 _T04                 CONFECCIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg. 
A024_S02 _T05                 COLOCACIÓN DE ARMADURA DE LA PLACA CORRIDA     Kg. 
A024_S02 _T06                 CHORREA DE PLACA CORRIDA        m3 
A024_S02 _T06_D01                  COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO (VIBRADO Y ACARREO 20m)   m3 
A024_S02 _T06_D02                  PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA      m3 
A024_S02 _T07           PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL                         Kg. 
A024_S02 _T08           COLOCACIÓN DE CODALES        und 
A024_S02 _T09           PEGA DE BLOQUES PARA TAPIAS       m2 
A024_S02 _T09_D01                 TRANSPORTE DE BLOQUES        m2 
A024_S02 _T09_D02  PEGA DE BLOQUES PATARRA 20*20*40      m2 
A024_S02 _T09_D03              RELLENO DE CELDAS        m3 
A024_S02 _T09_D04                  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL (HILADAS)   Kg. 
A024_S02 _T09_D05              PREPARACION DEL MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS  m3 
A024_S02 _T10            CONFECCIÓN DE VIGA INTERMEDIA O SUPERIOR      m3 
A024_S02 _T10_D01               CONFECCION DE ARMADURA VIGA INTERMEDIA O SUPERIOR    kg 
A024_S02 _T10_D02               FORMALETEAR VIGA        m2 
A024_S02 _T10_D03                 COLADO DE VIGA INTERMEDIA O SUPERIOR      m3 
A024_S02 _T10_D03 _DD01                     CONFECCION DE CONCRETO EN SITIO      m3 
A024_S02 _T10_D03_DD02                 CHORREA DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA     m3 
A024_S02 _T10_D04                REMOCIÓN DEL ENCOFRADO       m2 
 
A024_S03  CERRAMINETO EN MALLA CICLÓN        m2 
A024_S03_T01               TRAZADO Y EXCAVACIÓN         m3 
A024_S03_T02               ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS       m3 
A024_S03_T03               CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA CIMIENTOS (PEDESTALES)    Kg. 
A024_S03_T04               COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA CIMIENTOS (PEDESTALES)    Kg. 
A024_S03_T05           COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO        m3 
A024_S03_T06           VIGA DE AMARRE DEL PORTÓN        m3 
A024_S03_T06 _D01  CONFECCION DE ARMADURA VIGA DE AMARRE    Kg. 
A024_S03_T06_D02  CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO     m2 
A024_S03  _T06_D03 COLADO DE VIGA DE AMARRE EN EL PORTON      m3 
A024_S03  _T06_D04 REMOCIÓN DEL ENCOFRADO       m2 
A024_S03_T07           CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ARMAZÓN (TUBO)     m2 
A024_S03_T07_D01  TRASLADO DE TUBO        m 
A024_S03_T07_D02  PROTECCIÓN CON PINTURA ANTICORROSIVA      m 
A024_S03_T07_D03  SOLDADURA DE TUBO        m 
A024_S03_T07_D04  IZADO Y COLOCACIÓN DE TUBO       m2 
A024_S03_T08           INSTALACIÓN DE MALLA  DE ALAMBRE #10 5,08x5,08cm HG Y ALAMBRE DE PÚAS  m2 
A024_S03_T09           ACCESORIOS DEL PORTON (PATILLAS, AGARRADERAS, CERRADURA, HORQUILLA)  und 
A024_S03_T10           INSTALACIÓN DE PORTÓN        und 
  
MURO CON VERJAS           m2 
A024_S04_T01           TRAZADO Y EXCAVACIÓN DE ZANJA       m3 
A024_S04_T02                   CHORREA DE SELLO EN ZANJA        m3 
A024_S04_T03          CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA CIMENTACIÓN DE MURO    Kg. 
A024_S04_T04          COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA CIMENTACIÓN DE MURO    Kg. 
A024_S04_T05          CONFECCIÓN DE ESPACIADORES (HELADOS)      und 
A024_S04_T06          COLADO  DE CIMENTACION EN SITIO        m3 
A024_S04_T07          PREPARACION Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL      Kg. 
A024_S04_T08          CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CODALES      und 
 
A024_S04_T09          PEGA DE BLOQUES (MURO CON VERJAS)       m2 
A024_S04_T09_D01  TRANSPORTE DE BLOQUES TECNOBLOCK EN CARRETILLO    m2 
A024_S04_T09_D02  PEGA DE BLOQUES TECNOBLOCK       m2 
A024_S04_T09_D03  RELLENO DE CELDAS POR m3       m3 
A024_S04_T09_D04  PREPARACIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL (HILADAS)   Kg. 
A024_S04_T09_D05  PREPARACION DEL MORTERO DE PEGA Y CONCRETO DE RELLENO DE CELDAS  m3 
 
A024_S04_T10           CONFECCIÓN DE COLUMNETAS        m3 
A024_S04_T10_D01  CONFECCION DE ARMADURA DE COLUMNAS      Kg. 
A024_S04_T10_D01_DD01   CONFECCION DE AROS       Kg. 
A024_S04_T10_D01_DD02   CONFECCION DE ARMADURA      Kg. 
A024_S04_T10_D01_DD03   COLOCACIÓN DE ARMADURA      Kg. 
A024_S04_T10_D02  CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO     m2 
A024_S04_T10_D03  CHOREA DE COLUMNAS        m3 
A024_S04_T10_D03_DD01   COLADO DE COLUMNAS        m3 
A024_S04_T10_D03_DD01   CHORREA CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA    m3 




A024_S04_T11           CONFECCIÓN DE VIGA BANQUINA       m3 
A024_S04_T11_D01  ENCOFRADO  DE VIGA BANQUINA       m2 
A024_S04_T11_D02  ARMADURA PARA VIGA        Kg. 
A024_S04_T11_D02_DD01    CONFECCION DE AROS       Kg. 
A024_S04_T11_D02_DD02    CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ARMADURA    Kg. 
A024_S04_T11_D03  ELABORACIÓN Y COLADO DE VIGAS BANQUINAS EN SITIO     m3 
A024_S04_T11_D04  COLADO DE VIGA BANQUINA (PREMEZCLADO)     m3 
 
A024_S04_T12           CONFECCIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS      m 
A024_S04_T12_D01  LIMPIEZA DE PERFILES (CONFECCIÓN DE COLUMNAS)     m 
A024_S04_T12_D02  TRASLADO DE PERFILES        m 
A024_S04_T12_D03  PINTADO DE COLUMNAS CON COMPRESOR      m 
A024_S04_T12_D04  CONFECCIÓN DE COLUMNAS EN MURO      m 
A024_S04_T12_D05  COLOCACIÓN DE COLUMNAS EN MURO      und 
 
A024_S04_T13           CONFECCIÓN DE VERJAS        m2 
A024_S04_T14           PINTURA DE VERJAS          m2 
A024_S04_T15           ACCESORIOS DE VERJAS Y PORTON        und 
A024_S04_T16           ACARREO DE VERJAS (20m)        m2 
A024_S04_T17           INSTALACIÓN DE VERJAS         m2 
A024_S04_T18                    INSTALACIÓN DEL PORTÓN        m2 
         
A025         PARQUEOS           m2 
A024_S01  REPLANTEO (NIVELACIÓN Y MARCADO)       m2 
A024_S02  CORTE O RELLENO DE MATERIAL        m3 
A024_S03  COLOCACIÓN DE SUBBASE         m3 
A024_S04  COLOCACIÓN DE BASE         m3 
A024_S05  COLOCACIÓN DE RASANTE (VER TIPO)       m3 
A024_S05_T01              ASFALTO          m2 
A024_S01 _T01_D01  COLOCACIÓN DE EMULSIÓN        m2 
A024_S01 _T01_D02  COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (HASTA 10 CM)     m3 
A024_S01 _T01_D03  COMPACTACIÓN CON APLANADORA       m2 
A024_S01 _T01_D04  DEMARCACIÓN Y ACABADOS       m 
 
A024_S05_T02          ADOQUINES          m2 
A024_S02 _T02_D01  CONFINAMIENTO CON MURETES       m2 
A024_S02 _T02_D02  COLOCACIÓN DE ADOQUINES (INCLUYE COLOCADO DE ARENA, ADOQUINES Y VIBRADO)  
 
A024_S03_T03                BALDOSINES          m2 
A024_S03_T03_D01  COLOCADO DE CAPA CONCRETO POBRE      m3 
A024_S03_T03_D02                 CONFECCIÓN DEL MORTERO DE PEGA      m3 
A024_S03_T03_D03        INSTALAR BALDOSINES        m2 
 
A024_S03_T04                 ZACATE BLOCK         m2 
A024_S03_T04_D01                  COLOCACIÓN DE ARENA EN CAPAS       m3 
A024_S03_T04_D02                  COLOCACIÓN DEL ZACATE BLOCK       m2 
A024_S03_T04_D03                  COLOCACIÓN DE SOPORTES DE MADERA (TALUDES)     m2 
A024_S03_T04_D04                  RELLENO CON TIERRA Y COLOCAR  ZACATE        m2 
 
A024_S03_T05                 LOSA DE CONCRETO         m2 
A024_S03_T05_D01                  MALLA DE LOSA         Kg. 
A024_S03_T05_D02                  FORMALETEAR         m2 
A024_S03_T05_D03                  CONFECCIÓN DE LOSA        m3 
A024_S03_T05_D04                  ACABADOS         m2 
         
A026      REVESTIMIENTOS Y PINTURAS         m2 
A026_S01                SELLADO DE CIELOS         m2 
A026_S02                PINTURA DE CIELOS         m2 
A026_S03  COLOCACIÓN DE BASE PAREDES INTERNAS       m2 
A026_S04  APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES       m2 
A026_S04_T01          PINTAR EXTERIORES         m2 
A026_S04_T02          PINTAR INTERIORES         m2 




A027      ENCHAPES           m2 
A027_S01              COLOCACIÓN DE AZULEJO DE BAÑOS        m2 
A027_S02              ENCHAPES DE AZULEJO         m2 
A027_S03             ENCHAPES DE CERÁMICA         m2 
A027_S04              ENCHAPES DE PIEDRA          m2 
A027_S05             ENCHAPES DE LAJA          m2 
A027_S06             ENCHAPES DE MOLLEJÓN         m2 
         
A028      TANQUES ELEVADOS EN CONCRETO        m2 
A028_S01                 PAREDES DE CONCRETO ARMADO DE TANQUE      m2 
A028_S01 _T01            CONFECCIÓN Y COLOCADO DE ACERO VERTICAL       kg 
A028_S01 _T02           CONFECCIÓN Y COLOCADO DE ACERO HORIZONTAL     kg 
A028_S01 _T03           FORMALETAR TANQUE        m2 
A028_S01 _T04           CHORREA DE PAREDES DE TANQUE EN CONCRETO ARMADO      m3 
A028_S01 _T04_D01            COLADO  DE MURO DE CONCRETO EN SITIO       m3 
A028_S01 _T04_D02            PREMEZCLADO CON BOMBA TELESCÓPICA      m3 
A028_S02               ACERO DE LOSA DE TANQUES        Kg. 
A028_S03               FORMALETEAR LOSA DE TANQUES        und 
A028_S04               COLADO DE LOSA DE TANQUES        m3 
A028_S05                 EMPAREJADO DE LOSA         m2 
A028_S06                 AFINADO DE LOSA DE TANQUES        m2 
A028_S07               INSTALACIÓN DE TANQUES ELEVADOS PREFABRICADO EN  METAL     und 
         
A029      SISTEMA RECOLECTOR DE AGUAS PLUVIALES       und 
A029_S01                 POZOS DE INSEPCCIÓN  DE AGUA PLUVIAL (CALLES / URBANIZACIONES)    und 
A029_S01 _T01                  EXCAVACIÓN DE POZO        m3 
A029_S01_T02                  ACARREO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADOR      m 
A029_S01_T03                  CHORREA DE FONDO (BATIDORA Y VIBRADOR)      m3 
A029_S01_T04         FORMALETEO DE PARED EXTERIOR       m 
A029_S01_T05         FORMALETEO DE PARED INTERIOR       m 
A029_S01_T06         CHORREA DE PARED         m 
A029_S01_T07         COLOCACIÓN DE ESCALONES (VARILLA)       und 
A029_S01_T08         DETALLES DE POZO         m 
A029_S01_T09         LIMPIEZA DE EQUIPO E IMPLEMENTOS       und 
A029_S01_T10         FORMALETEO DE LOSA         und 
A029_S01_T11         CONFECCIÓN DE ARMADURA DE LOSA       und 
A029_S01_T12         CHORREA DE LOSA (BATIDORA Y VIBRADOR)      und 
A029_S01_T13         ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOSA CON RETROEXCAVADOR    und 
A029_S01_T14         ACARREO Y COLOCACIÓN DE FLANGER CON RETROEXCAVADOR    und 
 
A029_S02                CONEXIÓN TRAGANTE-POZO DE INSPECCIÓN AGUA PLUVIAL (CALLES / URBANIZACIONES)  und 
A029_S02_T01           MARCAR Y TRAZAR  NIVELES EN ZANJA        m2 
A029_S02_T01_D01         MARCAR ZANJA Y TRAZAR NIVELES PARA TUBERÍA  Φ= 30cm    m2 
A029_S02_T01_D02          MARCAR ZANJA Y TRAZAR NIVELES PARA TUBERÍA  Φ= 38cm    m2 
A029_S02_T01_D03           MARCAR ZANJA Y TRAZAR NIVELES PARA TUBERÍA  Φ= 46cm    m2 
A029_S02_T02                    EXCAVACIÓN DE ZANJA CON RETROEXCAVADOR      m3 
A029_S02_T02_D01         EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 140cm   m3 
A029_S02_T02_D02         EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 210cm   m3 
A029_S02_T02_D03         EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 220cm   m3 
A029_S02_T03               ADEMAR ZANJA (SUELOS INESTABLES CON PROFUNDIDAD MAYOR A 2m)   m 
 
A029_S02_T04               DESCARGAR DE TUBERÍA        m 
A029_S02_T04_D01         DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 46cm    m 
A029_S02_T04_D02         DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 38cm    m 
A029_S02_T04_D03         DESCARGA DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 30cm    m 
 
A029_S02_T05               COLOCAR TUBERÍA         m 
A029_S02_T05_D01         COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 46cm    m 
A029_S02_T05_D02         COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 38cm    m 
A029_S02_T05_D03         COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON RETROEXCAVADOR Φ= 30cm    m 
 
A029_S02_T06               RELLENO Y COMPACTACIÓN MECANIZADA DE ZANJA     m3 
A029_S02_T06_D01                    RELLENO DE ZANJA CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 140cm   m3 
A029_S02_T06_D02                    RELLENO DE ZANJA CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 210cm   m3 
A029_S02_T06_D03                    RELLENO DE ZANJA CON RETROEXCAVADOR A PROFUNDIDAD DE 220cm   m3 
 
A030      LOSA CENITAL          und 
A030_S01  FORMALETEO          m2 
A029_S02  CONFECCIÓN DE ARMADURA        kg 
A029_S03                  CHORREA DE LOSA         m3 
         
A031      TRAGANTES           und 
A031_S01  TRAGANTES DOBLES         und 
A031_S01_T01      EXCAVACIÓN DE POZO         m3 
A031_S01_T02      CHORREA DE FONDO (BATIDORA Y VIBRADOR)      m3 
A031_S01_T03      FORMALETAR TRAGANTE DOBLE        und 
A031_S01_T04      CHORREA DE PARED         m 
A031_S01_T05      FORMALETEADO Y  CONFECCIÓN  DE ARMADURA DE PARTE SUPERIOR Y VIGAS   und 
A031_S01_T06      CHORREA DE PARTE SUPERIOR Y VIGAS       und 
A031_S01_T07      COLOCACIÓN DE FLANGER Y REJILLAS       und 
A031_S01_T08      DETALLES DE TRAGANTE        und 
 
A031_S02  TRAGANTES TIPO C         und 
A031_S02_T01      EXCAVACIÓN DE POZO MANUAL        m3 
A031_S02_T02      CHORREA DE FONDO         und 
A031_S02_T03      CONFECCIÓN DE FORMALETA        und 
A031_S02_T04      CHORREA DE PARED         m 
A031_S02_T05      FORMALETEADO Y  CONFECCIÓN  DE ARMADURA, LOSA Y PARRILLA    und 
A031_S02_T06      CHORREA DE LOSA         und 
A031_S02_T07      ALISTAR CUNETA         und 
A031_S02_T08      CHORREAR CUNETA         und 
A031_S02_T09      AFINAR          m 
A031_S02_T10      COLOCAR TAPA         und 
  
A031_S03  TRAGANTES TIPO AYA         und 
A031_S03_T01      EXCAVACIÓN DE POZO MANUAL        m3 
A031_S03_T02      CHORREA DE FONDO         m3 
A031_S03_T03      CONFECCIÓN DE FORMALETA        und 
A031_S03_T04      CHORREA DE PARED         m 
A031_S03_T05      FORMALETEADO Y  CONFECCIÓN  DE ARMADURA DE PARTE SUPERIOR Y VIGAS   und 
A031_S03_T06      CHORREA DE PARTE SUPERIOR Y VIGAS       und 
A031_S03_T07      COLOCACIÓN DE FLANGER PARA PARRILLA      und 
A031_S03_T08      DETALLES          m 
A031_S03_T09      HACER PARRILLAS         und 
         
A032      CORDÓN Y CAÑO PECHO PALOMA        m2 
A032_S01  CONFORMACIÓN DEL TERRENO        m2 
 
A032_S02  CONFECCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO        m2 
A032_S02_T01      CONFECCIÓN DE CORDON Y CAÑO CON FORMALETA DE MADERA    m2 
A032_S02_T01_D01                  FORMALETEAR      º    m 
A032_S02_T01_D02                  CHORREA PREMEZCLADO        m3 
A032_S02_T01_D03                  DETALLAR         m 
A032_S02_T02      CONFECCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO CON FORMALETA METÁLICA    m2 
A032_S02_T02_D01                   FORMALETEAR         m 
A032_S02_T02_D01                  CHORREA PREMEZCLADO        m3 
A032_S02_T02_D01                  DETALLAR         m 
         
A033      PASO CUBIERTO          m2 
A033_S01  CIMENTACIONES (PLACAS AISLADAS)       m3 
A033_S01_T01      EXCAVACIÓN EN GENERAL          m3 
A033_S01_T02      EXCAVACIÓN EN LASTRE        m3 
A033_S01_T03      BOTAR MATERIAL SUELTO        m3 
A033_S01_T04      ELABORACIÓN Y CHORREA DE SELLOS        m3 
A033_S01_T05      CONFECCIÓN DE SOPORTES (HELADOS)       und 
A033_S01_T06      CONFECCIÓN DE ARMADURA PARA PLACAS AISLADAS     Kg. 
A033_S01_T07      COLOCACIÓN DE ARMADURA PARA PLACAS      Kg. 
A033_S01_T08      COLADO  DE CIMENTACIONES EN SITIO (VIBRADO Y ACARREO 20m)    m3 




A033_S02  PEDESTALES DE CONCRETO        m3 
A033_S02 _T01      CONFECCION DE ARMADURA DE PEDESTALES      Kg. 
A033_S02 _T01_D01                 CONFECCION DE AROS        Kg. 
A033_S02 _T01_D02                 CONFECCION DE ARMADURA       Kg. 
A033_S02 _T01_D03                 COLOCACIÓN DE ARMADURA       Kg. 
A033_S02 _T02      CONFECCION Y COLOCACIÓN DE ENCOFRADO DE PEDESTALES    m2 
A033_S02 _T03      COLADO DE PEDESTALES        m3 
A033_S02 _T03_D01                 ELABORACIÓN Y COLADO DE COLUMNAS CON VIBRADOR    m3 
A033_S02 _T03_D02                 TRANSPORTE Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO    m3 
A033_S02 _T04      REMOCIÓN DEL ENCOFRADO DE PEDESTALES      m2 
A033_S02 _T03_D01                 DESENCOFRAR FORMALETA HECHIZA      m2 
 
A033_S03  CONTRAPISO          m2 
A033_S03 _T01      COLOCACIÓN DE RELLENO DE LASTRE       m3 
A033_S03 _T02      COMPACTACIÓN DE CAPA DE LASTRE       m2 
A033_S03 _T03      ELABORACIÓN DE MAESTRAS        m2 
A033_S03 _T04      COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA                      Kg. 
A033_S03 _T05      COLADO DE LOSA          m3 
A033_S03 _T06      REMOCIÓN DE MAESTRAS        m2 
A033_S03 _T07      AFINADO DE CONTRAPISO        m2 
  
A033_S04  COLUMNAS DE PASO CUBIERTO (TUBO ESTRUCTURAL)      m 
A033_S04 _T01      LIMPIEZA DE TUBO         m 
A033_S04 _T02      TRASLADO DE TUBO         m 
A033_S04 _T03      PINTADO DE COLUMNAS DE TUBO       m 
A033_S04 _T04      CONFECCIÓN DE COLUMNAS DE TUBO       m 
A033_S04 _T05      INSTALACIÓN  DE COLUMNAS DE TUBO CON PEDESTAL DE CONCRETO    m 
  
A033_S05  TECHO DE PASO CUBIERTO         m2 
A033_S05 _T01      LIMPIEZA DE TUBO (ESTRUCTURA DE TECHO)      m 
A033_S05 _T02      TRASLADO DE TUBO (ESTRUCTURA DE TECHO)      m 
A033_S05 _T03      PINTADO DE CERCHAS Y CLAVADORES       m 
A033_S05 _T04      CONFECCIÓN DE CERCHAS, CLAVADORES, COLOCACIÓN DE TAPAS     m 
A033_S05 _T05      IZADO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCHAS Y LARGUEROS    m2 
A033_S05 _T06      INSTALACIÓN DE LAMINAS DE TECHO       m2 
         
A034      MUEBLES           und 
A034_S01  ARMARIOS          und 
A034_S01 _T01      CONFECCIÓN DE CLOSETS EN PLAYWOOD (PISO, CIELO, MARCOS, BARNIZADO)   und 
A034_S01 _T02      INSTALACIÓN DE ESTANTES Y REFUERZOS DE SOPORTE     und 
A034_S01 _T03      COLOCACIÓN DE RODAPIE         m 
A034_S01 _T04      COLOCACIÓN DE FORROS (ENCHAPES PLAYWOOD)      m2 
A034_S01 _T05      INSTALACIÓN DE PUERTAS EN PLAYWOOD       und 
 
A034_S02  MUEBLE DEL FREGADERO         und 
A034_S02 _T01      INSTALACIÓN DE MUEBLE DEL FREGADERO      und 
A034_S02 _T02      CONFECCIÓN DE MUEBLE DEL FREGADERO       und 
A033_S02 _T02_D01                 CONFECCIÓN DE ESTRUCTURA DE MUEBLE        m2 
A033_S02 _T02_D02                 COLOCACIÓN DE RODAPIE         m 
A033_S02 _T02_D03                 COLOCACIÓN DE FORROS (ENCHAPES PLAYWOOD)     m2 
A033_S02 _T02_D04                 INSTALACIÓN DE PUERTAS EN PLAYWOOD      und 
A033_S02 _T02_D05                 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE GAVETAS      und 
A034_S03  SILLAS           und 
A034_S024 MESAS           und 
         
A035      LIMPIEZA FINAL          und 
A035_S01  LIMPIEZA DE BAÑOS         m2 
A035_S02  LIMPIEZA DE CIELOS         m2 
A035_S03  LIMPIEZA DE COCINAS Y COMEDORES       m2 
A035_S04  LIMPIEZA DE EXTERIORES         m2 
A035_S05  LIMPIEZA DE LUMINARIAS         m2 
A035_S06  LIMPIEZA DE MUEBLES                       Unidad 
A035_S07  LIMPIEZA DE VENTANAS         m2 
A035_S08  LIMPIEZA DE PAREDES         m2 
A035_S09  LIMPIEZA FINAL DE PISOS         m2 
A035_S10  REMOCIÓN Y ACARREO DE ESCOMBROS       m3 
         
A036      DEMOLICIONES          und 
A036_S01  DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA       m3 
A036_S02  DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO      m3 
A036_S03  DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ESPESOR= 8 a 10cm     m2 
A036_S04  DEMOLICIÓN DE FUNDACIONES        m3 
A036_S05  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE      m3 
A036_S06  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO   m3 
A036_S07  DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA ESPESOR =5 a 7cm     m3 
A036_S08  TALA DE ÁRBOLES DIAMETRO= 10 A 30cm INCLUYE DESENRAÍCE                   und 
A036_S09  TALA DE ÁRBOLES DIAMETRO= 31 A 60cm INCLUYE DESENRAÍCE    und 
A036_S10  TALA DE ÁRBOLES DIAMETRO= 61 A 100cm INCLUYE DESENRAÍCE    und 
A036_S11  TALA DE ÁRBOLES DIAMETRO= 101 A 120cm INCLUYE DESENRAÍCE    und 
A036_S12  DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES (CONCRETO CICLÓPEO)     m3 
A036_S13  DEMOLICIÓN DE TECHOS (CERCHAS METÁLICAS)      m2 
A036_S14  DEMOLICIÓN DE TECHOS (CERCHAS DE MADERA)      m2 
A036_S15  DEMOLICIÓN DE TECHOS ELABORADOS EN CONCRETO ARMADO    m2 
A036_S16  DEMOLICIÓN DE TECHOS ELABORADOS EN CONCRETO ARMADO (CON VARILLA DE REFUERZO) m2 
A036_S17  DEMOLICIÓN DE TECHOS DE LÁMINAS DE ASBESTO CEMENTO     m2 
A036_S18  DESMONTAR LÁMINAS DE HIERRO GALVANIZADO Y ARMADURA DE TECHO   m2 
A036_S19  DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO (SUPERFICIE PEQUEÑA)     m2 
A036_S20  DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO (TODO EL PISO)      m2 
A036_S21  DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO (SUPERFICIE PEQUEÑA)     m2 
A036_S22  DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA (DUELA)       m2 
A036_S23  DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO      m3 
A036_S24  DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MOSAICO (SUPERFICIE PEQUEÑA)    m2 
A036_S25  DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN MOSAICO (TODO EL PISO)     m2 
A036_S26  DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE AZULEJO (SUPERFICIE PEQUEÑA)    m2 
A036_S27  DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE AZULEJO (TODO EL PISO)     m2 
A036_S28  DEMOLICIÓN DE ACERA DE CONCRETO       m2 
A036_S29  DEMOLICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA      m2 
A036_S30  DESMONTAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS      m2 
A036_S31  DEMOLICIÓN DE CANCELES DE MADERA       m2 
A036_S32  DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO                     und 
 
 
NOTA: Las actividades de la base de datos que se encuentran en color no cuentan con rendimientos, se monto la 
información para una etapa posterior medir y agregar los rendimientos faltantes.    




DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA DETERMINAR PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA EN PROYECTOS DE 
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